

帯広市橋梁長寿命化修繕計画【別紙】点検・修繕計画一覧

構造物の諸元								定期点検			対策内容	対策の着手・完了予定		対策に係る概算事業費	R4.11見直し		R7.8見直し		R8.3見直し	
施設名称	路線名	所在地	橋長(m)	幅員(m)	架設年度	供用年数	橋種	直近の点検年度	健全性	次回点検予定	修繕内容 (主な措置内容)	着手 予定 年度	完了 予定 年度	修繕費用	修繕 対象	修繕 完了	修繕 対象	修繕 完了	修繕 対象	修繕 完了
帯里橋	水光園西・10号線	東8条南1丁目3番地先	84.00	8.90	1984	42	鋼橋	2025	I	2030										
西一条橋	西1条南甲線	帯広市西1条南2丁目3番地	49.92	16.80	1981	45	PC橋	2024	II	2029										
西三条橋(下)	西3条南線	帯広市西3条南3丁目10番地	31.20	15.50	1973	53	PC橋	2021	II	2026										
西三条橋(上)	西3条南線	帯広市西3条南3丁目10番地	31.20	15.50	1973	53	PC橋	2021	II	2026										
西4条橋	西4条南甲線	帯広市西4条南3丁目9番地先	32.89	15.80	1983	43	PC橋	2024	I	2029	伸縮装置取替工	2020 (R2)	2023 (R5)		○	○				
西5条橋	西5条南線	帯広市西5条南3丁目10番地先	34.31	21.00	1984	42	PC橋	2024	II	2029	伸縮装置取替工	2025 (R7)	2028 (R10)	63,500千円	○		○		○	
西8条橋	西8条南甲線	帯広市西8条南4丁目9番地先	28.80	6.80	1967	59	鋼橋	2024	II	2029										
西11条橋	新町国道線	帯広市西11条南4丁目4番地先	28.08	6.80	1962	64	PC橋	2024	I	2029										
西11条歩道橋	新町国道線	帯広市西11条南4丁目4番地先	28.08	6.80	1962	64	PC橋	2024	I	2029										
宝橋	土幌線跡線	西10条南3丁目12番地	29.80	5.00	2007	19	鋼橋	2022	I	2027										
西12条橋	西12条南乙線	西12条南3丁目3番地先	28.70	26.00	2009	17	SRC橋	2021	II	2026										
西5号橋	西5号南甲線	帯広市西15条南5丁目34番地	74.10	10.50	1983	43	鋼橋	2025	I	2030										
西20条橋	西10号南線	帯広市西20条南1丁目31	41.20	31.00	2006	20	鋼橋	2025	I	2030										
南1線橋	柏林台通線	帯広市西21条南1丁目1番地	96.20	11.05	1984	42	PC橋	2024	II	2029										
西進橋	南5線乙線	西24条南5丁目9番地	80.60	4.84	1978	48	PC橋	2025	II	2030										
北2線橋	十勝川右岸西線	西21条北3丁目8番地	70.75	6.70	1993	33	PC橋	2025	I	2030										
北1線橋	北1線線	帯広市西21条北1丁目2番地先	63.00	13.10	1990	36	PC橋	2025	I	2030	断面修復工	2017 (H29)	2023 (R5)		○	○				
幹線橋(上)	工業団地幹線	西21条北1丁目12番地	61.80	11.00	1991	35	PC橋	2025	I	2030										
幹線橋(下)	工業団地幹線	西21条北1丁目12番地	61.80	11.00	1992	34	PC橋	2025	I	2030										
水光橋	下水処理場・東小学校線	東10条南3丁目2番地	23.30	13.30	1997	29	PC橋	2021	II	2026										
小影橋	水光園北・5号線	東10条南4丁目1番地	30.05	1.80	1967	59	鋼橋	2025	I	2030										
第二啓北歩道橋	西4・5号北1・2線間・25号線	西14条北7丁目1番地	14.30	4.00	1997	29	PC橋	2025	I	2030										
北親橋	西7条北線	帯広市西7条北4丁目1番地	18.35	21.00	1995	31	PC橋	2021	II	2026										

帯広市橋梁長寿命化修繕計画【別紙】点検・修繕計画一覧

構造物の諸元								定期点検			対策内容	対策の着手・完了予定		対策に係る概算事業費	R4.11見直し		R7.8見直し		R8.3見直し	
施設名称	路線名	所在地	橋長(m)	幅員(m)	架設年度	供用年数	橋種	直近の点検年度	健全性	次回点検予定	修繕内容(主な措置内容)	着手予定年度	完了予定年度	修繕費用	修繕対象	修繕完了	修繕対象	修繕完了	修繕対象	修繕完了
西3号橋	西3号北甲線	西9条北4丁目1番地	19.50	8.70	1979	47	PC橋	2022	Ⅲ	2027	橋面防水工	2019(R1)	2023(R5)		○	○				
西4号橋	西4号北甲線	西13条北7丁目4番地	15.53	9.55	1979	47	PC橋	2022	Ⅲ	2027	架替	2026(R8)	2028(R10)		○					
たいわ歩道橋	西3・4号北1・2線間・32号	西10条北6丁目3番地	17.64	3.31	1987	39	PC橋	2022	Ⅱ	2027										
北西第一橋	西16北2・2号線	西16条北2丁目52番地	12.84	9.43	1986	40	PC橋	2022	Ⅱ	2027										
啓北橋	西4・5号北1・2線間・4号線	西13条北7丁目25番地	15.36	3.30	1984	42	鋼橋	2022	Ⅱ	2027										
玄武橋	西5号北甲線	西16条北2丁目30番地先	13.40	18.00	1984	42	BOX	2021	Ⅰ	2026										
報和橋	西6号北甲線	西16条北2丁目1番地先	11.02	15.80	2011	15	BOX	2025	Ⅰ	2030										
あづさ橋	西16北2・35号線	南16条北2丁目河川敷地	13.00	2.81	1986	40	PC橋	2025	Ⅰ	2030										
みんなの橋	土幌線跡線	西9条南7丁目12番地先	22.00	5.00	2009	17	SRC橋	2022	Ⅰ	2027										
芙蓉橋	南4丁目西甲線	西8条南4丁目12番地	20.86	16.80	1989	37	鋼橋	2024	Ⅰ	2029										
開広橋	開広団地・2号線	帯広市西8条南5丁目1番地	21.53	9.80	1968	58	鋼橋	2024	Ⅰ	2029										
高倉橋	鉄道根室本線沿線	帯広市西9条南7丁目13番地	22.50	11.00	2001	25	鋼橋	2021	Ⅰ	2026										
養鯉橋	競馬場線	帯広市西10条南9丁目18番地	31.00	8.30	1969	57	鋼橋	2024	Ⅲ	2029	補剛材及び対傾構補修	2028(R8)	2028(R10)	33,500千円			○			○
西13条橋	西13条南線	帯広市西13条南9丁目3番地	22.18	10.70	1971	55	鋼橋	2024	Ⅰ	2029										
善友歩道橋	新柏林台・2号線	西16条南2丁目17番地	6.42	2.30	1991	35	PC橋	2022	Ⅰ	2027										
中駒橋	南15丁目西甲線	西15条南15丁目12番地	20.30	11.70	1973	53	鋼橋	2024	Ⅲ	2029	橋梁塗装工	2021(R3)	2025(R7)	130,500千円	○		○	○		
春駒橋	南4線甲線	帯広市西15条南17丁目1番地	21.00	29.00	1998	28	PC橋	2024	Ⅰ	2029										
工機橋	緑ヶ丘・2号線	帯広市緑ヶ丘3条通3丁目1番地	18.62	6.80	1972	54	鋼橋	2025	Ⅲ	2030	伸縮装置取替工	2020(R2)	2026(R8)	35,000千円	○		○			○
工機橋(歩)	緑ヶ丘・2号線	帯広市緑ヶ丘3条通3丁目1番地	18.62	2.50	1972	54	鋼橋	2021	Ⅱ	2026										
緑園橋	緑ヶ丘・24号線	帯広市緑ヶ丘6丁目9番地	16.60	6.80	1973	53	鋼橋	2024	Ⅰ	2029										
緑新橋	南5線甲線	帯広市緑ヶ丘7丁目43番地	21.80	19.00	2000	26	PC橋	2024	Ⅰ	2029										
南7線橋	南7線西線	帯広市西17条南31丁目4番地	17.62	0.00	1979	47	PC橋	2025	Ⅱ	2030										
南7線歩道橋	南7線西線	帯広市西17条南31丁目4番地	17.62	2.80	1984	42	PC橋	2021	Ⅱ	2026										

帯広市橋梁長寿命化修繕計画【別紙】点検・修繕計画一覧

構造物の諸元								定期点検			対策内容	対策の着手・完了予定		対策に係る概算事業費	R4.11見直し		R7.8見直し		R8.3見直し		
施設名称	路線名	所在地	橋長(m)	幅員(m)	架設年度	供用年数	橋種	直近の点検年度	健全性	次回点検予定	修繕内容 (主な措置内容)	着手 予定 年度	完了 予定 年度	修繕費用	修繕 対象	修繕 完了	修繕 対象	修繕 完了	修繕 対象	修繕 完了	
豊栄橋	南町西・36号線	帯広市西18条南38丁目5番地	19.88	8.90	1985	41	PC橋	2022	I	2027											
新栄歩道橋	南町西・11号線	帯広市西16条南29丁目5番地先	15.86	3.31	1988	38	PC橋	2022	II	2027											
南住1号橋	空港南町・3号線	空港南町10線37番地	12.94	7.01	1982	44	PC橋	2021	II	2026											
南10線橋	空港南町・南10線	空港南町南10線39番地	14.50	9.00	1983	43	PC橋	2024	II	2029											
大空橋	空港南町・南11線	帯広市空港南町11線39番地	16.50	19.00	1984	42	PC橋	2024	I	2029											
大空1号橋	空港南町・南12線	空港南町南12線37番地	11.52	3.31	1985	41	PC橋	2022	II	2027											
空港橋	南町・南9線西甲線	南の森西7丁目38番地	29.50	8.50	1982	44	鋼橋	2025	III	2030	伸縮装置取替工	2022 (R4)	2026 (R8)	35,000千円	○		○			○	
空港橋歩道橋(下)	南町・南9線西甲線	南の森西7丁目38番地	30.00	3.30	1982	44	鋼橋	2021	II	2026											
空港橋歩道橋(上)	南町・南9線西甲線	南の森西7丁目38番地	30.00	3.30	1982	44	鋼橋	2025	I	2030											
南線橋	西2線南甲線	西2条南31丁目26番地	36.50	17.80	1999	27	鋼橋	2022	II	2027											
南橋	西5条南線	西5条南31丁目18番地	32.20	20.60	1970	56	鋼橋	2024	II	2029											
鉄平橋	鉄平橋線	西6条南32丁目18番地	32.82	6.90	1982	44	PC橋	2024	II	2029											
新生橋	緑ヶ丘公園南・西10条線	西10条南32丁目1番地	41.88	11.70	1974	52	PC橋	2025	II	2030											
共栄橋	稲田・南町線	帯広市西15条南38丁目23-51地	39.00	26.00	2003	23	鋼橋	2021	II	2026											
空南橋	稲田町・1号線	稲田町西3線33番地	36.70	9.75	1971	55	鋼橋	2024	I	2029											
聖橋	稲田町・1号線	帯広市稲田町東1線5番地先	22.40	28.00	2010	16	PC橋	2021	II	2026											
日甜橋	稲田町・基線線	南8線西16番地2地	39.55	14.30	1993	33	PC橋	2022	II	2027											
えがお橋	稲田町・基線線	稲田町基線12番地9	20.72	18.50	2011	15	PC橋	2021	II	2026											
日甜カルバート橋	稲田町・基線線	帯広市稲田町南9線西17	2.35	14.00	1994	32	BOX	2024	I	2029											
学園橋	学園通線	南の森東2丁目30番地地先	33.00	21.00	1999	27	PC橋	2022	II	2027											
いなっこ橋	稲田町西・59号線	西17条南39丁目293番地先	32.00	3.82	2000	26	PC橋	2022	I	2027											
ぼっぼ橋	稲田町基線18-4	稲田町基線18-4	28.00	14.30	2008	18	PC橋	2024	I	2029											
弥生新道南橋	南町南・西6号線	南の森東2丁目5-6	42.80	34.00	2007	19	鋼橋	2021	II	2026											

帯広市橋梁長寿命化修繕計画【別紙】点検・修繕計画一覧

構造物の諸元								定期点検			対策内容	対策の着手・完了予定		対策に係る概算事業費	R4.11見直し		R7.8見直し		R8.3見直し	
施設名称	路線名	所在地	橋長(m)	幅員(m)	架設年度	供用年数	橋種	直近の点検年度	健全性	次回点検予定	修繕内容 (主な措置内容)	着手 予定 年度	完了 予定 年度	修繕費用	修繕 対象	修繕 完了	修繕 対象	修繕 完了	修繕 対象	修繕 完了
柏西台橋	柏林台通線	帯広市西18条南1丁目17番地	24.20	19.00	1978	48	鋼橋	2025	Ⅱ	2030										
柏西第2号橋	西18南1,2・13号線	帯広市西18条南2丁目19番地	19.70	7.00	1973	53	鋼橋	2025	Ⅰ	2030										
光西橋	西8号南線	帯広市西18条南3丁目3番地	39.80	6.80	1974	52	鋼橋	2025	Ⅲ	2030										
光西橋(歩)	西8号南線	帯広市西18条南3丁目3番地	29.00	3.30	1987	39	PC橋	2021	Ⅱ	2026										
広陽橋	西19南3・35号線	西19条南3丁目3番地	19.00	3.10	1979	47	鋼橋	2022	Ⅲ	2027	橋梁塗装工	2022 (R4)	2025 (R7)	32,000千円	○		○	○		
柳橋	西9号南線	帯広市西20条南3丁目9番地	20.45	19.00	1978	48	PC橋	2024	Ⅱ	2029										
緑橋	南3線甲線	帯広市西20条南3丁目8番地	18.74	19.00	1982	44	PC橋	2024	Ⅰ	2029	橋面防水工	2017 (H29)	2023 (R5)		○	○				
希望橋	中島通線	帯広市西21条南6丁目5	12.15	30.00	1988	38	PC橋	2025	Ⅰ	2030					○					
南四線橋	南4線丙線	帯広市西23条南5丁目14番地	8.38	16.80	1985	41	PC橋	2025	Ⅱ	2030										
西帯広橋	西帯広団地・135号線	西23条南3丁目89番地	13.22	9.00	1985	41	PC橋	2024	Ⅰ	2029										
開西橋(上)	中島通線	帯広市西23条南3丁目34番地	94.60	13.65	1988	38	PC橋	2024	Ⅱ	2029	下部工ひび割れ補修工	2027 (R9)	2031 (R13)	11,500千円	○		○		○	
開西橋(下)	中島通線	帯広市西23条南3丁目34番地	94.60	13.65	1988	38	PC橋	2024	Ⅱ	2029	下部工ひび割れ補修工	2027 (R9)	2031 (R13)	7,000千円	○		○		○	
第2緑橋	南3線甲線	帯広市西19条南4丁目8番地	15.60	19.00	1980	46	PC橋	2025	Ⅲ	2030	橋面防水工	2027 (R9)	2028 (R10)	15,000千円						○
新開橋	南4線甲線	帯広市西20条南4丁目5番地	25.60	14.60	1992	34	PC橋	2024	Ⅰ	2029										
第3新開橋	西20南5・1号線	西20条南5丁目3番地先	10.80	16.00	2011	15	BOX	2022	Ⅱ	2027										
栄森橋	西10号南線	帯広市西20条南5丁目17番地	13.54	31.00	1987	39	PC橋	2025	Ⅰ	2030					○					
第2柏橋	柏林台通線	帯広市西16条南2丁目18番地	2.40	18.45	2009	17	BOX	2025	Ⅰ	2030										
黒百合歩道橋	西20南4・2号線	西20条南4丁目34番地	16.64	3.34	1983	43	PC橋	2022	Ⅱ	2027										
森の六線橋	南6線線	西21条南6丁目15番地先	14.56	11.00	1989	37	PC橋	2025	Ⅰ	2030										
南翔橋	西帯広団地・165号線	西21条南5丁目38-1番地	12.50	12.80	1989	37	PC橋	2025	Ⅰ	2030										
新開歩道橋	南4線甲線	帯広市西20条南4丁目5番地	35.20	6.00	1974	52	鋼橋	2025	Ⅰ	2030	支承補修工	2021 (R3)	2025 (R7)	13,500千円	○		○	○		
緑森大橋	帯広の森運動施設線	芽室町北伏古東7線7番地	11.10	22.00	1985	41	PC橋	2025	Ⅰ	2030	橋面防水工	2021 (R3)	2023 (R5)		○	○				
津田橋	西23南2・1号線	西23条南2丁目7番地	13.54	3.81	1977	49	PC橋	2022	Ⅱ	2027										

帯広市橋梁長寿命化修繕計画【別紙】点検・修繕計画一覧

構造物の諸元								定期点検			対策内容	対策の着手・完了予定		対策に係る概算事業費	R4.11見直し		R7.8見直し		R8.3見直し	
施設名称	路線名	所在地	橋長(m)	幅員(m)	架設年度	供用年数	橋種	直近の点検年度	健全性	次回点検予定	修繕内容 (主な措置内容)	着手 予定 年度	完了 予定 年度	修繕費用	修繕 対象	修繕 完了	修繕 対象	修繕 完了	修繕 対象	修繕 完了
大成橋	西24南2・1号線	西24条南2丁目12番地	13.50	3.80	1979	47	PC橋	2022	Ⅱ	2027										
あやめ橋	西14号南乙線	西24条南2丁目18番地	15.64	13.80	1980	46	PC橋	2021	Ⅱ	2026										
西15号橋	西15号南線	西24条南3丁目18番地	15.44	6.80	2000	26	PC橋	2021	Ⅰ	2026										
帯支橋	西14号南甲線	帯広市西24号南3丁目18番地	23.98	18.00	1993	33	PC橋	2021	Ⅱ	2026										
ふれあい橋	西24南3・29号線	帯広市西24条南3丁目54番地1地	26.22	10.80	1993	33	PC橋	2022	Ⅱ	2027										
つつじ川歩道橋	西24南3・32号線	帯広市西24条南3丁目9-2	25.30	2.80	1996	30	PC橋	2022	Ⅱ	2027										
愛国大橋	愛国稲田線	帯広市愛国町15番地先	602.00	11.00	1991	35	鋼橋	2025	Ⅰ	2030										
第2西土狩カルバート橋	中島・9号線	西24条北4丁目5番地	2.00	12.00	1993	33	BOX	2025	Ⅰ	2030										
西7条橋	西南大通線	帯広市西7条南3丁目21番地2	32.70	21.00	1998	28	PC橋	2022	Ⅱ	2027										
正進橋	北2線線	西19条北2丁目24番地先	17.10	19.00	1996	30	PC橋	2025	Ⅰ	2030										
新興橋	西9号北乙線	帯広市西20条北2丁目16-2	23.50	19.00	1996	30	PC橋	2025	Ⅰ	2030										
水清橋	西20北2・1号線	西20条北2丁目29番地先	15.80	16.80	1996	30	PC橋	2021	Ⅱ	2026										
帯校橋	柏林台通西甲線	帯広市西8条南5丁目1番地2	26.50	19.00	1998	28	鋼橋	2021	Ⅰ	2026										
栄橋	西10号北線	西20条北2丁目44番地先	28.70	19.00	1999	27	鋼橋	2024	Ⅱ	2029										
緑豊橋	西20北2・5号線	帯広市西20条北2丁目13番地	15.50	14.80	1999	27	PC橋	2021	Ⅱ	2026										
蹄橋(下)	白樺通西甲線	西10条南9丁目18番地	24.00	14.50	1988	38	PC橋	2021	Ⅱ	2026	伸縮装置取替工	2025 (R7)	2028 (R10)	40,500千円	○		○		○	
蹄橋(上)	白樺通西甲線	西10条南9丁目18番地	29.16	14.50	1988	38	PC橋	2021	Ⅲ	2026	伸縮装置取替工	2025 (R7)	2028 (R10)	60,500千円	○		○		○	
駒追橋	南13丁目西甲線	西15条南13丁目3番地先	25.50	20.70	1972	54	鋼橋	2024	Ⅰ	2029										
西16条橋	西16南1・西6号線	帯広市西16条南1丁目20-31地	99.60	18.50	2005	21	PC橋	2024	Ⅰ	2029										
豊聖橋	稲田町・南9線甲線	稲田町南9線西13-4地	22.30	18.00	2007	19	PC橋	2024	Ⅰ	2029										
せせらぎ橋	稲田町東・19号線	西9条南39丁目1番地先	23.00	9.00	2009	17	鋼橋	2021	Ⅱ	2026										
清流四号橋	市道稲田町4号線	帯広市川西町西1線23番地先	20.60	12.00	2012	14	PC橋	2025	Ⅰ	2030										
清流五号橋	川西・5号線	帯広市川西町西1線35番地先	18.30	8.50	2012	14	PC橋	2021	Ⅱ	2026										

帯広市橋梁長寿命化修繕計画【別紙】点検・修繕計画一覧

構造物の諸元								定期点検			対策内容	対策の着手・完了予定		対策に係る概算事業費	R4.11見直し		R7.8見直し		R8.3見直し	
施設名称	路線名	所在地	橋長(m)	幅員(m)	架設年度	供用年数	橋種	直近の点検年度	健全性	次回点検予定	修繕内容 (主な措置内容)	着手 予定 年度	完了 予定 年度	修繕費用	修繕 対象	修繕 完了	修繕 対象	修繕 完了	修繕 対象	修繕 完了
西帯広駅横断歩道橋	西23南1・27号線	帯広市西23条南1丁目133地先	62.29	2.00	1976	50	鋼橋	2021	Ⅲ	2026	橋梁塗装工	2023 (R5)	2028 (R10)	150,000千円	○		○		○	
青柳橋	青柳通線	帯広市西8条南31丁目地先	42.20	15.30	2023	1	鋼橋			2027										
川西橋	豊西・12号線	川西町西4線358番地	44.98	7.80	1972	54	鋼橋	2024	I	2029	伸縮装置取替工	2021 (R3)	2024 (R6)		○	○				
別府橋	豊西・12号線	別府町南18線251番地	15.60	7.80	1973	53	鋼橋	2025	I	2030	伸縮装置取替工	2021 (R3)	2025 (R7)	25,000千円	○		○	○		
豊北橋	豊西・14号線	帯広市豊西町西4線12番地	17.66	8.70	1997	29	PC橋	2025	Ⅱ	2030										
流麗1号橋	基松東1線・別府西6号線	基松町東1線1番地先	5.04	8.02	1980	46	RC橋	2025	Ⅱ	2030	橋面防水工	2021 (R3)	2025 (R7)	11,000千円	○		○	○		
豊西橋	基松2号・豊西15号線	帯広市豊西町西5線17番地	20.83	8.00	1976	50	鋼橋	2021	I	2026										
豊松橋	基松2号・豊西15号線	豊西町西6線17番地	18.66	8.70	2000	26	PC橋	2022	I	2027										
流麗2号橋	基松2号・豊西15号線	帯広市基松町11番地	6.04	8.00	1980	46	RC橋	2025	I	2030										
春日橋	川西・上清川基線	帯広市豊西町基線26番地	14.70	7.20	1965	61	PC橋	2024	Ⅱ	2029					○					
豊洋橋	豊西・17号線	帯広市豊西町西1線29番地	22.70	8.00	1979	47	鋼橋	2021	Ⅲ	2026	架替	2026 (R8)	2026 (R8)		○					
南豊西橋	豊西・17号線	帯広市豊西町西4線	16.30	8.70	1986	40	PC橋	2025	I	2030										
雁金橋	富士・20号線	帯広市富士町西1線48番地	18.44	4.70	1979	47	鋼橋	2022	Ⅱ	2027										
曙橋	富士・20号線	帯広市富士町西4線47番地	17.46	6.60	1992	34	鋼橋	2022	Ⅱ	2027										
暁橋	富士・20号線	帯広市富士町西4線47番地	20.56	6.60	1992	34	鋼橋	2022	Ⅱ	2027										
松富橋	富士・20号線	帯広市基松町東1線43番地	17.42	6.20	2000	26	PC橋	2022	I	2027										
基栄橋	基松・7号線	基松町西2線11番地	78.40	8.70	1995	31	PC橋	2025	I	2030										
富士橋	富士・21号線	富士町西1線54番地	18.40	8.00	1980	46	鋼橋	2022	Ⅲ	2027	架替	2027 (R9)	2027 (R9)		○					
錦橋	富士・21号線	帯広市富士町西3線54番地	12.54	8.70	1986	40	PC橋	2022	I	2027										
社橋	富士・21号線	帯広市富士町西5線53番地	13.44	8.70	1986	40	PC橋	2025	I	2030										
南部橋	富士・21号線	富士町西7線52-2	16.71	9.80	1988	38	PC橋	2025	I	2030										
豊富橋	富士・西7線線	基松町東1線11番地	10.42	8.01	1979	47	PC橋	2025	I	2030										
中富士橋	富士・豊西西5線線	富士町西5線61番地先	23.86	8.20	1992	34	鋼橋	2025	Ⅱ	2030										

帯広市橋梁長寿命化修繕計画【別紙】点検・修繕計画一覧

構造物の諸元								定期点検			対策内容	対策の着手・完了予定		対策に係る概算事業費	R4.11見直し		R7.8見直し		R8.3見直し		
施設名称	路線名	所在地	橋長(m)	幅員(m)	架設年度	供用年数	橋種	直近の点検年度	健全性	次回点検予定	修繕内容 (主な措置内容)	着手 予定 年度	完了 予定 年度	修繕費用	修繕 対象	修繕 完了	修繕 対象	修繕 完了	修繕 対象	修繕 完了	
東富士橋	富士・23号線	富士町西1線66番地	18.40	8.00	1980	46	鋼橋	2022	Ⅲ	2027	架替	2028 (R10)	2028 (R10)		○						
富士23号橋	富士・23号線	富士町西2線65番地	7.64	8.20	1983	43	RC橋	2024	Ⅱ	2029											
富上橋	上帯広11号・富士23号線	富士町西7線66番地	8.45	8.60	1981	45	PC橋	2024	Ⅱ	2029											
東上帯広橋	富士・西7線線	富士町西7線72番地	10.42	8.00	1981	45	PC橋	2025	Ⅱ	2030											
玉州橋	上帯広11号・富士23号線	帯広市上帯広町基線40番地	14.60	8.70	1995	31	PC橋	2022	Ⅰ	2027											
大倉橋	富士・25号線	帯広市富士町西1線77番地	18.80	8.20	1983	43	鋼橋	2024	Ⅲ	2029	架替	2028 (R10)	2028 (R10)		○						
清富橋	富士・25号線	富士町西2線78番地	8.24	8.70	1986	40	PC橋	2025	Ⅰ	2030											
栄帯橋	富士・25号線	帯広市富士町西7線76番地	8.44	8.20	1982	44	PC橋	2024	Ⅰ	2029											
上帯広橋	富士・25号線	帯広市上帯広町884番地	14.56	8.20	1999	27	PC橋	2022	Ⅱ	2027											
大舞橋	上帯広13号・美栄26号線	帯広市上帯広町883番地	15.66	6.20	1999	27	PC橋	2022	Ⅰ	2027											
桜橋	美栄・清川24号線	帯広市清川町436番地先	20.40	5.00	1984	42	鋼橋	2022	Ⅱ	2027											
東橋	美栄・清川28号線	帯広市清川町基線96番地	12.54	8.70	1986	40	PC橋	2021	Ⅰ	2026											
東清川橋	美栄・清川28号線	帯広市清川町西1線95番地	17.60	8.70	1984	42	鋼橋	2022	Ⅱ	2027											
28号橋	美栄・清川28号線	帯広市美栄町西3線96番地先	6.64	8.70	1986	40	PC橋	2025	Ⅰ	2030											
新美栄橋	美栄・清川28号線	帯広市上帯広町基線93番地	13.04	8.70	1987	39	PC橋	2021	Ⅱ	2026											
上帯広4号橋	広野・上帯広西2線線	上帯広町西2線100番地	17.64	8.70	1993	33	PC橋	2022	Ⅱ	2027											
上帯広一号橋	上帯広・17号線	帯広市上帯広町基線102番地	11.44	6.60	1991	35	PC橋	2022	Ⅱ	2027											
南清橋	川西・上清川基線線	帯広市上帯広町西2線100番地	15.46	7.70	1986	40	鋼橋	2021	Ⅱ	2026											
清川橋	美栄・清川30号線	帯広市清川町西1線107番地	18.90	8.70	1984	42	鋼橋	2022	Ⅱ	2027											
第1普源橋	上帯広18号・美栄31号線	帯広市上帯広町西1線107番地	11.56	8.70	1997	29	PC橋	2021	Ⅰ	2026											
上帯広5号橋	上帯広18号・美栄31号線	帯広市上帯広町西2線107番地	12.54	8.70	1993	33	PC橋	2022	Ⅱ	2027											
中広野18号橋	上帯広18号・美栄31号線	帯広市上帯広町西3線109番地	10.56	8.70	1996	30	PC橋	2022	Ⅰ	2027											
上帯広3号橋	上帯広・19号線	上帯広町基線114番地	16.66	6.70	2000	26	PC橋	2021	Ⅰ	2026											

帯広市橋梁長寿命化修繕計画【別紙】点検・修繕計画一覧

構造物の諸元								定期点検			対策内容	対策の着手・完了予定		対策に係る概算事業費	R4.11見直し		R7.8見直し		R8.3見直し	
施設名称	路線名	所在地	橋長(m)	幅員(m)	架設年度	供用年数	橋種	直近の点検年度	健全性	次回点検予定	修繕内容 (主な措置内容)	着手 予定 年度	完了 予定 年度	修繕費用	修繕 対象	修繕 完了	修繕 対象	修繕 完了	修繕 対象	修繕 完了
上帯広第7号橋	上帯広・19号線	帯広市上帯広町西2線113番地	12.54	7.20	1993	33	PC橋	2022	I	2027										
中広野19号橋	上帯広・19号線	帯広市上帯広町西3線109番地	10.56	8.70	1996	30	PC橋	2022	I	2027										
北広野橋	広野・西3線線	広野町西4線115番地	10.44	10.00	1995	31	PC橋	2024	I	2029										
広野橋	広野・西3線線	広野町西3線116番地	13.54	8.30	1975	51	PC橋	2021	II	2026										
清美橋	上清川・川西西2線線	帯広市清川町西2線120-1番地	12.77	8.70	1997	29	PC橋	2022	I	2027										
東広野22号橋	広野・22号線	帯広市広野町西2線13番地	10.54	7.20	1997	29	PC橋	2021	I	2026										
西広野橋	広野・22号線	帯広市広野町西4線131番地	10.56	8.70	1994	32	PC橋	2025	I	2030										
東広野24号橋	広野・24号線	帯広市広野町西1線144番地	10.54	7.20	1997	29	PC橋	2021	I	2026										
上清川橋	広野・中札内線	帯広市上清川町西3線156番地	10.44	8.30	1972	54	PC橋	2024	II	2029										
太平橋	広野・中札内線	帯広市太平町西6線155番地	12.54	8.30	1973	53	PC橋	2022	II	2027										
中太平橋	広野・中札内線	帯広市広野町東1線151番地	15.50	8.30	1973	53	鋼橋	2025	I	2030	橋梁塗装工	2017 (H29)	2023 (R5)		○	○				
清広橋	広野・中札内線	帯広市広野町基線149番地先	11.40	8.30	1974	52	PC橋	2024	I	2029										
北先栄橋	広野・中札内線	広野町西1線156番地	10.54	10.50	1998	28	PC橋	2024	I	2029										
13号橋	広野・上伏古線	広野町西3線150番地	8.44	8.50	1981	45	PC橋	2024	II	2029										
太平39号橋	広野・太平上清川線	帯広市太平町西7線162番地	9.45	6.60	1990	36	PC橋	2025	I	2030										
西太平橋	広野・太平上清川線	帯広市太平町西9線162番地	10.45	7.20	1991	35	PC橋	2024	I	2029										
八千代北橋	広野・太平上清川線	帯広市広野町基線155番地	7.36	7.20	2000	26	PC橋	2025	I	2030										
先栄橋	広野・太平上清川線	帯広市広野町西1線150番地	10.54	7.20	1998	28	PC橋	2021	I	2026										
広雄橋	広野・26号線	帯広市広野町西6線159番地先	26.00	8.70	2006	20	PC橋	2022	I	2027										
北八千代橋	八千代・広野西3線線	広野町西3線164番地	11.54	8.70	1998	28	PC橋	2025	I	2030										
境界橋	八千代・27号線	帯広市広野町西1線162番地	10.54	8.70	1998	28	PC橋	2025	II	2030										
二九栄橋	八千代・29号線	帯広市八千代町西1線174番地	5.10	8.20	1981	45	RC橋	2025	I	2030										
八代栄橋	八千代・29号線	帯広市八千代町西3線173番地	8.44	8.00	1980	46	PC橋	2025	I	2030										

帯広市橋梁長寿命化修繕計画【別紙】点検・修繕計画一覧

構造物の諸元								定期点検			対策内容	対策の着手・完了予定		対策に係る概算事業費	R4.11見直し		R7.8見直し		R8.3見直し	
施設名称	路線名	所在地	橋長(m)	幅員(m)	架設年度	供用年数	橋種	直近の点検年度	健全性	次回点検予定	修繕内容 (主な措置内容)	着手 予定 年度	完了 予定 年度	修繕費用	修繕 対象	修繕 完了	修繕 対象	修繕 完了	修繕 対象	修繕 完了
八千代橋	雄馬別・戸蔦線	帯広市八千代町西5線187番地	5.50	5.30	1952	74	BOX	2025	I	2030										
新八千代橋	雄馬別・戸蔦線	帯広市八千代町西4線188番地先	5.60	5.30	1979	47	BOX	2024	I	2029										
岩内1号カルバート橋	拓成・戸蔦線	帯広市岩内町西4線11番地	2.60	7.60	1976	50	BOX	2024	I	2029										
拓北橋	拓成・戸蔦線	帯広市拓成町西5線11番地	5.70	6.60	1968	58	BOX	2024	I	2029										
滝見橋	拓成・戸蔦線	帯広市拓成町第2基線10番地	22.70	5.80	1970	56	鋼橋	2021	II	2026										
拓成1号カルバート橋	拓成・戸蔦線	帯広市拓成町155番地先	2.60	10.50	1978	48	BOX	2025	II	2030										
拓成橋	拓成・戸蔦線	拓成町27番地	34.00	8.71	1981	45	鋼橋	2025	II	2030										
開進橋	拓成開進間線	拓成町29番地	10.18	4.60	1964	62	PC橋	2024	I	2029										
千鳥橋	拓成開進間線	拓成町46番地	12.45	4.20	1959	67	RC橋	2024	II	2029	下部工補修工	2015 (H27)	2023 (R5)		○	○				
明星橋	岩戸・戸蔦線	岩内町東2線11番地	70.00	7.50	1978	48	鋼橋	2022	II	2027										
三線橋	中札内・戸蔦線	岩内町東2線8番地先	18.40	4.83	1973	53	鋼橋	2025	I	2030										
阿部橋	中札内・岩戸線	帯広市岩内町東3線20番地	21.46	8.70	1991	35	PC橋	2022	I	2027										
第二岩内橋	岩内乙線	帯広市岩内町3線73	25.35	4.60	1961	65	PC橋	2024	III	2029	伸縮装置取替工	2024 (R6)	2028 (R10)	50,000千円	○		○			○
紅葉橋	岩内越路の沢線	岩内町4線86番地	10.47	4.62	1966	60	鋼橋	2024	III	2029	伸縮装置取替工	2022 (R4)	2026 (R8)	20,000千円	○		○			○
第三岩内橋	岩内乙線	岩内町3線105番地先	7.30	4.60	1965	61	PC橋	2025	II	2030										
16線橋	別府・南16線線	別府町南16線33番地	6.84	8.20	1983	43	RC橋	2025	I	2030										
17線橋	別府・南17線線	別府町南14線33番地	6.54	8.20	1983	43	RC橋	2025	II	2030										
広野1号橋	広野23号・太平36号線	帯広市広野町西2線	10.75	8.50	1986	40	PC橋	2024	II	2029										
広野2号橋	広野23号・太平36号線	帯広市広野町西2線139番地先	12.04	8.50	1986	40	PC橋	2022	II	2027										
広野3号橋	広野23号・太平36号線	帯広市広野町西2線	10.44	8.70	1987	39	PC橋	2022	II	2027										
北太平橋	広野23号・太平36号線	帯広市広野町東1線141番地	16.54	8.70	1987	39	PC橋	2022	I	2027										
東八千代橋	八千代・27号線	帯広市広野町	6.30	4.50	1968	58	PC橋	2025	III	2030	断面補修工	2027 (R9)	2028 (R10)	7,000千円						○
一己橋	広野・24号線	広野町西3線144番地	11.45	8.74	1985	41	PC橋	2021	II	2026										

帯広市橋梁長寿命化修繕計画【別紙】点検・修繕計画一覧

構造物の諸元								定期点検			対策内容	対策の着手・完了予定		対策に係る概算事業費	R4.11見直し		R7.8見直し		R8.3見直し	
施設名称	路線名	所在地	橋長(m)	幅員(m)	架設年度	供用年数	橋種	直近の点検年度	健全性	次回点検予定	修繕内容 (主な措置内容)	着手 予定 年度	完了 予定 年度	修繕費用	修繕 対象	修繕 完了	修繕 対象	修繕 完了	修繕 対象	修繕 完了
南富士橋	富士・22号線	帯広市富士町西11線60番地	18.44	4.70	1980	46	鋼橋	2022	Ⅱ	2027										
第2南富士橋	富士・22号線	富士町西3線59番地	10.44	6.00	1983	43	PC橋	2025	Ⅰ	2030										
北清川橋	上清川・川西2線線	帯広市清川町西2線106番地	6.94	8.70	1999	27	PC橋	2021	Ⅰ	2026										
第2清美橋	美栄・清川30号線	清川町西3線107番地	8.45	8.63	1985	41	RC橋	2021	Ⅰ	2026										
美清1号橋	上帯広18号・美栄31号線	美栄町西4線113番地	8.48	8.20	1985	41	RC橋	2021	Ⅰ	2026										
大空2号橋	空港南町南13線線	帯広市大空町5丁目24番地	12.64	9.40	1986	40	PC橋	2021	Ⅰ	2026										
水響橋	基松西2線・別府西9号線	基松町2線1番地	8.44	8.70	1986	40	PC橋	2021	Ⅰ	2026										
水声橋	基松2号・豊西15号線	帯広市基松西1線14番地	7.74	8.70	1986	40	RC橋	2024	Ⅲ	2029	下部工補修工	2028 (R8)	2027 (R9)	37,000千円			○		○	
美栄橋	美栄・清川28号線	帯広市美栄町西7条98番地	10.55	8.70	1987	39	PC橋	2024	Ⅰ	2029										
美清橋	美栄・清川28号線	帯広市上帯広町基線97番地	14.54	8.70	1987	39	PC橋	2024	Ⅱ	2029										
富士美橋	上清川・川西2線線	帯広市富士町西2線64番2地	8.75	8.70	1988	38	PC橋	2024	Ⅱ	2029										
水明橋	基松・1号線	基松町西2線6番地	7.34	8.72	1987	39	RC橋	2024	Ⅱ	2029										
南基松橋	富士・21号線	帯広市基松町基線47-2	8.44	8.70	1988	38	PC橋	2024	Ⅱ	2029										
南清川橋	川西・上清川基線線	帯広市清川町基線線	9.44	8.20	1988	38	PC橋	2024	Ⅱ	2029										
西3線36号橋	太平・36号線	帯広市上清川町西3線	12.54	8.70	1988	38	PC橋	2021	Ⅰ	2026										
西4線橋	太平・西4線線	帯広市上清川町西4線167番地先	9.44	6.20	1988	38	PC橋	2021	Ⅰ	2026										
西4線39号橋	広野・太平上清川線	帯広市太平町西4線164番地先	9.44	6.20	1988	38	PC橋	2021	Ⅰ	2026										
南太平橋	雄馬別・戸蔦線	帯広市太平町西7線181番地先	8.44	8.70	1988	38	PC橋	2025	Ⅰ	2030										
新太平橋	太平・西9線線	帯広市太平町西九線177-1	5.54	8.70	1988	38	PC橋	2025	Ⅱ	2030	橋面防水工	2022 (R4)	2026 (R8)	16,000千円	○		○	○		
36号西4線橋	太平・36号線	帯広市太平町870番地2地	9.10	8.70	1989	37	PC橋	2021	Ⅱ	2026										
36号西6線橋	太平・36号線	帯広市太平町146番地	6.85	8.70	1989	37	PC橋	2021	Ⅱ	2026										
西5線34号橋	太平・美栄西5線線	美栄町西5線134-1番地	8.70	8.20	1989	37	PC橋	2025	Ⅰ	2030										
西5線37号橋	太平・美栄西5線線	太平町西5線150-2番地	8.34	8.22	1989	37	PC橋	2021	Ⅰ	2026										

帯広市橋梁長寿命化修繕計画【別紙】点検・修繕計画一覧

構造物の諸元								定期点検			対策内容	対策の着手・完了予定		対策に係る概算事業費	R4.11見直し		R7.8見直し		R8.3見直し	
施設名称	路線名	所在地	橋長(m)	幅員(m)	架設年度	供用年数	橋種	直近の点検年度	健全性	次回点検予定	修繕内容 (主な措置内容)	着手 予定 年度	完了 予定 年度	修繕費用	修繕 対象	修繕 完了	修繕 対象	修繕 完了	修繕 対象	修繕 完了
上帯広27号第2橋	太平・美栄西7線線	美栄町西7線96番地先	12.54	8.70	1990	36	PC橋	2021	I	2026										
大平橋	上清川・川西2線線	帯広市清川町西2線116・1番地	8.04	8.70	1999	27	PC橋	2025	I	2030										
太平5線橋	太平・美栄西5線線	帯広市太平町西5線878番地	10.44	8.20	1989	37	PC橋	2022	I	2027										
太平40号橋	太平・上清川40号線	帯広市太平町5線169-3番地	9.44	8.20	1989	37	PC橋	2021	I	2026										
八千代東橋	八千代・29号線	帯広市八千代町東1線176番地先	10.44	8.70	1990	36	PC橋	2022	I	2026										
八千代中央橋	八千代・29号線	帯広市八千代町基線176番地先	7.34	8.70	1990	36	PC橋	2022	II	2026										
八千代西橋	八千代・29号線	帯広市八千代町東4線145番地先	5.54	8.70	1990	36	PC橋	2025	I	2030										
西7線39号橋	太平・西7線線	帯広市太平町西7線162番地先	9.44	8.70	1990	36	PC橋	2024	I	2029										
瑞宝橋	上帯広18号・美栄31号線	帯広市美栄町西8線116番地先	12.54	6.60	1991	35	PC橋	2022	II	2027										
上帯広栄橋	広野・上帯広西2線線	帯広市上帯広町西2線79番地先	8.45	8.70	1990	36	PC橋	2021	I	2026										
リンドウ橋	別府・南14線線	別府町南14線41番地	13.10	8.71	1991	35	PC橋	2022	I	2027										
美鈴橋	美栄・富士西6線線	帯広市美栄町西6線83番地	18.53	6.70	1992	34	鋼橋	2022	I	2027										
40号8線橋	太平・上清川40号線	帯広市太平町西7線167番地	7.64	8.70	1996	30	PC橋	2021	I	2026										
30号基線橋	美栄・清川30号線	帯広市清川町基線110番地先	8.45	8.70	1992	34	PC橋	2022	I	2027										
翔平橋	富士・23号線	帯広市富士町西4線65番地先	14.56	8.20	1993	33	PC橋	2022	II	2026										
南富士美橋	富士・23号線	帯広市富士町西2線65番地先	7.34	8.20	1992	34	PC橋	2024	I	2029										
絵鞆橋	富士・25号線	富士町西4線80番地7地	9.56	8.20	1994	32	PC橋	2024	I	2029										
盛紋橋	美栄・26号線	帯広市美栄町西4線84番地	10.54	6.60	1993	33	PC橋	2022	I	2027										
畝織橋	美栄・清川27号線	帯広市美栄町西4線893番地	9.44	6.60	1993	33	PC橋	2022	I	2027										
太平1号カルバート橋	太平・美栄西7線線	帯広市太平町西7線152番地2地	5.66	13.50	1994	32	BOX	2025	I	2030										
常世橋	富士・22号線	富士町西3線62-8	12.54	6.60	1993	33	PC橋	2022	I	2027										
富久代橋	富士・22号線	富士町西3線62番地地先	13.54	6.60	1993	33	PC橋	2022	II	2027										
清美乃橋	太平・美栄西5線線	帯広市美栄町西5線108-6番地	10.54	8.70	1994	32	PC橋	2024	I	2029										

帯広市橋梁長寿命化修繕計画【別紙】点検・修繕計画一覧

構造物の諸元								定期点検			対策内容	対策の着手・完了予定		対策に係る概算事業費	R4.11見直し		R7.8見直し		R8.3見直し	
施設名称	路線名	所在地	橋長(m)	幅員(m)	架設年度	供用年数	橋種	直近の点検年度	健全性	次回点検予定	修繕内容 (主な措置内容)	着手 予定 年度	完了 予定 年度	修繕費用	修繕 対象	修繕 完了	修繕 対象	修繕 完了	修繕 対象	修繕 完了
楡の木橋	美栄・清川30号線	帯広市美栄町西線898-2番地	10.54	8.70	1992	34	PC橋	2022	I	2027										
中広野2 2号橋	広野・22号線	帯広市広野町西2線133-1	10.56	8.70	1994	32	PC橋	2022	II	2027										
漕艇橋	美栄・清川28号線	美栄町西4線98番地先	8.44	8.70	1994	32	PC橋	2022	I	2027										
鴛鴦橋	別府・南16線線	別府町南16線53番地	8.04	8.72	1996	30	PC橋	2022	I	2027										
古久波橋	別府・南17線線	別府町南17線41-2地先	6.04	8.70	1995	31	PC橋	2022	I	2026										
鈴蘭橋	別府・南18線線	帯広市別府町南18線43-3	6.04	7.70	1995	31	PC橋	2024	I	2029										
基松1号カルバート橋	基松・零号線	基松町西1線2番地先	3.58	6.50	1995	31	BOX	2025	I	2030										
一位橋	上帯広11号・富士23号線	富士町西5線66番地	13.60	8.70	1996	30	PC橋	2022	I	2026										
高輪橋	上帯広18号・美栄31号線	帯広市美栄町西6線114番地	9.44	21.20	1995	31	PC橋	2022	I	2026										
中広野西3線橋	広野・西3線線	帯広市広野町西3線128	12.54	8.70	1996	30	PC橋	2024	I	2029										
広永橋	広野・上伏古線	帯広市広野町西5線138-4地	8.44	8.70	1995	31	PC橋	2021	II	2026										
基線3 0号橋	清川・30号線	帯広市清川町基線107-3番地	10.74	8.70	1997	29	PC橋	2025	I	2030										
花見橋	美栄・清川30号線	帯広市美栄町西4線110-4番地	6.24	8.70	1996	30	PC橋	2022	I	2026										
富源橋	美栄・清川30号線	帯広市美栄町西8線109番地	8.44	8.70	1996	30	PC橋	2022	I	2027										
上帯広西3線橋	上帯広18号・美栄31号線	帯広市上帯広町西3線113番地	11.56	8.70	1996	30	PC橋	2022	I	2026										
西7線橋	太平・西7線・拓成線	帯広市太平町西7線181番地	7.70	8.70	2000	26	PC橋	2021	I	2026										
滝善橋	富士・25号線	帯広市美栄町西5線79-6番地	16.66	8.20	1997	29	PC橋	2021	II	2026										
西広野2 6号橋	広野・26号線	広野町西3線156番地3	8.44	8.70	1998	28	PC橋	2025	I	2030										
豊水基線橋	川西・上清川基線線	豊西町基線486番地	87.80	13.00	1999	27	PC橋	2021	II	2026										
豊水西1線橋	豊西・川西西1線線	帯広市豊西町西1線6番地3地	85.10	7.20	1999	27	PC橋	2022	II	2027										
豊水西2線橋	上清川・川西西2線線	豊水町西2線6番地2地	68.80	9.50	1999	27	PC橋	2022	II	2027										
佐河橋	美栄・清川27号線	帯広市美栄町西6線188番地	8.32	6.20	1999	27	PC橋	2025	II	2030										
豊水西5線橋	富士・豊西西5線線	帯広市豊西町西5線5番地先	45.10	8.20	2001	25	PC橋	2022	I	2027										

帯広市橋梁長寿命化修繕計画【別紙】点検・修繕計画一覧

構造物の諸元								定期点検			対策内容	対策の着手・完了予定		対策に係る概算事業費	R4.11見直し		R7.8見直し		R8.3見直し	
施設名称	路線名	所在地	橋長(m)	幅員(m)	架設年度	供用年数	橋種	直近の点検年度	健全性	次回点検予定	修繕内容(主な措置内容)	着手予定年度	完了予定年度	修繕費用	修繕対象	修繕完了	修繕対象	修繕完了	修繕対象	修繕完了
ボロシ大橋	大平・西7線・拓成線	帯広市拓成町基線6番地先	120.10	10.75	2000	26	PC橋	2024	Ⅱ	2029										
豊基別橋	別府零号・豊西13号線	帯広市基松町東1線29-1	18.00	8.70	2003	23	PC橋	2022	Ⅰ	2027										
柳川橋	川西・10号線	帯広市川西町西5線28-2	20.60	8.70	2004	22	PC橋	2022	Ⅰ	2027										
西広野27号橋	八千代・27号線	帯広市広野町西3線164番地先	8.40	8.70	1998	28	PC橋	2025	Ⅰ	2030										
上美橋	美栄・清川30号線	帯広市美栄町西8線107-1番地	12.06	8.70	2005	21	PC橋	2021	Ⅰ	2026										
第一岩内橋	岩内乙線	帯広市岩内町2線70番地1	40.70	4.70	1965	61	鋼橋	2024	Ⅲ	2029	橋梁塗装工	2022(R3)	2027(R9)	80,000千円	○		○		○	
上帯広16号橋	上帯広・16号線	帯広市上帯広町西2線96-12番地	12.54	6.60	1993	33	PC橋	2022	Ⅰ	2027										
西6線0号橋	太平・美栄西6線線	帯広市太平町西6線142番地先	7.34	6.60	1990	36	PC橋	2022	Ⅰ	2026										
清流7号橋	川西・7号線	帯広市川西町西1線44番地先	8.01	13.10	2012	14	BOX	2025	Ⅰ	2030										
東広野20号橋	広野・20号線	帯広市広野町西2線119-6番地	12.54	6.60	1994	32	PC橋	2022	Ⅰ	2027										
北広野20号橋	広野・20号線	帯広市上帯広町基線120-14番地	16.16	6.60	2003	23	PC橋	2022	Ⅰ	2027										
西7線37号カルバート橋	太平・37号線	帯広市太平町7線149-12番地先	4.90	5.60	1994	32	BOX	2025	Ⅱ	2030										
太平37号橋	太平・37号線	帯広市太平町150-4番地先	8.44	6.60	1990	36	PC橋	2025	Ⅰ	2030										
西3線37号橋	太平・37号線	帯広市上清川町西3線150-1番地先	11.44	6.20	1987	39	PC橋	2022	Ⅰ	2027										
基松東1線カルバート橋	基松東1線・別府西6号線	帯広市基松町東1線地先(1線4-5号)	18.00	3.00	1985	41	BOX	2024	Ⅰ	2029										
広野西1線カルバート橋	広野・22号線	帯広市広野町西1線地先(22号基-1)	7.60	3.00	1984	42	BOX	2024	Ⅰ	2029										
広野22号カルバート橋	八千代・広野西1線線	帯広市広野町西1線地先(西1線21-)	14.00	4.00	1984	42	BOX	2024	Ⅰ	2029										
27号橋	美栄・清川27号線	帯広市美栄町西3線	7.34	7.50	1987	39	PC橋	2024	Ⅰ	2029										
清川西2線カルバート橋	上清川・川西西2線線	帯広市清川西2線	12.00	4.00	1999	27	BOX	2024	Ⅰ	2029										
別府南17線カルバート橋	別府・南17線線	帯広市別府町	7.00	7.00	1990	36	BOX	2024	Ⅰ	2029										
基松4号カルバート橋	基松・4号線	帯広市基松町	8.50	4.00	1990	36	BOX	2024	Ⅰ	2029										
境橋	桜木12号・大正10号線	帯広市大正町東3線423番地	24.46	6.20	1987	39	鋼橋	2022	Ⅱ	2027										
基桜橋	大正東4線・桜木基線線	桜木町基線66番地	8.44	8.72	1980	46	PC橋	2022	Ⅰ	2027										

帯広市橋梁長寿命化修繕計画【別紙】点検・修繕計画一覧

構造物の諸元								定期点検			対策内容	対策の着手・完了予定		対策に係る概算事業費	R4.11見直し		R7.8見直し		R8.3見直し		
施設名称	路線名	所在地	橋長(m)	幅員(m)	架設年度	供用年数	橋種	直近の点検年度	健全性	次回点検予定	修繕内容 (主な措置内容)	着手 予定 年度	完了 予定 年度	修繕費用	修繕 対象	修繕 完了	修繕 対象	修繕 完了	修繕 対象	修繕 完了	
幸一12号橋	桜木14号・大正12号線	帯広市大正町基線67番地	5.96	7.80	1972	54	BOX	2021	I	2026											
桜木橋	桜木14号・大正12号線	桜木町基線86番地	36.55	7.80	1973	53	鋼橋	2021	Ⅲ	2026	伸縮装置取替工	2022 (R4)	2027 (R9)	112,000千円	○		○			○	
北桜橋	桜木14号・大正12号線	帯広市桜木町基線86番地	8.42	8.70	1980	46	PC橋	2024	I	2029											
加賀橋	大正・15号・西1線線	帯広市大正町基線83番地	19.30	8.70	2000	26	PC橋	2022	I	2027											
上途別西橋	桜木17号・大正15号線	帯広市大正町東4線85番地	8.44	8.20	1979	47	PC橋	2024	I	2029											
途別橋	桜木17号・大正15号線	桜木町東1線104番地	23.36	7.22	1989	37	鋼橋	2021	I	2026											
第二鮭遊橋	大正・2丁目西線	帯広市大正本町285番地先	13.54	3.30	1979	47	PC橋	2021	I	2026											
鮭遊橋	大正・3丁目西線	大正本町3丁目100番地	11.44	5.00	1976	50	PC橋	2025	Ⅱ	2030											
上途別橋	大正・17号線	桜木町東2線116番地	31.00	8.72	1997	29	鋼橋	2022	I	2027											
桜明橋	桜木・東2線線	帯広市桜木町東2線119番地	8.44	8.20	1979	47	PC橋	2024	I	2029											
睦第三橋	泉・以平西8線線	以平西8線40番地	6.24	8.21	1983	43	RC橋	2022	I	2027											
昭以橋	以平2号・昭和21号線	昭和田東7線123番地先	21.00	8.70	1981	45	PC橋	2021	I	2026											
以平1号橋	以平2号・昭和21号線	以平町東7線14番地	24.20	8.70	1990	36	鋼橋	2021	Ⅱ	2026											
睦第1橋	以平5号・幸福28号線	帯広市以平町西9線32番地	8.44	8.20	1982	44	PC橋	2024	I	2029											
清栄橋	泉8号・以平西10線線	帯広市以平町西10線136番地	12.50	8.20	1982	44	PC橋	2021	Ⅱ	2026											
秀作橋	以平・西8線線	帯広市以平町西8線14番地	7.34	8.70	1980	46	PC橋	2025	Ⅱ	2030											
幸福橋	以平5号・幸福28号線	幸福町東5線166番地	24.45	12.80	1991	35	鋼橋	2024	I	2029	橋梁塗装工	2017 (H29)	2024 (R6)		○	○					
以平橋	以平5号・幸福28号線	以平町西11線165番地	22.24	7.81	1973	53	鋼橋	2024	I	2029											
以平第2号橋	帯広空港沿線	帯広市以平町西11線32番地	16.20	9.20	1991	35	PC橋	2025	Ⅱ	2030											
勝舞橋	帯広空港沿線	帯広市泉町西10線8番地	14.58	7.20	1980	46	PC橋	2021	I	2026											
大正橋(下)	中島・昭和線	帯広市昭和町西1線79番地	330.10	6.10	1968	58	PC橋	2025	Ⅱ	2030											
大正橋(上)	中島・昭和線	帯広市昭和町西1線79番地	330.70	7.20	1997	29	PC橋	2024	Ⅱ	2029					○						
中島第1カルバート橋	中島・29号線	帯広市中島町東6線103番地	3.10	6.50	1983	43	BOX	2024	I	2029											

帯広市橋梁長寿命化修繕計画【別紙】点検・修繕計画一覧

構造物の諸元								定期点検			対策内容	対策の着手・完了予定		対策に係る概算事業費	R4.11見直し		R7.8見直し		R8.3見直し	
施設名称	路線名	所在地	橋長(m)	幅員(m)	架設年度	供用年数	橋種	直近の点検年度	健全性	次回点検予定	修繕内容 (主な措置内容)	着手 予定 年度	完了 予定 年度	修繕費用	修繕 対象	修繕 完了	修繕 対象	修繕 完了	修繕 対象	修繕 完了
神桜橋	桜木17号・大正15号線	帯広市桜木町東4線104番地	6.74	8.70	1984	42	RC橋	2024	Ⅲ	2029	伸縮装置取替工	2024(R6)	2028(R10)	32,000千円	○		○		○	
桜川橋	桜木・東2線線	帯広市桜木町東2線106番地	7.84	8.70	1984	42	RC橋	2024	I	2029										
泉清橋	泉・西8線線	泉町西8線中12番地	9.44	8.71	1984	42	PC橋	2024	I	2029										
桜小橋	桜木17号・大正15号線	帯広市桜木町東5線320番地	7.34	9.86	1985	41	RC橋	2024	I	2029										
桜見橋	桜木・東2線線	桜木町東2線108番地	7.34	8.71	1986	40	RC橋	2024	I	2029										
泉栄橋	泉・11号線	泉町西6線中12番地	12.56	5.73	1983	43	PC橋	2025	Ⅱ	2030										
空港南第1号橋	泉・11号線	泉町西7線211番地	12.56	6.00	1984	42	PC橋	2025	I	2030										
空港南第2号橋	泉・11号線	泉町西7線211番地	12.54	6.00	1984	42	PC橋	2025	Ⅱ	2030										
宝泉橋	泉・13号線	帯広市泉町西7線中151番地	13.54	8.70	1986	40	PC橋	2021	I	2026										
イタラキ橋	泉8号・以平西10線線	以平町西10線21-3番地	13.56	7.70	1988	38	PC橋	2021	I	2026										
上途別北橋	大正東4線・桜木基線線	帯広市桜木町234番地先	6.29	8.90	1990	36	BOX	2022	I	2027										
帯舞橋	帯広空港沿線	以平町西10線7番地	34.10	9.23	1991	35	PC橋	2021	I	2026										
以平8号橋	以平5号・幸福28号線	以平町西7線32番地	15.50	8.20	1991	35	鋼橋	2025	I	2030										
桜木2線橋	桜木・東2線線	桜木町東2線79番地	4.72	7.86	1991	35	BOX	2025	Ⅱ	2030										
以平7号橋	以平・西8線線	以平町西8線26番地	19.80	8.70	1991	35	鋼橋	2021	Ⅱ	2026										
第二以平橋	以平・桜木線	以平町西11線31番地先	8.44	10.25	1990	36	PC橋	2021	Ⅱ	2026										
以平2号橋	以平・桜木線	帯広市以平町西11線	16.20	9.20	1991	35	PC橋	2021	I	2026										
豊穰橋	以平・桜木線	以平町西11線33番地先	8.44	9.20	1992	34	PC橋	2022	I	2027										
農場橋	幸福・昭和東3線線	帯広市中札内村字興和東4線561-2	16.94	8.70	1993	33	PC橋	2021	Ⅱ	2026										
昭福橋	以平4号・幸福27号線	帯広市昭和町東7線160-5	34.00	8.70	1994	32	PC橋	2022	Ⅱ	2027										
泉郷橋	泉・10号甲線	泉町西10線62-12	13.54	8.70	1994	32	PC橋	2025	I	2030										
第2桜木橋	大正東4線・桜木基線線	帯広市泉町西10線62番地先	36.60	8.10	1996	30	鋼橋	2022	Ⅱ	2027										
第二途別橋	大正東4線桜木基線線	大正町東4線・75-10番地	9.66	8.70	2003	23	PC橋	2021	Ⅱ	2026										

帯広市橋梁長寿命化修繕計画【別紙】点検・修繕計画一覧

構造物の諸元								定期点検			対策内容	対策の着手・完了予定		対策に係る概算事業費	R4.11見直し		R7.8見直し		R8.3見直し	
施設名称	路線名	所在地	橋長(m)	幅員(m)	架設年度	供用年数	橋種	直近の点検年度	健全性	次回点検予定	修繕内容 (主な措置内容)	着手 予定 年度	完了 予定 年度	修繕費用	修繕 対象	修繕 完了	修繕 対象	修繕 完了	修繕 対象	修繕 完了
越前橋	昭和・西1線線	帯広市大正町西1線97-5	15.66	8.10	2006	20	PC橋	2022	I	2027										
ヌブク橋	昭和・20号西線	昭和町西1線116-1	8.66	8.10	2006	20	PC橋	2022	I	2027										
桜木東3線17号橋	桜木・東3線線	帯広市桜木町東3線107-3番地先	6.44	7.00	1985	41	PC橋	2021	I	2026										
桜木東3線18号橋	桜木・東3線線	帯広市桜木町東3線105-5番地先	7.24	7.00	1986	40	PC橋	2021	II	2026										
以平6号橋	以平・6号線	帯広市以平町西8線地先	7.04	6.00	1983	43	PC橋	2022	I	2027										