

帯広市橋梁長寿命化修繕計画【別紙】点検・修繕計画一覧

施設諸元				点検結果及び点検計画			修繕計画				
橋梁名	路線名	架設年度	橋長 (m)	点検年度	判定 区分	次回 点検年度	対策内容	着手 (予定)年度	完了 (予定)年度	全体概算事業費 (百万円)	修繕完了
帯里橋	水光園西・10号線	1984	84.00	2025	I	2030					
西一条橋	西1条南甲線	1981	49.92	2024	II	2029					
西三条橋(下)	西3条南線	1973	31.20	2021	II	2026					
西三条橋(上)	西3条南線	1973	31.20	2021	II	2026					
西4条橋	西4条南甲線	1983	32.89	2024	I	2029	伸縮装置取替工	2020	2023	51	○
西5条橋	西5条南線	1984	34.31	2024	II	2029	伸縮装置取替工	2025	2028	64	
西8条橋	西8条南甲線	1967	28.80	2024	II	2029					
西11条橋	新町国道線	1962	28.08	2024	I	2029					
西11条歩道橋	新町国道線	1962	28.08	2024	I	2029					
宝橋	士幌線跡線	2007	29.80	2022	I	2027					
西12条橋	西12条南乙線	2009	28.70	2021	II	2026					
西5号橋	西5号南甲線	1983	74.10	2025	I	2030					
西20条橋	西10号南線	2006	41.20	2025	I	2030					
南1線橋	柏林台通線	1984	96.20	2024	II	2029					
西進橋	南5線乙線	1978	80.60	2025	II	2030					
北2線橋	十勝川右岸西線	1993	70.75	2025	I	2030					
北1線橋	北1線線	1990	63.00	2025	I	2030	断面修復工	2017	2023	8	○
幹線橋(上)	工業団地幹線	1991	61.80	2025	I	2030					
幹線橋(下)	工業団地幹線	1992	61.80	2025	I	2030					
水光橋	下水処理場・東小学校線	1997	23.30	2021	II	2026					
小影橋	水光園北・5号線	1967	30.05	2025	I	2030					
第二啓北歩道橋	西4・5号北1・2線間・25号線	1997	14.30	2025	I	2030					
北親橋	西7条北線	1995	18.35	2021	II	2026					
西3号橋	西3号北甲線	1979	19.50	2022	III	2027	橋面防水工	2019	2023	33	○
西4号橋	西4号北甲線	1979	15.53	2022	III	2027	架替(国営明渠改修工事による)	2026	2028		
たいわ歩道橋	西3・4号北1・2線間・32号	1987	17.64	2022	II	2027					
北西第一橋	西16北2・2号線	1986	12.84	2022	II	2027					
啓北橋	西4・5号北1・2線間・4号線	1984	15.36	2022	II	2027					
玄武橋	西5号北甲線	1984	13.40	2021	I	2026					
報和橋	西6号北甲線	2011	11.02	2025	I	2030					
あづさ橋	西16北2・35号線	1986	13.00	2025	I	2030					
みんなの橋	士幌線跡線	2009	22.00	2022	I	2027					
芙蓉橋	南4丁目西甲線	1989	20.86	2024	I	2029					
開広橋	開広団地・2号線	1968	21.53	2024	I	2029					
高倉橋	鉄道根室本線沿線	2001	22.50	2021	I	2026					
養鯉橋	競馬場線	1969	31.00	2024	III	2029	補剛材及び対傾構補修	2026	2028	34	
西13条橋	西13条南線	1971	22.18	2024	I	2029					
善友歩道橋	新柏林台・2号線	1991	6.42	2022	I	2027					
中駒橋	南15丁目西甲線	1973	20.30	2024	III	2029	橋梁塗装工	2021	2025	142	○
春駒橋	南4線甲線	1998	21.00	2024	I	2029					
工機橋	緑ヶ丘・2号線	1972	18.62	2025	III	2030	伸縮装置取替工	2020	2026	35	
工機橋(歩)	緑ヶ丘・2号線	1972	18.62	2021	II	2026					
緑園橋	緑ヶ丘・24号線	1973	16.60	2024	I	2029					
緑新橋	南5線甲線	2000	21.80	2024	I	2029					
南7線橋	南7線西線	1979	17.62	2025	II	2030					
南7線歩道橋	南7線西線	1984	17.62	2021	II	2026					
豊栄橋	南町西・36号線	1985	19.88	2022	I	2027					
新栄歩道橋	南町西・11号線	1988	15.86	2022	II	2027					

帯広市橋梁長寿命化修繕計画【別紙】点検・修繕計画一覧

施設諸元				点検結果及び点検計画			修繕計画				
橋梁名	路線名	架設年度	橋長 (m)	点検年度	判定 区分	次回 点検年度	対策内容	着手 (予定)年度	完了 (予定)年度	全体概算事業費 (百万円)	修繕完了
南住1号橋	空港南町・3号線	1982	12.94	2021	Ⅱ	2026					
南10線橋	空港南町・南10線線	1983	14.50	2024	Ⅱ	2029					
大空橋	空港南町・南11線線	1984	16.50	2024	Ⅰ	2029					
大空1号橋	空港南町・南12線線	1985	11.52	2022	Ⅱ	2027					
空港橋	南町・南9線西甲線	1982	29.50	2025	Ⅲ	2030	伸縮装置取替工	2022	2026	35	
空港橋歩道橋(下)	南町・南9線西甲線	1982	30.00	2021	Ⅱ	2026					
空港橋歩道橋(上)	南町・南9線西甲線	1982	30.00	2025	Ⅰ	2030					
南線橋	西2線南甲線	1999	36.50	2022	Ⅱ	2027					
南橋	西5条南線	1970	32.20	2024	Ⅱ	2029					
鉄平橋	鉄平橋線	1982	32.82	2024	Ⅱ	2029					
新生橋	緑ヶ丘公園南・西10条線	1974	41.88	2025	Ⅱ	2030					
共栄橋	稲田・南町線	2003	39.00	2021	Ⅱ	2026					
空南橋	稲田町・1号線	1971	36.70	2024	Ⅰ	2029					
聖橋	稲田町・1号線	2010	22.40	2021	Ⅱ	2026					
日甜橋	稲田町・基線線	1993	39.55	2022	Ⅱ	2027					
えがお橋	稲田町・基線線	2011	20.72	2021	Ⅱ	2026					
日甜カルバート橋	稲田町・基線線	1994	2.35	2024	Ⅰ	2029					
学園橋	学園通線	1999	33.00	2022	Ⅱ	2027					
いなっこ橋	稲田町西・59号線	2000	32.00	2022	Ⅰ	2027					
ぼっぼ橋	稲田町基線18-4	2008	28.00	2024	Ⅰ	2029					
弥生新道南橋	南町南・西6号線	2007	42.80	2021	Ⅱ	2026					
柏西台橋	柏林台通線	1978	24.20	2025	Ⅱ	2030					
柏西第2号橋	西18南1.2・13号線	1973	19.70	2025	Ⅰ	2030					
光西橋	西8号南線	1974	39.80	2025	Ⅲ	2030	架替(都市計画道路事業による)	2019	2028		
光西橋(歩)	西8号南線	1987	29.00	2021	Ⅱ	2026					
広陽橋	西19南3・35号線	1979	19.00	2022	Ⅲ	2027	橋梁塗装工	2022	2025	35	○
柳橋	西9号南線	1978	20.45	2024	Ⅱ	2029					
緑橋	南3線甲線	1982	18.74	2024	Ⅰ	2029	橋面防水工	2017	2023	55	○
希望橋	中島通線	1988	12.15	2025	Ⅰ	2030					
南四線橋	南4線丙線	1985	8.38	2025	Ⅱ	2030					
西帯広橋	西帯広団地・135号線	1985	13.22	2024	Ⅰ	2029					
開西橋(上)	中島通線	1988	94.60	2024	Ⅱ	2029	下部工ひび割れ補修工	2027	2031	12	
開西橋(下)	中島通線	1988	94.60	2024	Ⅱ	2029	下部工ひび割れ補修工	2027	2031	7	
第2緑橋	南3線甲線	1980	15.60	2025	Ⅲ	2030	橋面防水工	2027	2028	15	
新開橋	南4線甲線	1992	25.60	2024	Ⅰ	2029					
第3新開橋	西20南5・1号線	2011	10.80	2022	Ⅱ	2027					
栄森橋	西10号南線	1987	13.54	2025	Ⅰ	2030					
第2柏橋	柏林台通線	2009	2.40	2025	Ⅰ	2030					
黒百合歩道橋	西20南4・2号線	1983	16.64	2022	Ⅱ	2027					
森の六線橋	南6線線	1989	14.56	2025	Ⅰ	2030					
南翔橋	西帯広団地・165号線	1989	12.50	2025	Ⅰ	2030					
新開歩道橋	南4線甲線	1974	35.20	2025	Ⅰ	2030	支承補修工	2021	2025	15	○
緑森大橋	帯広の森運動施設線	1985	11.10	2025	Ⅰ	2030	橋面防水工	2021	2023	48	○
津田橋	西23南2・1号線	1977	13.54	2022	Ⅱ	2027					
大成橋	西24南2・1号線	1979	13.50	2022	Ⅱ	2027					
あやめ橋	西14号南乙線	1980	15.64	2021	Ⅱ	2026					
西15号橋	西15号南線	2000	15.44	2021	Ⅰ	2026					
帯支橋	西14号南甲線	1993	23.98	2021	Ⅱ	2026					

帯広市橋梁長寿命化修繕計画【別紙】点検・修繕計画一覧

施設諸元				点検結果及び点検計画			修繕計画				
橋梁名	路線名	架設年度	橋長 (m)	点検年度	判定 区分	次回 点検年度	対策内容	着手 (予定)年度	完了 (予定)年度	全体概算事業費 (百万円)	修繕完了
ふれあい橋	西24南3・29号線	1993	26.22	2022	Ⅱ	2027					
つつじ川歩道橋	西24南3・32号線	1996	25.30	2022	Ⅱ	2027					
愛国大橋	愛国稲田線	1991	602.00	2025	Ⅰ	2030					
第2西土狩カルバート橋	中島・9号線	1993	2.00	2025	Ⅰ	2030					
西7条橋	西南大通線	1998	32.70	2022	Ⅱ	2027					
正進橋	北2線線	1996	17.10	2025	Ⅰ	2030					
新興橋	西9号北乙線	1996	23.50	2025	Ⅰ	2030					
水清橋	西20北2・1号線	1996	15.80	2021	Ⅱ	2026					
帯校橋	柏林台通西甲線	1998	26.50	2021	Ⅰ	2026					
栄橋	西10号北線	1999	28.70	2024	Ⅱ	2029					
緑豊橋	西20北2・5号線	1999	15.50	2021	Ⅱ	2026					
蹄橋(下)	白樺通西甲線	1988	24.00	2021	Ⅱ	2026	伸縮装置取替工	2025	2028	41	
蹄橋(上)	白樺通西甲線	1988	29.16	2021	Ⅲ	2026	伸縮装置取替工	2025	2028	61	
駒追橋	南13丁目西甲線	1972	25.50	2024	Ⅰ	2029					
西16条橋	西16南1・西6号線	2005	99.60	2024	Ⅰ	2029					
豊聖橋	稲田町・南9線甲線	2007	22.30	2024	Ⅰ	2029					
せせらぎ橋	稲田町東・19号線	2009	23.00	2021	Ⅱ	2026					
清流四号橋	市道稲田町4号線	2012	20.60	2025	Ⅰ	2030					
清流五号橋	川西・5号線	2012	18.30	2021	Ⅱ	2026					
西帯広駅横断歩道橋	西23南1・27号線	1976	62.29	2021	Ⅲ	2026	橋梁塗装工	2023	2028	150	
青柳橋	青柳通線	2023	42.20			2027					
川西橋	豊西・12号線	1972	44.98	2024	Ⅰ	2029	伸縮装置取替工	2021	2024	52	○
別府橋	豊西・12号線	1973	15.60	2025	Ⅰ	2030	伸縮装置取替工	2021	2025	31	○
豊北橋	豊西・14号線	1997	17.66	2025	Ⅱ	2030					
流麗1号橋	基松東1線・別府西6号線	1980	5.04	2025	Ⅱ	2030	橋面防水工	2021	2025	14	○
豊西橋	基松2号・豊西15号線	1976	20.83	2021	Ⅰ	2026					
豊松橋	基松2号・豊西15号線	2000	18.66	2022	Ⅰ	2027					
流麗2号橋	基松2号・豊西15号線	1980	6.04	2025	Ⅰ	2030					
春日橋	川西・上清川基線線	1965	14.70	2024	Ⅱ	2029					
豊洋橋	豊西・17号線	1979	22.70	2021	Ⅲ	2026	架替(国営明渠改修工事による)	2026	2026		
南豊西橋	豊西・17号線	1986	16.30	2025	Ⅰ	2030					
雁金橋	富士・20号線	1979	18.44	2022	Ⅱ	2027					
曙橋	富士・20号線	1992	17.46	2022	Ⅱ	2027					
暁橋	富士・20号線	1992	20.56	2022	Ⅱ	2027					
松富橋	富士・20号線	2000	17.42	2022	Ⅰ	2027					
基栄橋	基松・7号線	1995	78.40	2025	Ⅰ	2030					
富士橋	富士・21号線	1980	18.40	2022	Ⅲ	2027	架替(国営明渠改修工事による)	2027	2027		
錦橋	富士・21号線	1986	12.54	2022	Ⅰ	2027					
社橋	富士・21号線	1986	13.44	2025	Ⅰ	2030					
南部橋	富士・21号線	1988	16.71	2025	Ⅰ	2030					
豊富橋	富士・西7線線	1979	10.42	2025	Ⅰ	2030					
中富士橋	富士・豊西西5線線	1992	23.86	2025	Ⅱ	2030					
東富士橋	富士・23号線	1980	18.40	2022	Ⅲ	2027	架替(国営明渠改修工事による)	2028	2028		
富士23号橋	富士・23号線	1983	7.64	2024	Ⅱ	2029					
富上橋	上帯広11号・富士23号線	1981	8.45	2024	Ⅱ	2029					
東上帯広橋	富士・西7線線	1981	10.42	2025	Ⅱ	2030					
玉州橋	上帯広11号・富士23号線	1995	14.60	2022	Ⅰ	2027					
大倉橋	富士・25号線	1983	18.80	2024	Ⅲ	2029	架替(国営明渠改修工事による)	2028	2028		

帯広市橋梁長寿命化修繕計画【別紙】点検・修繕計画一覧

施設諸元				点検結果及び点検計画			修繕計画				
橋梁名	路線名	架設年度	橋長 (m)	点検年度	判定 区分	次回 点検年度	対策内容	着手 (予定)年度	完了 (予定)年度	全体概算事業費 (百万円)	修繕完了
清富橋	富士・25号線	1986	8.24	2025	I	2030					
栄帯橋	富士・25号線	1982	8.44	2024	I	2029					
上帯広橋	富士・25号線	1999	14.56	2022	II	2027					
大舞橋	上帯広13号・美栄26号線	1999	15.66	2022	I	2027					
桜橋	美栄・清川24号線	1984	20.40	2022	II	2027					
東橋	美栄・清川28号線	1986	12.54	2021	I	2026					
東清川橋	美栄・清川28号線	1984	17.60	2022	II	2027					
28号橋	美栄・清川28号線	1986	6.64	2025	I	2030					
新美栄橋	美栄・清川28号線	1987	13.04	2021	II	2026					
上帯広4号橋	広野・上帯広西2線線	1993	17.64	2022	II	2027					
上帯広一号橋	上帯広・17号線	1991	11.44	2022	II	2027					
南清橋	川西・上清川基線線	1986	15.46	2021	II	2026					
清川橋	美栄・清川30号線	1984	18.90	2022	II	2027					
第1普源橋	上帯広18号・美栄31号線	1997	11.56	2021	I	2026					
上帯広5号橋	上帯広18号・美栄31号線	1993	12.54	2022	II	2027					
中広野18号橋	上帯広18号・美栄31号線	1996	10.56	2022	I	2027					
上帯広3号橋	上帯広・19号線	2000	16.66	2021	I	2026					
上帯広第7号橋	上帯広・19号線	1993	12.54	2022	I	2027					
中広野19号橋	上帯広・19号線	1996	10.56	2022	I	2027					
北広野橋	広野・西3線線	1995	10.44	2024	I	2029					
広野橋	広野・西3線線	1975	13.54	2021	II	2026					
清美橋	上清川・川西西2線線	1997	12.77	2022	I	2027					
東広野22号橋	広野・22号線	1997	10.54	2021	I	2026					
西広野橋	広野・22号線	1994	10.56	2025	I	2030					
東広野24号橋	広野・24号線	1997	10.54	2021	I	2026					
上清川橋	広野・中札内線	1972	10.44	2024	II	2029					
太平橋	広野・中札内線	1973	12.54	2022	II	2027					
中太平橋	広野・中札内線	1973	15.50	2025	I	2030	橋梁塗装工	2017	2023	51	○
清広橋	広野・中札内線	1974	11.40	2024	I	2029					
北先栄橋	広野・中札内線	1998	10.54	2024	I	2029					
13号橋	広野・上伏古線	1981	8.44	2024	II	2029					
太平39号橋	広野・太平上清川線	1990	9.45	2025	I	2030					
西太平橋	広野・太平上清川線	1991	10.45	2024	I	2029					
八千代北橋	広野・太平上清川線	2000	7.36	2025	I	2030					
先栄橋	広野・太平上清川線	1998	10.54	2021	I	2026					
広雄橋	広野・26号線	2006	26.00	2022	I	2027					
北八千代橋	八千代・広野西3線線	1998	11.54	2025	I	2030					
境界橋	八千代・27号線	1998	10.54	2025	II	2030					
二九栄橋	八千代・29号線	1981	5.10	2025	I	2030					
八代栄橋	八千代・29号線	1980	8.44	2025	I	2030					
八千代橋	雄馬別・戸薦線	1952	5.50	2025	I	2030					
新八千代橋	雄馬別・戸薦線	1979	5.60	2024	I	2029					
岩内1号カルバート橋	拓成・戸薦線	1976	2.60	2024	I	2029					
拓北橋	拓成・戸薦線	1968	5.70	2024	I	2029					
滝見橋	拓成・戸薦線	1970	22.70	2021	II	2026					
拓成1号カルバート橋	拓成・戸薦線	1978	2.60	2025	II	2030					
拓成橋	拓成・戸薦線	1981	34.00	2025	II	2030					
開進橋	拓成開進間線	1964	10.18	2024	I	2029					

帯広市橋梁長寿命化修繕計画【別紙】点検・修繕計画一覧

施設諸元				点検結果及び点検計画			修繕計画				
橋梁名	路線名	架設年度	橋長 (m)	点検年度	判定 区分	次回 点検年度	対策内容	着手 (予定)年度	完了 (予定)年度	全体概算事業費 (百万円)	修繕完了
千鳥橋	拓成開進間線	1959	12.45	2024	Ⅱ	2029	下部工補修工	2015	2023	7	○
明星橋	岩戸・戸蔭線	1978	70.00	2022	Ⅱ	2027					
三線橋	中札内・戸蔭線	1973	18.40	2025	Ⅰ	2030					
阿部橋	中札内・岩戸線	1991	21.46	2022	Ⅰ	2027					
第二岩内橋	岩内乙線	1961	25.35	2024	Ⅲ	2029	伸縮装置取替工	2024	2028	50	
紅葉橋	岩内越路の沢線	1966	10.47	2024	Ⅲ	2029	伸縮装置取替工	2022	2026	20	
第三岩内橋	岩内乙線	1965	7.30	2025	Ⅱ	2030					
16線橋	別府・南16線線	1983	6.84	2025	Ⅰ	2030					
17線橋	別府・南17線線	1983	6.54	2025	Ⅱ	2030					
広野1号橋	広野23号・太平36号線	1986	10.75	2024	Ⅱ	2029					
広野2号橋	広野23号・太平36号線	1986	12.04	2022	Ⅱ	2027					
広野3号橋	広野23号・太平36号線	1987	10.44	2022	Ⅱ	2027					
北太平橋	広野23号・太平36号線	1987	16.54	2022	Ⅰ	2027					
東八千代橋	八千代・27号線	1968	6.30	2025	Ⅲ	2030	断面補修工	2027	2028	7	
一己橋	広野・24号線	1985	11.45	2021	Ⅱ	2026					
南富士橋	富士・22号線	1980	18.44	2022	Ⅱ	2027					
第2南富士橋	富士・22号線	1983	10.44	2025	Ⅰ	2030					
北清川橋	上清川・川西2線線	1999	6.94	2021	Ⅰ	2026					
第2清美橋	美栄・清川30号線	1985	8.45	2021	Ⅰ	2026					
美清1号橋	上帯広18号・美栄31号線	1985	8.48	2021	Ⅰ	2026					
大空2号橋	空港南町南13線線	1986	12.64	2021	Ⅰ	2026					
水響橋	基松西2線・別府西9号線	1986	8.44	2021	Ⅰ	2026					
水声橋	基松2号・豊西15号線	1986	7.74	2024	Ⅲ	2029	下部工補修工	2026	2027	37	
美栄橋	美栄・清川28号線	1987	10.55	2024	Ⅰ	2029					
美清橋	美栄・清川28号線	1987	14.54	2024	Ⅱ	2029					
富士美橋	上清川・川西2線線	1988	8.75	2024	Ⅱ	2029					
水明橋	基松・1号線	1987	7.34	2024	Ⅱ	2029					
南基松橋	富士・21号線	1988	8.44	2024	Ⅱ	2029					
南清川橋	川西・上清川基線線	1988	9.44	2024	Ⅱ	2029					
西3線36号橋	太平・36号線	1988	12.54	2021	Ⅰ	2026					
西4線橋	太平・西4線線	1988	9.44	2021	Ⅰ	2026					
西4線39号橋	広野・太平上清川線	1988	9.44	2021	Ⅰ	2026					
南太平橋	雄馬別・戸蔭線	1988	8.44	2025	Ⅰ	2030					
新太平橋	太平・西9線線	1988	5.54	2025	Ⅱ	2030					
36号西4線橋	太平・36号線	1989	9.10	2021	Ⅱ	2026					
36号西6線橋	太平・36号線	1989	6.85	2021	Ⅱ	2026					
西5線34号橋	太平・美栄西5線線	1989	8.70	2025	Ⅰ	2030					
西5線37号橋	太平・美栄西5線線	1989	8.34	2021	Ⅰ	2026					
上帯広27号第2橋	太平・美栄西7線線	1990	12.54	2021	Ⅰ	2026					
大平橋	上清川・川西2線線	1999	8.04	2025	Ⅰ	2030					
太平5線橋	太平・美栄西5線線	1989	10.44	2022	Ⅰ	2027					
太平40号橋	太平・上清川40号線	1989	9.44	2021	Ⅰ	2026					
八千代東橋	八千代・29号線	1990	10.44	2022	Ⅰ	2026					
八千代中央橋	八千代・29号線	1990	7.34	2022	Ⅱ	2026					
八千代西橋	八千代・29号線	1990	5.54	2025	Ⅰ	2030					
西7線39号橋	太平・西7線線	1990	9.44	2024	Ⅰ	2029					
瑞宝橋	上帯広18号・美栄31号線	1991	12.54	2022	Ⅱ	2027					
上帯広栄橋	広野・上帯広西2線線	1990	8.45	2021	Ⅰ	2026					

帯広市橋梁長寿命化修繕計画【別紙】点検・修繕計画一覧

施設諸元				点検結果及び点検計画			修繕計画				
橋梁名	路線名	架設年度	橋長 (m)	点検年度	判定 区分	次回 点検年度	対策内容	着手 (予定)年度	完了 (予定)年度	全体概算事業費 (百万円)	修繕完了
リンドウ橋	別府・南14線線	1991	13.10	2022	I	2027					
美鈴橋	美栄・富士西6線線	1992	18.53	2022	I	2027					
40号8線橋	太平・上清川40号線	1996	7.64	2021	I	2026					
30号基線橋	美栄・清川30号線	1992	8.45	2022	I	2027					
翔平橋	富士・23号線	1993	14.56	2022	II	2026					
南富士美橋	富士・23号線	1992	7.34	2024	I	2029					
絵鞆橋	富士・25号線	1994	9.56	2024	I	2029					
盛紋橋	美栄・26号線	1993	10.54	2022	I	2027					
畝織橋	美栄・清川27号線	1993	9.44	2022	I	2027					
太平1号カルバート橋	太平・美栄西7線線	1994	5.66	2025	I	2030					
常世橋	富士・22号線	1993	12.54	2022	I	2027					
富久代橋	富士・22号線	1993	13.54	2022	II	2027					
清美乃橋	太平・美栄西5線線	1994	10.54	2024	I	2029					
楡の木橋	美栄・清川30号線	1992	10.54	2022	I	2027					
中広野22号橋	広野・22号線	1994	10.56	2022	II	2027					
漕艇橋	美栄・清川28号線	1994	8.44	2022	I	2027					
鴛鴦橋	別府・南16線線	1996	8.04	2022	I	2027					
古久波橋	別府・南17線線	1995	6.04	2022	I	2026					
鈴蘭橋	別府・南18線線	1995	6.04	2024	I	2029					
基松1号カルバート橋	基松・零号線	1995	3.58	2025	I	2030					
一位橋	上帯広11号・富士23号線	1996	13.60	2022	I	2026					
高輪橋	上帯広18号・美栄31号線	1995	9.44	2022	I	2026					
中広野西3線橋	広野・西3線線	1996	12.54	2024	I	2029					
広永橋	広野・上伏古線	1995	8.44	2021	II	2026					
基線30号橋	清川・30号線	1997	10.74	2025	I	2030					
花見橋	美栄・清川30号線	1996	6.24	2022	I	2026					
富源橋	美栄・清川30号線	1996	8.44	2022	I	2027					
上帯広西3線橋	上帯広18号・美栄31号線	1996	11.56	2022	I	2026					
西7線橋	太平・西7線・拓成線	2000	7.70	2021	I	2026					
滝善橋	富士・25号線	1997	16.66	2021	II	2026					
西広野26号橋	広野・26号線	1998	8.44	2025	I	2030					
豊水基線橋	川西・上清川基線線	1999	87.80	2021	II	2026					
豊水西1線橋	豊西・川西西1線線	1999	85.10	2022	II	2027					
豊水西2線橋	上清川・川西西2線線	1999	68.80	2022	II	2027					
佐河橋	美栄・清川27号線	1999	8.32	2025	II	2030					
豊水西5線橋	富士・豊西西5線線	2001	45.10	2022	I	2027					
ポロシリ大橋	大平・西7線・拓成線	2000	120.10	2024	II	2029					
豊基別橋	別府零号・豊西13号線	2003	18.00	2022	I	2027					
柳川橋	川西・10号線	2004	20.60	2022	I	2027					
西広野27号橋	八千代・27号線	1998	8.40	2025	I	2030					
上美橋	美栄・清川30号線	2005	12.06	2021	I	2026					
第一岩内橋	岩内乙線	1965	40.70	2024	III	2029	橋梁塗装工	2022	2027	80	
上帯広16号橋	上帯広・16号線	1993	12.54	2022	I	2027					
西6線0号橋	太平・美栄西6線線	1990	7.34	2022	I	2026					
清流7号橋	川西・7号線	2012	8.01	2025	I	2030					
東広野20号橋	広野・20号線	1994	12.54	2022	I	2027					
北広野20号橋	広野・20号線	2003	16.16	2022	I	2027					
西7線37号カルバート橋	太平・37号線	1994	4.90	2025	II	2030					

帯広市橋梁長寿命化修繕計画【別紙】点検・修繕計画一覧

施設諸元				点検結果及び点検計画			修繕計画				
橋梁名	路線名	架設年度	橋長 (m)	点検年度	判定 区分	次回 点検年度	対策内容	着手 (予定)年度	完了 (予定)年度	全体概算事業費 (百万円)	修繕完了
太平37号橋	太平・37号線	1990	8.44	2025	I	2030					
西3線37号橋	太平・37号線	1987	11.44	2022	I	2027					
基松東1線カルバート橋	基松東1線・別府西6号線	1985	18.00	2024	I	2029					
広野西1線カルバート橋	広野・22号線	1984	7.60	2024	I	2029					
広野22号カルバート橋	八千代・広野西1線線	1984	14.00	2024	I	2029					
27号橋	美栄・清川27号線	1987	7.34	2024	I	2029					
清川西2線カルバート橋	上清川・川西西2線線	1999	12.00	2024	I	2029					
別府南17線カルバート橋	別府・南17線線	1990	7.00	2024	I	2029					
基松4号カルバート橋	基松・4号線	1990	8.50	2024	I	2029					
境橋	桜木12号・大正10号線	1987	24.46	2022	II	2027					
基桜橋	大正東4線・桜木基線線	1980	8.44	2022	I	2027					
幸一12号橋	桜木14号・大正12号線	1972	5.96	2021	I	2026					
桜木橋	桜木14号・大正12号線	1973	36.55	2021	III	2026	伸縮装置取替工	2022	2027	112	
北桜橋	桜木14号・大正12号線	1980	8.42	2024	I	2029					
加賀橋	大正・15号・西1線線	2000	19.30	2022	I	2027					
上途別西橋	桜木17号・大正15号線	1979	8.44	2024	I	2029					
途別橋	桜木17号・大正15号線	1989	23.36	2021	I	2026					
第二鮭遊橋	大正・2丁目西線	1979	13.54	2021	I	2026					
鮭遊橋	大正・3丁目西線	1976	11.44	2025	II	2030					
上途別橋	大正・17号線	1997	31.00	2022	I	2027					
桜明橋	桜木・東2線線	1979	8.44	2024	I	2029					
睦第三橋	泉・以平西8線線	1983	6.24	2022	I	2027					
昭以橋	以平2号・昭和21号線	1981	21.00	2021	I	2026					
以平1号橋	以平2号・昭和21号線	1990	24.20	2021	II	2026					
睦第1橋	以平5号・幸福28号線	1982	8.44	2024	I	2029					
清栄橋	泉8号・以平西10線線	1982	12.50	2021	II	2026					
秀作橋	以平・西8線線	1980	7.34	2025	II	2030					
幸福橋	以平5号・幸福28号線	1991	24.45	2024	I	2029	橋梁塗装工	2017	2024	70	○
以平橋	以平5号・幸福28号線	1973	22.24	2024	I	2029					
以平第2号橋	帯広空港沿線	1991	16.20	2025	II	2030					
勝舞橋	帯広空港沿線	1980	14.58	2021	I	2026					
大正橋(下)	中島・昭和線	1968	330.10	2025	II	2030					
大正橋(上)	中島・昭和線	1997	330.70	2024	II	2029					
中島第1カルバート橋	中島・29号線	1983	3.10	2024	I	2029					
神桜橋	桜木17号・大正15号線	1984	6.74	2024	III	2029	伸縮装置取替工	2024	2028	32	
桜川橋	桜木・東2線線	1984	7.84	2024	I	2029					
泉清橋	泉・西8線線	1984	9.44	2024	I	2029					
桜小橋	桜木17号・大正15号線	1985	7.34	2024	I	2029					
桜見橋	桜木・東2線線	1986	7.34	2024	I	2029					
泉栄橋	泉・11号線	1983	12.56	2025	II	2030					
空港南第1号橋	泉・11号線	1984	12.56	2025	I	2030					
空港南第2号橋	泉・11号線	1984	12.54	2025	II	2030					
宝泉橋	泉・13号線	1986	13.54	2021	I	2026					
イタラタキ橋	泉8号・以平西10線線	1988	13.56	2021	I	2026					
上途別北橋	大正東4線・桜木基線線	1990	6.29	2022	I	2027					
帯舞橋	帯広空港沿線	1991	34.10	2021	I	2026					
以平8号橋	以平5号・幸福28号線	1991	15.50	2025	I	2030					
桜木2線橋	桜木・東2線線	1991	4.72	2025	II	2030					

帯広市橋梁長寿命化修繕計画【別紙】点検・修繕計画一覧

施設諸元				点検結果及び点検計画			修繕計画				
橋梁名	路線名	架設年度	橋長 (m)	点検年度	判定 区分	次回 点検年度	対策内容	着手 (予定)年度	完了 (予定)年度	全体概算事業費 (百万円)	修繕完了
以平7号橋	以平・西8線線	1991	19.80	2021	Ⅱ	2026					
第二以平橋	以平・桜木線	1990	8.44	2021	Ⅱ	2026					
以平2号橋	以平・桜木線	1991	16.20	2021	Ⅰ	2026					
豊穠橋	以平・桜木線	1992	8.44	2022	Ⅰ	2027					
農場橋	幸福・昭和東3線線	1993	16.94	2021	Ⅱ	2026					
昭福橋	以平4号・幸福27号線	1994	34.00	2022	Ⅱ	2027					
泉郷橋	泉・10号甲線	1994	13.54	2025	Ⅰ	2030					
第2桜木橋	大正東4線・桜木基線線	1996	36.60	2022	Ⅱ	2027					
第二途別橋	大正東4線桜木基線線	2003	9.66	2021	Ⅱ	2026					
越前橋	昭和・西1線線	2006	15.66	2022	Ⅰ	2027					
ヌブク橋	昭和・20号西線	2006	8.66	2022	Ⅰ	2027					
桜木東3線17号橋	桜木・東3線線	1985	6.44	2021	Ⅰ	2026					
桜木東3線18号橋	桜木・東3線線	1986	7.24	2021	Ⅱ	2026					
以平6号橋	以平・6号線	1983	7.04	2022	Ⅰ	2027					