

平成29年度 第3回全体庁議（6月29日開催）

区分	審議・ <b>報告</b>	案件名 (担当部)	(1) 帯広市新総合体育館の整備運営に向けた取組みについて [生涯学習部]
----	---------------	--------------	--

■ 提案・報告の趣旨

帯広市新総合体育館整備運営事業については、PFI事業により取組みをすすめており、平成29年3月に事業契約を締結した事業者との間で業務要求水準及び事業者提案の各内容に基づき、確認作業を行っているところ。現在、事業者では利用団体等の意見を参考に、提案時の内容から一部変更し、基本設計を行っており、事業契約締結以降の経過と施設概要の変更点について報告するもの。

■ 提案・報告の主な内容(概要)

1 経過

- ・帯広市と事業者間で3回「設計協議会」を開催し、基本設計に関し、確認作業を実施
- ・帯広市体育連盟(新総体建設対策委員会)と3回意見交換を実施し、平面プランに意見を反映
- ・市民ワークショップを開催し、新総体の利活用について、様々なアイデアが提案された

2 施設概要の変更点

(1) 構造

- ・一部鉄骨造⇒一部鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC)・鉄骨造・・・アリーナや諸室の拡張等の影響による耐震性を考慮

(2) 面積

- ・建築面積: 8,506.37㎡⇒8,698.21㎡

- ・延床面積: 13,728.64㎡⇒14,808.50㎡

・・・サブアリーナに観客席を設けたことによる拡張等

(3) 駐車台数

- ・330台⇒325台・・・施設全体の緑化協議を考慮

(4) 観客席

- ・メインアリーナ: 4,209席⇒3,807席へ減・・・座席間隔の拡幅及びトイレの増設など観戦環境の向上のため

- ・サブアリーナ: 117席⇒220席へ増・・・長辺部分に観客席増設のため

(5) その他諸室

- ・多目的室: 198.03㎡⇒219㎡

- ・トレーニング室: 400.89㎡⇒404㎡

- ・多目的練習場: 241.50㎡⇒474㎡

・・・施設配置の見直しや、より多目的な競技への対応を図るため

■ 今後のスケジュール

- ・平成29年7月14日 建設文教委員会へ報告。

■ 審議結果

■ その他、指摘事項等

- ・特になし