

◆ 今後の進め方 ～ 新組織設置を見据えたスケジュール(案)

	まちづくり会議・期成会	引継ぎ・清算	新組織	備考
1月	まちづくり会議理事会 ・アンケート等を踏まえた方向性、清算・引継ぎの考え方、新組織案(名称含む)を具体的に提示			
2月	両総会(2月4日開催) ・方向性・進め方決定			・まちづくり会議 13:30-15:00 ・畜大期成会 15:30-17:00
3月		次期組織に係る関係団体等との調整		
4月	まちづくり会議理事会 ・H26決算・監査、新組織詳細、引継ぎ方法等			
5月	両総会 ・新組織移行の最終承認	新組織と部会の開催案内・設置準備		
6月				
7月		残金を新組織へ引継ぎ 既存組織の清算、監査実施 清算・監査報告を全メンバー宛送付	新組織設置総会 (互選、予算、事業計画、部会設置等) 部会開催(互選、事業計画等) 畜大整備拡充要望(東京等)	新組織へ負担金支出 (新組織設置後)
8月			<ul style="list-style-type: none"> ・部会は随時開催 ・計画・事業のプランニング、事業化、予算化、財源検討 	
9月 ～				
3月				
4月				
5月			平成28年度総会	