

# 施業計画比較表

(単位:ha)

区分	第12次森林施業計画(H28~R2)					第13次森林施業計画(R3~R7)										計画量	
	R2		計画量	実行量	達成率	R3		R4		R5		R6		R7			
	計画量	実行量				計画量	実行量	計画量	実行予定量	計画量	実行量	計画量	実行量	計画量	実行量		
造成 ( 造林 ・ 保育 )	準備地拵え	8.77	8.73	47.79	41.26	86%	7.96	8.16	7.85	7.09	8.91		9.77		10.80		45.29
	新植	9.56	12.94	51.33	55.61	108%	10.12	10.12	7.96	11.10	7.85		8.91		9.77		44.61
	補植		19.36	0.00	67.34		21.96	18.80	22.72	34.08	21.67		24.23		24.41		114.99
	下刈り	45.60	36.84	215.22	162.01	75%	55.33	49.42	54.99	53.90	45.81		44.34		42.17		242.64
	除間伐	52.65	34.75	253.16	184.57	73%	33.56	33.08	48.60	47.24	40.29		42.96		35.41		200.82
	受光伐	1.92	8.36	10.08	23.08	229%	5.53	8.08	6.96	6.96	5.08		4.96		5.68		28.21
	広葉樹林改良			0.00	0.00												0.00
	枝打ち	3.72	0.00	19.88	3.43	17%	1.37	2.00	2.68	3.33	1.42		2.15		3.21		10.83
	倒木起こし			0.00	0.00												0.00
	特殊地拵え			4.80	6.86												0.00
	計	122.22	120.98	602.26	544.16	90%	135.83	129.66	151.76	163.70	131.03		137.32		131.45		687.39
収穫	択伐			0.00	0.00												0.00
	皆伐	9.71	7.96	42.96	36.15	84%	7.85	7.09	8.91	9.68	9.77		10.80		10.79		48.12
	計	9.71	7.96	42.96	36.15	84%	7.85	7.09	8.91	9.68	9.77		10.80		10.79		48.12
造成・収穫計	131.93	128.94	645.22	580.31	90%	143.68	136.75	160.67	173.38	140.80		148.12		142.24		735.51	

※達成率が低い要因は、補助金の枠配分が少なく必要な施業を優先したことや現地の事前調査により、実施時期を延長したため。  
 ※R2除間伐の実行量は、林業担い手対策費で実施した保育間伐9.63haを含む。

**資料 6**