

(参考) 第12次帯広市交通安全計画 策定スケジュール (案)

項目	R7.4	R7.5	R7.6	R7.7	R7.8	R7.9	R7.10	R7.11	R7.12	R8.1	R8.2	R8.3	備考
計画案 等	← 11次総括 (事故・現行計画) 12次策定の考え方		分析 たたき台	作成開始		たたき台、原案	8月～10月			← 最終案 12月～2月		成案 (市長決裁)	【完成版】 ・公開・知事への報告
市推進委員会 幹事会 (庁内関係課長)			◆【11次総括・スケジュール・策定の考え方】			◆【諮問について】(書面)	◆【原案・答申について】			【パブコメ報告提言への考え方最終案】			
市推進委員会 (庁内関係部長) 委員長：副市長			◆【11次総括・スケジュール・策定の考え方】			◆【諮問について】(書面)	◆【原案・答申について】			【パブコメ報告提言への考え方最終案】			
庁議・ 企画調整監会議				◆(企) 【11次総括・スケジュール・策定の考え方】	◆(庁) 【11次総括・スケジュール・策定の考え方】		◆(企) 【原案について】	◆(庁) 【原案について】		◆(企) 【最終案について】	◆(庁) 【最終案について】		
総務委員会 (総務委員会のうごき)					◆【11次総括・スケジュール・策定の考え方】			◆【原案について】			◆【最終案について】		
市民会議					◆【11次総括・スケジュール・策定の考え方・今年度実施計画】		◆【諮問】 ◆【審議】 ◆【答申】	◆原案送付		◆最終案報告		◆完成版送付	
パブコメ								← 11月～12月					
本会議			←			←			←			←	
国のうごき			中央交通安全対策会議専門委員会議①			骨子 中央交通安全対策会議専門委員会議②	中間案 ← パブリックコメント	中央交通安全対策会議専門委員会議③		計画案	中央交通安全対策会議専門委員会議④	完成	