北海道内7空港運営委託に向けた現時点での想定スケジュール

国土交通省

※スケジュールは現時点での想定であり、今後、変更があり得る

平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度

7月 → 3月 → 4月 → 8月 → 5月 → 7月 → 10月 → 1月 → 3月

- マーケットサウンディング（H29.7）
- 実施方針等の公表（H30.3.29）
- 募集要項等の公表（H30.4.25）
- 審査プロセス
  - ・第一次審査（H30.8～H30.9）
  - ・競争的対話（H30.9～H31.4）
  - ・第二次審査（H31.5～H31.7）
- 優先交渉権者の選定（H31.7）
- 運営会社の設立・実施契約の締結（H31.10）
- 業務の引継ぎ（H31.10～）
- ７空港一体での運営開始
  - 7空港一体のビル経営開始（H32.1）
    - ・空港ビルの経営
    - ・路線誘致（エアポートセールス）
    - ・地域活性化
    - ・観光振興
  - 滑走路等の運営移行
    - ・新千歳空港（H32.6）
    - ・旭川空港（H32.10）
    - ・稚内・釧路・函館・帯広・女満別空港（H33.3）