資料8

各種分野別計画（福祉分野）策定スケジュール（案）

		第二期帯広市地域福祉計画（H27～31）			第四期帯広市障害福祉計画（H27～29）			第六期帯広市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（H27～29）		
		市民・有識者の意見聴取・反映			市民・有識者の意見聴取・反映			市民・有識者の意見聴取・反映		
		アンケート調査・ パブリックコメント等	市民・関係団体等との 意見交換会	健康生活支援審議会	アンケート調査・ パブリックコメント等	市民・関係団体等との 意見交換会	健康生活支援審議会 障害者支援部会 地域自立支援協議会	アンケート調査・ パブリックコメント等	市民・関係団体等との 意見交換会	健康生活支援審議会 高齢者支援・健康づくり支援部会 諮問会議等
H26	2月			・健康生活支援審議会への説明			・健康生活支援審議会及び障害者支援部会への説明			・健康生活支援審議会、各支援部会への説明
	3月									
	4月									
	5月	・ニーズ・アンケート調査						・日常生活圏域ﾆｰｽﾞ調査 （中旬～下旬）		
	6月						・自立支援協議会 策定方針、 スケジュール説明			・第1回合同部会 （6月上旬） 策定スケジュール・ 5期進捗
	7月				・アンケート作成 ・中旬発送					
	8月			・第1回審議会 （8月下旬） ＊審議会委員改選 調査結果（中間報告）	・アンケート回収（中旬） ・アンケート集計		・障害者支援部会 策定方針、 スケジュール説明			・第2回合同部会 （8月下旬） ＊審議会委員改選 アンケート結果（中間報告）
	9月	・分析	・市民との意見交換会（地域毎） 8月中旬～9月上旬 ・関係団体との意見交換会 9月上旬～下旬		・分析	・当事者団体との意見交換会			・市民との意見交換会（地域毎） 8月中旬～9月上旬 ・関係団体との意見交換会 9月上旬～下旬	
	10月				・アンケート分析、考察 ・当事者意見まとめ （中旬）					・第3回合同部会（10月中旬） 意見交換会報告・進捗状況 計画骨子案（高齢・保健） ・第4回合同部会（10月下旬） 計画骨子案（介護） ｱﾝｹｰﾄ・特養待機者調査
	11月			・第2回審議会 （11月下旬） 意見交換会報告 進捗状況 計画骨子案			・障害者支援部会（下旬） 意見交換会報告 進捗状況 計画骨子案			
	12月			・第3回審議会(下旬) 計画原案		・当事者団体との意見交換会	・障害者支援部会（下旬） 計画原案 ・自立支援協議会			・第5回合同部会（12月下旬） 計画原案
H27	1月	・パブリックコメント（1ヶ月間）			・パブリックコメント（1ヶ月間）			・パブリックコメント（1ヶ月間）		
	2月			・第4回審議会 (2月中旬) 計画案			・健康生活支援審議会 ・支援部会 計画案報告 ・自立支援協議会			・第6回合同部会(2月中旬) 計画案 ・健康生活審議会(2月中旬) 報告 ・地域包括協議会・地域密着ｻｰﾋﾞｽ委員会（下旬）
	3月	・広報紙掲載			・広報紙掲載			・広報紙掲載		
	4月									