契　約　状　況　表

工事番号	5070140	工事（委託業務）名	舗装道路改良工事その4(ゼロ市債)	場所	帯広市西18条南3丁目ほか	種別	舗装

指名通知日		入札執行日時	令和8年3月19日　9時30分
予定価格	入札書比較価格	最低制限価格	最低制限価格入札書比較価格
25,641,000円	23,310,000円	22,968,000円	20,880,000円

一般競争入札参加資格要件	告示文を参照のこと
指名理由	
随契理由	

入札参加資格者名（指名業者名）	入札金額（単位:円） 第1回	第2回	第3回	摘要 入札結果	落札率
東日本冨士新道路株式会社	21,550,000			落札	92.4%
北洋道路株式会社	21,610,000				
十勝道路株式会社	21,570,000				
十勝舗道株式会社	21,650,000				
東光舗道株式会社					

資格不適格者(非指名者) 名	理由

低入札価格調査制度	落札理由	
	調査結果概要	

契約変更内容	契約金額	23,980,000円	工期	～ 令和8年8月10日
	場所		種別	
	理由	契約書第19条による		
	摘要	【同日落札数制限方式】東光舗道㈱4番工事落札につき無効 ○ 概数としていた数量確定 ○ 完全週休二日（土日）の実施に伴う経費の補正		

契約者名	東日本冨士新道路株式会社	住所	帯広市東7条南8丁目2番地
契約金額	23,705,000円	法定福利費概算額	902,097円
契約日	令和8年3月27日	工期	令和8年3月30日　～ 令和8年8月10日
摘要	道路土工一式、舗装工一式(車道延長=184.80m　幅=4.30～5.50m)、区画線工一式、構造物撤去工一式、仮設工一式		

契　約　状　況　表

工事番号	5080023	工事（委託業務）名	舗装道路改良工事その5	場所	帯広市東11条南5丁目	種別	舗装

指名通知日		入札執行日時	令和8年5月26日　9時30分
予定価格	入札書比較価格	最低制限価格	最低制限価格入札書比較価格
22,539,000円	20,490,000円	20,119,000円	18,290,000円

一般競争入札参加資格要件	告示文を参照のこと
指名理由	
随契理由	

入札参加資格者名（指名業者名）	入札金額（単位:円） 第1回	第2回	第3回	摘要 入札結果	落札率
東日本富士新道路株式会社					
北洋道路株式会社	19,680,000				
東光舗道株式会社	19,670,000			落札	96.0%
十勝道路株式会社					

資格不適格者（非指名者）名	理由

低入札価格調査制度	落札理由	
	調査結果概要	

契約変更内容	契約金額	22,000,000円	工期	～ 令和8年8月28日
	場所		種別	
	理由	契約書第19条による		
	摘要	【同日落札数制限方式】東日本富士新道路㈱6番工事落札につき無効 【帯広市建設工事等郵便入札実施要領】十勝道路㈱第7条第6号該当につき無効 ○　数量の概数確定 ○　完全週休二日（土日）達成に伴う経費の補正		

契約者名	東光舗道株式会社	住所	帯広市西23条北1丁目1番16号
契約金額	21,637,000円	法定福利費概算額	792,963円
契約日	令和8年6月3日	工期	令和8年6月4日　～ 令和8年8月28日
摘要	道路土工一式、舗装工一式（車道延長170．33m　幅4．50～4．80m）、区画線工一式、構造物撤去工一式、仮設工一式		

契　約　状　況　表

工事番号	5080037	工事（委託業務）名	帯広の森園路整備工事（西11～12号間）	場所	帯広市西22条南5丁目	種別	舗装

指名通知日		入札執行日時	令和8年6月9日　9時30分
予定価格	入札書比較価格	最低制限価格	最低制限価格入札書比較価格
4,444,000円	4,040,000円	3,949,000円	3,590,000円

一般競争入札参加資格要件	告示文を参照のこと
指名理由	
随契理由	

入札参加資格者名（指名業者名）	入札金額（単位:円） 第1回	第2回	第3回	摘要 入札結果	落札率
東日本富士新道路株式会社	4,000,000				
北洋道路株式会社	4,000,000				
東光舗道株式会社	4,000,000				
十勝道路株式会社	3,960,000			落札	98.0%

資格不適格者（非指名者）名	理由

低入札価格調査制度	落札理由	
	調査結果概要	

契約変更内容	契約金額	4,290,000円	工期	～ 令和8年8月20日
	場所		種別	
	理由	契約書第19条による		
	摘要	○ 概数としていた数量確定 ○ 完全週休二日（土日）達成に伴う諸経費の補正		

契約者名	十勝道路株式会社	住所	帯広市東1条南23丁目8番地
契約金額	4,356,000円	法定福利費概算額	164,832円
契約日	令和8年6月17日	工期	令和8年6月18日　～ 令和8年8月20日
摘要	延長80.00m、幅3.00m、土系舗装工258㎡、敷地造成工一式、法面工一式		

契　約　状　況　表

工事番号	5080041	工事（委託業務）名	公園施設更新実施設計委託（ちどり児童公園ほか）	場所	帯広市東2条南24丁目ほか	種別	土木設計

指名通知日		入札執行日時	令和8年6月9日　9時30分
予定価格	入札書比較価格	最低制限価格	最低制限価格入札書比較価格
5,192,000円	4,720,000円	4,169,000円	3,790,000円

入札参加資格者名（指名業者名）	入札金額（単位:円） 第1回	第2回	第3回	摘要 入札結果	落札率
株式会社富士雄設計コンサルタント	4,500,000				
株式会社松田技術コンサルタント	4,540,000				
株式会社安井測量設計事務所	4,490,000				
株式会社帯広土木設計	4,370,000			落札	92.6%
株式会社ズコーシャ	4,510,000				
北王コンサルタント株式会社	4,550,000				
株式会社中央エンジニア	4,490,000				
丸菱測量設計株式会社	4,520,000				
東和工研株式会社	4,500,000				

資格不適格者（非指名者）名	理由

契約者名	株式会社帯広土木設計	住所	帯広市西7条南16丁目2番地5
契約金額	4,807,000円	法定福利費概算額	円
契約日	令和8年6月12日	工期	令和8年6月15日　～ 令和8年10月20日
摘要	遊戯施設更新実施設計　4公園		

一般競争入札参加資格要件	告示文を参照のこと
指名理由	
随契理由	

低入札価格調査制度	落札理由	
	調査結果概要	

契約変更内容	契約金額	5,093,000円	工期	～ 令和8年10月20日
	場所		種別	
	理由	契約書第17条による		
	摘要	○ 本業務対象の親和児童公園の遊具が新たに使用禁止になったことに伴い、当該遊具の更新設計を追加		