
⻑寿命化修繕計画⼀覧表（橋梁） 令和5年3⽉

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

2031
(R13)

2032
(R14)

2033
(R15)

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

【主桁】断⾯修復⼯
【下部⼯】ひび割れ注入⼯
【下部⼯】断⾯修復⼯
【支承】アンカー塗装⼯
【伸縮装置】取替⼯

修繕費用 39,400 39,400
設計費用
点検費用 552 552 1,103

【伸縮装置】取替⼯
【下部⼯】ひび割れ注入⼯

【伸縮装置】取替⼯

修繕費用 22,700 21,900 44,600
設計費用 4,700 4,700
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

備考橋梁名 路線名

橋
⻑

（m
）

架
設
年
度

供
用
年
数

幅
員

（m
）

橋
種所在地

定期点検

事業費
(千円)

修繕計画

直近
点検
年度

健
全
性

次回
点検
予定

対策の内容・時期・事業費（千円）

修
繕
完
了

修
繕
対
象

Ⅱ 2025

修
繕
内
容8.90 1984 38 鋼橋 20201 帯⾥橋 ⽔光園⻄･10

号線
東8条南1丁
目3番地先

84.00

Ⅱ 2026 ○

修
繕
内
容15.50 1973 49 PC橋 20213

⻄三条橋
（下） ⻄3条南線

帯広市⻄3条
南3丁目10番
地

31.20

Ⅱ 2024 ○

修
繕
内
容16.80 1981 41 PC橋 20202 ⻄１条橋 ⻄1条南甲線

帯広市⻄1条
南2丁目3番
地

49.92

Ⅲ 2024 ○

修
繕
内
容15.80 1983 39 PC橋 20205 ⻄４条橋 ⻄4条南甲線

帯広市⻄4条
南3丁目9番
地先

32.89

Ⅱ 2026 ○

修
繕
内
容15.50 1973 49 PC橋 20214

⻄三条橋
（上） ⻄3条南線

帯広市⻄3条
南3丁目10番
地

31.20

Ⅱ 2024 ○

修
繕
内
容6.80 1967 55 鋼橋 20207 ⻄８条橋 ⻄8条南甲線

帯広市⻄8条
南4丁目9番
地先

28.80

Ⅱ 2024 ○

修
繕
内
容21.00 1983 39 PC橋 20206 ⻄５条橋 ⻄5条南線

帯広市⻄5条
南3丁目10番
地先

34.31

Ⅲ 2024 ○

修
繕
内
容6.80 1962 60 PC橋 20208 ⻄１１条橋 新町国道線

帯広市⻄11
条南4丁目4
番地先

28.08
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⻑寿命化修繕計画⼀覧表（橋梁） 令和5年3⽉

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

2031
(R13)

2032
(R14)

2033
(R15)

備考橋梁名 路線名

橋
⻑

（m
）

架
設
年
度

供
用
年
数

幅
員

（m
）

橋
種所在地

定期点検

事業費
(千円)

修繕計画

直近
点検
年度

健
全
性

次回
点検
予定

対策の内容・時期・事業費（千円）

修
繕
完
了

修
繕
対
象

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

Ⅱ 2024

修
繕
内
容6.80 1962 60 PC橋 20209

⻄１１条歩道
橋 新町国道線

帯広市⻄11
条南4丁目4
番地先

28.08

Ⅱ 2026

修
繕
内
容26.00 2009 13 SRC橋 202111 ⻄１２条橋 ⻄12条南⼄

線
⻄12条南3丁
目3番地先

28.70

Ⅰ 2027

修
繕
内
容5.00 2007 15 鋼橋 202210 宝橋 士幌線跡線 ⻄10条南3丁

目12番地
29.80

Ⅱ 2025

修
繕
内
容31.00 2006 16 鋼橋 202013 ⻄２０条橋 ⻄10号南線 帯広市⻄20

条南1丁目31
41.20

Ⅱ 2025 ○

修
繕
内
容10.50 1983 39 鋼橋 202012 ⻄５号橋 ⻄5号南甲線

帯広市⻄15
条南5丁目34
番地

74.10

Ⅱ 2025

修
繕
内
容4.84 1978 44 PC橋 202015 ⻄進橋 南5線⼄線 ⻄24条南5丁

目9番地
80.60

Ⅲ 2024 ○

修
繕
内
容11.05 1984 38 PC橋 202014 南１線橋 柏林台通線

帯広市⻄21
条南1丁目1
番地

96.20

Ⅲ 2025 ○

修
繕
内
容6.70 1993 29 PC橋 202016 北２線橋 ⼗勝川右岸⻄

線
⻄21条北3丁
目8番地

70.75
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⻑寿命化修繕計画⼀覧表（橋梁） 令和5年3⽉

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

2031
(R13)

2032
(R14)

2033
(R15)

備考橋梁名 路線名

橋
⻑

（m
）

架
設
年
度

供
用
年
数

幅
員

（m
）

橋
種所在地

定期点検

事業費
(千円)

修繕計画

直近
点検
年度

健
全
性

次回
点検
予定

対策の内容・時期・事業費（千円）

修
繕
完
了

修
繕
対
象

【主桁】断⾯修復⼯
【排⽔管】止⽔⼯
【下部⼯】ひび割れ注入⼯

修繕費用 6,500 6,500
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

【主桁】断⾯修復⼯
【主桁】ひび割れ注入⼯
【床版】橋⾯防⽔⼯
【支承】取替⼯
【伸縮装置】取替⼯

修繕費用 23,500 23,500
設計費用
点検費用 494 494 989

Ⅲ 2025 ○

修
繕
内
容13.10 1990 32 PC橋 202017 北１線橋 北1線線

帯広市⻄21
条北1丁目2
番地先

63.00

Ⅱ 2025

修
繕
内
容11.00 1992 30 PC橋 202019 幹線橋（下） ⼯業団地幹線 ⻄21条北1丁

目12番地
61.80

Ⅱ 2025

修
繕
内
容11.00 1991 31 PC橋 202018 幹線橋（上） ⼯業団地幹線 ⻄21条北1丁

目12番地
61.80

Ⅰ 2025

修
繕
内
容1.80 1967 55 鋼橋 202021 小影橋 ⽔光園北･5号

線
東10条南4丁
目1番地

30.00

Ⅱ 2026 ○

修
繕
内
容13.30 1997 25 PC橋 202120 ⽔光橋 下⽔処理場･

東小学校線
東10条南3丁
目2番地

23.30

Ⅱ 2026 ○

修
繕
内
容21.00 1995 27 PC橋 202123 北親橋 ⻄7条北線

帯広市⻄7条
北4丁目1番
地

18.35

Ⅰ 2025

修
繕
内
容4.00 1997 25 PC橋 202022

第⼆啓北歩道
橋

⻄4･5号北1･
2線間･25号
線

⻄14条北7丁
目1番地

14.30

Ⅲ 2027 ○

修
繕
内
容8.70 1979 43 PC橋 202224 ⻄３号橋 ⻄3号北甲線 ⻄9条北4丁

目1番地
19.50
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⻑寿命化修繕計画⼀覧表（橋梁） 令和5年3⽉

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

2031
(R13)

2032
(R14)

2033
(R15)

備考橋梁名 路線名

橋
⻑

（m
）

架
設
年
度

供
用
年
数

幅
員

（m
）

橋
種所在地

定期点検

事業費
(千円)

修繕計画

直近
点検
年度

健
全
性

次回
点検
予定

対策の内容・時期・事業費（千円）

修
繕
完
了

修
繕
対
象

【主桁】断⾯修復⼯
【床版】橋⾯防⽔⼯
【地覆】断⾯修復⼯

修繕費用 9,100 9,100
設計費用 7,800 7,800
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

Ⅲ 2027 ○

修
繕
内
容9.55 1979 43 PC橋 202225 ⻄４号橋 ⻄4号北甲線 ⻄13条北7丁

目4番地
15.53

Ⅱ 2027

修
繕
内
容9.43 1986 36 PC橋 202227 北⻄第⼀橋 ⻄16北2･2号

線
⻄16条北2丁
目52番地

12.84

Ⅱ 2027

修
繕
内
容3.31 1987 35 PC橋 202226 たいわ歩道橋 ⻄3･4号北1･

2線間･32号
⻄10条北6丁
目3番地

17.64

Ⅰ 2026

修
繕
内
容18.00 1984 38 BOX 202129 玄武橋 ⻄5号北甲線 ⻄16条北2丁

目30番地先
13.40

Ⅱ 2027

修
繕
内
容3.30 1984 38 鋼橋 202228 啓北橋 ⻄4･5号北1･

2線間･4号線
⻄13条北7丁
目25番地

15.36

Ⅰ 2025

修
繕
内
容2.81 1986 36 PC橋 202031 あづさ橋 ⻄16北2･35

号線
南16条北2丁
目河川敷地

13.00

Ⅰ 2025

修
繕
内
容15.80 2011 11 BOX 202030 報和橋 ⻄6号北甲線 ⻄16条北2丁

目1番地先
11.02

Ⅰ 2027

修
繕
内
容5.00 2009 13 SRC橋 202232 みんなの橋 士幌線跡線 ⻄9条南7丁

目12番地先
22.00
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⻑寿命化修繕計画⼀覧表（橋梁） 令和5年3⽉

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

2031
(R13)

2032
(R14)

2033
(R15)

備考橋梁名 路線名

橋
⻑

（m
）

架
設
年
度

供
用
年
数

幅
員

（m
）

橋
種所在地

定期点検

事業費
(千円)

修繕計画

直近
点検
年度

健
全
性

次回
点検
予定

対策の内容・時期・事業費（千円）

修
繕
完
了

修
繕
対
象

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

【主桁】塗装塗替⼯
【床版】ひび割れ注入⼯
【下部⼯】断⾯修復⼯
【支承】取替⼯
【伸縮装置】取替⼯

修繕費用 126,600 126,600
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

Ⅰ 2024 ○

修
繕
内
容16.80 1989 33 鋼橋 202033 芙蓉橋 南4丁目⻄甲

線
⻄8条南4丁
目12番地

20.86

Ⅰ 2026

修
繕
内
容11.00 2001 21 鋼橋 202135 高倉橋 鉄道根室本線

沿線

帯広市⻄9条
南7丁目13番
地

22.50

Ⅰ 2024 ○

修
繕
内
容9.80 1968 54 鋼橋 202034 開広橋 開広団地･2号

線

帯広市⻄8条
南5丁目1番
地

21.53

Ⅰ 2024 ○

修
繕
内
容10.70 1971 51 鋼橋 202037 ⻄１３条橋 ⻄13条南線

帯広市⻄13
条南9丁目3
番地

22.18

Ⅱ 2024 ○

修
繕
内
容8.30 1969 53 鋼橋 202036 養鯉橋 競馬場線

帯広市⻄10
条南9丁目18
番地

31.00

Ⅲ 2024 ○

修
繕
内
容11.70 1973 49 鋼橋 202039 中駒橋 南15丁目⻄

甲線
⻄15条南15
丁目12番地

20.30

Ⅰ 2027

修
繕
内
容2.30 1991 31 PC橋 202238 善友歩道橋 新柏林台･2号

線
⻄16条南2丁
目17番地 6.42

Ⅰ 2024

修
繕
内
容29.00 1998 24 PC橋 202040 春駒橋 南4線甲線

帯広市⻄15
条南17丁目1
番地

21.00
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⻑寿命化修繕計画⼀覧表（橋梁） 令和5年3⽉

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

2031
(R13)

2032
(R14)

2033
(R15)

備考橋梁名 路線名

橋
⻑

（m
）

架
設
年
度

供
用
年
数

幅
員

（m
）

橋
種所在地

定期点検

事業費
(千円)

修繕計画

直近
点検
年度

健
全
性

次回
点検
予定

対策の内容・時期・事業費（千円）

修
繕
完
了

修
繕
対
象

【下部⼯】断⾯修復⼯
【支承】塗装⼯
【伸縮装置】取替⼯
【防護柵】部分補修⼯
【排⽔樋】設置⼯

修繕費用 30,100 30,100
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

Ⅲ 2025 ○

修
繕
内
容6.80 1972 50 鋼橋 202041 ⼯機橋 緑ヶ丘･2号線

帯広市緑ヶ丘
3条通3丁目1
番地

18.62

Ⅲ 2024 ○

修
繕
内
容6.80 1973 49 鋼橋 202043 緑園橋 緑ヶ丘･24号

線
帯広市緑ヶ丘
6丁目9番地

16.60

Ⅱ 2026

修
繕
内
容2.50 1972 50 鋼橋 202142 ⼯機橋（歩） 緑ヶ丘･2号線

帯広市緑ヶ丘
3条通3丁目1
番地

18.62

Ⅱ 2025

修
繕
内
容1979 43 PC橋 202045 南７線橋 南7線⻄線

帯広市⻄17
条南31丁目4
番地

17.62

Ⅰ 2024

修
繕
内
容19.00 2000 22 PC橋 202044 緑新橋 南5線甲線 帯広市緑ヶ丘

7丁目43番地
21.80

Ⅰ 2027

修
繕
内
容8.90 1985 37 PC橋 202247 豊栄橋 南町⻄･36号

線

帯広市⻄18
条南38丁目5
番地

19.88

Ⅱ 2026

修
繕
内
容2.80 1984 38 PC橋 202146 南７線歩道橋 南7線⻄線

帯広市⻄17
条南31丁目4
番地

17.62

Ⅱ 2027

修
繕
内
容3.31 1988 34 PC橋 202248 新栄歩道橋 南町⻄･11号

線

帯広市⻄16
条南29丁目5
番地先

15.86
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⻑寿命化修繕計画⼀覧表（橋梁） 令和5年3⽉

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

2031
(R13)

2032
(R14)

2033
(R15)

備考橋梁名 路線名

橋
⻑

（m
）

架
設
年
度

供
用
年
数

幅
員

（m
）

橋
種所在地

定期点検

事業費
(千円)

修繕計画

直近
点検
年度

健
全
性

次回
点検
予定

対策の内容・時期・事業費（千円）

修
繕
完
了

修
繕
対
象

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

【床版】ひび割れ注入⼯
【下部⼯】ひび割れ注入⼯
【支承】モルタル補修⼯
【伸縮装置】取替⼯

修繕費用 24,400 24,400
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

Ⅱ 2026

修
繕
内
容7.01 1982 40 PC橋 202149 南住１号橋 空港南町･3号

線
空港南町10
線37番地

12.94

Ⅱ 2024

修
繕
内
容19.00 1984 38 PC橋 202051 大空橋 空港南町･南

11線線

帯広市空港南
町11線39番
地

16.50

Ⅱ 2024

修
繕
内
容9.00 1983 39 PC橋 202050 南１０線橋 空港南町･南

10線線
空港南町南
10線39番地

14.50

Ⅲ 2025 ○

修
繕
内
容8.50 1982 40 鋼橋 202053 空港橋 南町･南9線⻄

甲線
南の森⻄7丁
目38番地

29.50

Ⅱ 2027

修
繕
内
容3.31 1985 37 PC橋 202252 大空１号橋 空港南町･南

12線線
空港南町南
12線37番地

11.52

Ⅱ 2025

修
繕
内
容3.30 1982 40 鋼橋 202055

空港橋歩道橋
（上）

南町･南9線⻄
甲線

南の森⻄7丁
目38番地

30.00

Ⅱ 2026

修
繕
内
容3.30 1982 40 鋼橋 202154

空港橋歩道橋
（下）

南町･南9線⻄
甲線

南の森⻄7丁
目38番地

30.00

Ⅱ 2027

修
繕
内
容17.80 1999 23 鋼橋 202256 南線橋 ⻄2線南甲線 ⻄2条南31丁

目26番地
36.50

- 7 -



⻑寿命化修繕計画⼀覧表（橋梁） 令和5年3⽉

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

2031
(R13)

2032
(R14)

2033
(R15)

備考橋梁名 路線名

橋
⻑

（m
）

架
設
年
度

供
用
年
数

幅
員

（m
）

橋
種所在地

定期点検

事業費
(千円)

修繕計画

直近
点検
年度

健
全
性

次回
点検
予定

対策の内容・時期・事業費（千円）

修
繕
完
了

修
繕
対
象

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

Ⅱ 2024 ○

修
繕
内
容20.60 1970 52 鋼橋 202057 南橋 ⻄5条南線 ⻄5条南31丁

目18番地
32.20

Ⅱ 2025 ○

修
繕
内
容11.70 1974 48 PC橋 202059 新生橋 緑ヶ丘公園南･

⻄10条線
⻄10条南32
丁目1番地

41.88

Ⅱ 2024

修
繕
内
容6.90 1982 40 PC橋 202058 鉄平橋 鉄平橋線 ⻄6条南32丁

目18番地
32.82

Ⅲ 2024 ○

修
繕
内
容9.75 1971 51 鋼橋 202061 空南橋 稲田町･1号線 稲田町⻄3線

33番地
36.70

Ⅱ 2026

修
繕
内
容26.00 2003 19 鋼橋 202160 共栄橋 稲田･南町線

帯広市⻄15
条南38丁目
23－51地先

39.00

Ⅱ 2027 ○

修
繕
内
容14.30 1993 29 PC橋 202263 日甜橋 稲田町･基線

線
南8線⻄16番
地2地

39.55

Ⅱ 2026

修
繕
内
容28.00 2010 12 PC橋 202162 聖橋 稲田町･1号線

帯広市稲田町
東1線5番地
先

22.40

Ⅱ 2026

修
繕
内
容18.50 2011 11 PC橋 202164 えがお橋 稲田町･基線

線
稲田町基線
12番地9

20.72

- 8 -



⻑寿命化修繕計画⼀覧表（橋梁） 令和5年3⽉

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

2031
(R13)

2032
(R14)

2033
(R15)

備考橋梁名 路線名

橋
⻑

（m
）

架
設
年
度

供
用
年
数

幅
員

（m
）

橋
種所在地

定期点検

事業費
(千円)

修繕計画

直近
点検
年度

健
全
性

次回
点検
予定

対策の内容・時期・事業費（千円）

修
繕
完
了

修
繕
対
象

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

Ⅰ 2024

修
繕
内
容14.00 1994 28 BOX 202065

日甜カルバート
橋

稲田町･基線
線

帯広市稲田町
南9線⻄17 2.35

Ⅰ 2027

修
繕
内
容3.82 2000 22 PC橋 202267 いなっこ橋 稲田町⻄･59

号線

⻄17条南39
丁目293番地
先

32.00

Ⅱ 2027

修
繕
内
容21.00 1999 23 PC橋 202266 学園橋 学園通線

南の森東2丁
目30番地地
先

33.00

Ⅱ 2026

修
繕
内
容34.00 2007 15 鋼橋 202169 弥生新道南橋 南町南･⻄6号

線
南の森東2丁
目5-6

42.80

Ⅰ 2024

修
繕
内
容14.30 2008 14 PC橋 202068 ぽっぽ橋 稲田町基線

18-4
稲田町基線
18-4

28.00

Ⅰ 2025 ○

修
繕
内
容7.00 1973 49 鋼橋 202071 柏⻄第２号橋 ⻄18南1,2･

13号線

帯広市⻄18
条南2丁目19
番地

19.70

Ⅲ 2025 ○

修
繕
内
容19.00 1978 44 鋼橋 202070 柏⻄台橋 柏林台通線

帯広市⻄18
条南1丁目17
番地

24.20

Ⅲ 2025

修
繕
内
容6.80 1974 48 鋼橋 202072 光⻄橋 ⻄8号南線

帯広市⻄18
条南3丁目3
番地

39.80

- 9 -



⻑寿命化修繕計画⼀覧表（橋梁） 令和5年3⽉

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

2031
(R13)

2032
(R14)

2033
(R15)

備考橋梁名 路線名

橋
⻑

（m
）

架
設
年
度

供
用
年
数

幅
員

（m
）

橋
種所在地

定期点検

事業費
(千円)

修繕計画

直近
点検
年度

健
全
性

次回
点検
予定

対策の内容・時期・事業費（千円）

修
繕
完
了

修
繕
対
象

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

【下部⼯】ひび割れ注入⼯
【支承】取替⼯
【伸縮装置】取替⼯
【地覆】断⾯修復⼯

修繕費用 29,300 29,300
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

【床版】橋⾯防⽔⼯
【下部⼯】ひび割れ注入⼯
【下部⼯】断⾯修復⼯
【伸縮装置】取替⼯
【地覆】断⾯修復⼯

修繕費用 49,600 49,600
設計費用
点検費用 552 552 1,103

【下部⼯】ひび割れ注入⼯
【下部⼯】断⾯修復⼯

【床版】橋⾯防⽔⼯
【伸縮装置】取替⼯

修繕費用 2,800 33,400 36,200
設計費用 9,200 9,200
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

【下部⼯】ひび割れ注入⼯
【防護柵】補修⼯
【舗装】補修⼯

修繕費用 7,500 7,500
設計費用 4,300 4,300
点検費用 552 552 1,103

Ⅱ 2026

修
繕
内
容3.30 1987 35 PC橋 202173 光⻄橋（歩） ⻄8号南線

帯広市⻄18
条南3丁目3
番地

29.00

Ⅰ 2024 ○

修
繕
内
容19.00 1978 44 PC橋 202075 柳橋 ⻄9号南線

帯広市⻄20
条南3丁目9
番地

20.45

Ⅲ 2027 ○

修
繕
内
容3.10 1979 43 鋼橋 202274 広陽橋 ⻄19南3･1号

線
⻄19条南3丁
目3番地

19.00

Ⅱ 2025 ○

修
繕
内
容30.00 1988 34 PC橋 202077 希望橋 中島通線 帯広市⻄21

条南6丁目5
12.15

Ⅲ 2024 ○

修
繕
内
容19.00 1982 40 PC橋 202076 緑橋 南3線甲線

帯広市⻄20
条南3丁目8
番地

18.74

Ⅱ 2024

修
繕
内
容9.00 1985 37 PC橋 202079 ⻄帯広橋 ⻄帯広団地･

135号線
⻄23条南3丁
目89番地

13.22

Ⅱ 2025 ○

修
繕
内
容16.80 1985 37 PC橋 202078 南四線橋 南4線丙線

帯広市⻄23
条南5丁目14
番地

8.38

Ⅰ 2024 ○

修
繕
内
容13.65 1988 34 PC橋 202080 開⻄橋（上） 中島通線

帯広市⻄23
条南3丁目34
番地

94.60

- 10 -



⻑寿命化修繕計画⼀覧表（橋梁） 令和5年3⽉

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

2031
(R13)

2032
(R14)

2033
(R15)

備考橋梁名 路線名

橋
⻑

（m
）

架
設
年
度

供
用
年
数

幅
員

（m
）

橋
種所在地

定期点検

事業費
(千円)

修繕計画

直近
点検
年度

健
全
性

次回
点検
予定

対策の内容・時期・事業費（千円）

修
繕
完
了

修
繕
対
象

【下部⼯】ひび割れ注入⼯
【防護柵】補修⼯
【舗装】補修⼯

修繕費用 7,500 7,500
設計費用 4,300 4,300
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

【下部⼯】ひび割れ注入⼯
【防護柵】補修⼯
【地覆】断⾯修復⼯

修繕費用
設計費用 4,300 4,300
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

Ⅰ 2024 ○

修
繕
内
容13.65 1988 34 PC橋 202081 開⻄橋（下） 中島通線

帯広市⻄23
条南3丁目34
番地

94.60

Ⅰ 2024

修
繕
内
容14.60 1992 30 PC橋 202083 新開橋 南4線甲線

帯広市⻄20
条南4丁目5
番地

25.60

Ⅱ 2025 ○

修
繕
内
容19.00 1980 42 PC橋 202082 第２緑橋 南3線甲線

帯広市⻄19
条南4丁目8
番地

15.60

Ⅱ 2025 ○

修
繕
内
容31.00 1987 35 PC橋 202085 栄森橋 ⻄10号南線

帯広市⻄20
条南5丁目17
番地

13.54

Ⅱ 2027

修
繕
内
容16.00 2011 11 BOX 202284 第３新開橋 ⻄20南5･1号

線
⻄20条南5丁
目3番地先

10.80

Ⅱ 2027

修
繕
内
容3.34 1983 39 PC橋 202287 ⿊百合歩道橋 ⻄20南4･2号

線
⻄20条南4丁
目34番地

16.64

Ⅱ 2025

修
繕
内
容18.45 2009 13 BOX 202086 第２柏橋 柏林台通線

帯広市⻄16
条南2丁目18
番地

2.40

Ⅱ 2025 ○

修
繕
内
容11.00 1989 33 PC橋 202088 森の六線橋 南6線線 ⻄21条南6丁

目15番地先
14.56

- 11 -



⻑寿命化修繕計画⼀覧表（橋梁） 令和5年3⽉

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

2031
(R13)

2032
(R14)

2033
(R15)

備考橋梁名 路線名

橋
⻑

（m
）

架
設
年
度

供
用
年
数

幅
員

（m
）

橋
種所在地

定期点検

事業費
(千円)

修繕計画

直近
点検
年度

健
全
性

次回
点検
予定

対策の内容・時期・事業費（千円）

修
繕
完
了

修
繕
対
象

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

【床版】ひび割れ被覆⼯
【床版】断⾯修復⼯
【支承】モルタル補修⼯
【支承】塗装⼯

修繕費用 12,100 12,100
設計費用
点検費用 598 598 1,195

【床版】橋⾯防⽔⼯
【下部⼯】ひび割れ注入⼯
【伸縮装置】取替⼯

修繕費用 59,500 59,500
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

Ⅰ 2025

修
繕
内
容12.80 1989 33 PC橋 202089 南翔橋 ⻄帯広団地･

165号線
⻄21条南5丁
目38-1番地

12.50

Ⅲ 2025 ○

修
繕
内
容22.00 1985 37 PC橋 202091 緑森大橋 帯広の森運動

施設線
芽室町北伏古
東7線7番地

11.10

Ⅲ 2025 ○

修
繕
内
容6.00 1974 48 鋼橋 202090 新開歩道橋 南4線甲線

帯広市⻄20
条南4丁目5
番地

35.20

Ⅱ 2027

修
繕
内
容3.80 1979 43 PC橋 202293 大成橋 ⻄24南2･1号

線
⻄24条南2丁
目12番地

13.50

Ⅱ 2027

修
繕
内
容3.81 1977 45 PC橋 202292 津田橋 ⻄23南2･1号

線
⻄23条南2丁
目7番地

13.54

Ⅰ 2026

修
繕
内
容6.80 2000 22 PC橋 202195 ⻄１５号橋 ⻄15号南線 ⻄24条南3丁

目18番地
15.44

Ⅱ 2026 ○

修
繕
内
容13.80 1980 42 PC橋 202194 あやめ橋 ⻄14号南⼄

線
⻄24条南2丁
目18番地

15.64

Ⅱ 2026

修
繕
内
容18.00 1993 29 PC橋 202196 帯支橋 ⻄14号南甲

線

帯広市⻄24
号南3丁目18
番地

23.98
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⻑寿命化修繕計画⼀覧表（橋梁） 令和5年3⽉

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

2031
(R13)

2032
(R14)

2033
(R15)

備考橋梁名 路線名

橋
⻑

（m
）

架
設
年
度

供
用
年
数

幅
員

（m
）

橋
種所在地

定期点検

事業費
(千円)

修繕計画

直近
点検
年度

健
全
性

次回
点検
予定

対策の内容・時期・事業費（千円）

修
繕
完
了

修
繕
対
象

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

Ⅱ 2027

修
繕
内
容10.80 1993 29 PC橋 202297 ふれあい橋 ⻄24南3･29

号線

帯広市⻄24
条南3丁目54
番地1地

26.22

Ⅲ 2025 ○

修
繕
内
容11.00 1991 31 鋼橋 202099 愛国大橋 愛国稲田線 帯広市愛国町

15番地先
602.00

Ⅱ 2027

修
繕
内
容2.80 1996 26 PC橋 202298

つつじ川歩道
橋

⻄24南3･32
号線

帯広市⻄24
条南3丁目9-
2

25.30

Ⅱ 2027

修
繕
内
容21.00 1998 24 PC橋 2022101 ⻄７条橋 ⻄南大通線

帯広市⻄7条
南3丁目21番
地2

32.70

Ⅱ 2025

修
繕
内
容12.00 1993 29 BOX 2020100

第２⻄士狩カ
ルバート橋 中島･9号線 ⻄24条北4丁

目5番地 2.65

Ⅱ 2025

修
繕
内
容19.00 1996 26 PC橋 2020103 新興橋 ⻄9号北⼄線

帯広市⻄20
条北2丁目
16-2

23.50

Ⅱ 2025

修
繕
内
容19.00 1996 26 PC橋 2020102 正進橋 北2線線 ⻄19条北2丁

目24番地先
17.10

Ⅱ 2026

修
繕
内
容16.80 1996 26 PC橋 2021104 ⽔清橋 ⻄20北2･1号

線
⻄20条北2丁
目29番地先

15.80
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⻑寿命化修繕計画⼀覧表（橋梁） 令和5年3⽉

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

2031
(R13)

2032
(R14)

2033
(R15)

備考橋梁名 路線名

橋
⻑

（m
）

架
設
年
度

供
用
年
数

幅
員

（m
）

橋
種所在地

定期点検

事業費
(千円)

修繕計画

直近
点検
年度

健
全
性

次回
点検
予定

対策の内容・時期・事業費（千円）

修
繕
完
了

修
繕
対
象

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

【主桁】ひび割れ注入⼯
【床版】橋⾯防⽔⼯
【伸縮装置】取替⼯
【防護柵】補修⼯

修繕費用 37,000 37,000
設計費用 9,200 9,200
点検費用 437 437 874

【主桁】ひび割れ注入⼯
【床版】橋⾯防⽔⼯
【伸縮装置】取替⼯
【防護柵】補修⼯

修繕費用 57,000 57,000
設計費用 9,200 9,200
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

Ⅰ 2026

修
繕
内
容19.00 1998 24 鋼橋 2021105 帯校橋 柏林台通⻄甲

線

帯広市⻄8条
南5丁目1番
地2

26.50

Ⅱ 2026

修
繕
内
容14.80 1999 23 PC橋 2021107 緑豊橋 ⻄20北2･5号

線

帯広市⻄20
条北2丁目13
番地

15.50

Ⅱ 2024

修
繕
内
容19.00 1999 23 鋼橋 2020106 栄橋 ⻄10号北線 ⻄20条北2丁

目44番地先
28.70

Ⅲ 2026 ○

修
繕
内
容14.50 1988 34 PC橋 2021109 蹄橋（上） ⽩樺通⻄甲線 ⻄10条南9丁

目18番地
29.16

Ⅱ 2026 ○

修
繕
内
容14.50 1988 34 PC橋 2021108 蹄橋（下） ⽩樺通⻄甲線 ⻄10条南9丁

目18番地
24.00

Ⅲ 2024 ○

修
繕
内
容18.50 2005 17 PC橋 2020111 ⻄１６条橋 ⻄16南1･⻄6

号線

帯広市⻄16
条南1丁目
20-31地

99.60

Ⅰ 2024 ○

修
繕
内
容20.70 1972 50 鋼橋 2020110 駒追橋 南13丁目⻄

甲線
⻄15条南13
丁目3番地先

25.50

Ⅰ 2024

修
繕
内
容18.00 2007 15 PC橋 2020112 豊聖橋 稲田町･南9線

甲線
稲田町南9線
⻄13-4地

22.30
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⻑寿命化修繕計画⼀覧表（橋梁） 令和5年3⽉

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

2031
(R13)

2032
(R14)

2033
(R15)

備考橋梁名 路線名

橋
⻑

（m
）

架
設
年
度

供
用
年
数

幅
員

（m
）

橋
種所在地

定期点検

事業費
(千円)

修繕計画

直近
点検
年度

健
全
性

次回
点検
予定

対策の内容・時期・事業費（千円）

修
繕
完
了

修
繕
対
象

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

【主桁】塗装塗替⼯
【床版】橋⾯防⽔⼯
【防護柵】取替⼯
【階段⼯】FRP補修⼯

修繕費用 45,000 45,000
設計費用 16,400 16,400
点検費用 3,100 3,100 6,200

【支承】モルタル補修⼯
【支承】再設置⼯
【支承】塗装⼯
【伸縮装置】取替⼯

修繕費用 40,400 40,400
設計費用
点検費用 552 552 1,103

【主桁】塗装塗替⼯
【下部⼯】ひび割れ注入⼯
【支承】モルタル補修⼯
【伸縮装置】取替⼯
【地覆】断⾯修復⼯

修繕費用 23,600 23,600
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

【舗装】修繕⼯
【床版】断⾯修復⼯
【伸縮装置】補修⼯
【地覆】断⾯修復⼯

修繕費用 11,800 11,800
設計費用
点検費用 598 598 1,195

Ⅱ 2026

修
繕
内
容9.00 2009 13 鋼橋 2021113 せせらぎ橋 稲田町東･19

号線
⻄9条南39丁
目1番地先

23.00

Ⅱ 2026

修
繕
内
容8.50 2012 10 PC橋 2021115 清流五号橋 川⻄･5号線

帯広市川⻄町
⻄1線35番地
先

18.30

Ⅱ 2025

修
繕
内
容12.00 2012 10 PC橋 2020114 清流四号橋 市道稲田町4

号線

帯広市川⻄町
⻄1線23番地
先

20.60

Ⅲ 2025 ○

修
繕
内
容7.80 1973 49 鋼橋 2020118 別府橋 豊⻄･12号線 別府町南18

線251番地
15.60

Ⅲ 2024 ○

修
繕
内
容7.80 1972 50 鋼橋 2020117 川⻄橋 豊⻄･12号線 川⻄町⻄4線

358番地
44.98

Ⅲ 2025 ○

修
繕
内
容8.02 1980 42 RC橋 2021120 流麗１号橋 基松東1線･別

府⻄6号線
基松町東1線
1番地先 5.04

Ⅰ 2025

修
繕
内
容8.70 1997 25 PC橋 2020119 豊北橋 豊⻄･14号線 帯広市豊⻄町

⻄4線12番地
17.66

116
⻄帯広駅横断
歩道橋

⻄23南1・27
号線

帯広市⻄23
条南1丁目

62.00 2.00 1976 46 鋼橋 2021 Ⅲ 2026 ○

修
繕
内
容
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⻑寿命化修繕計画⼀覧表（橋梁） 令和5年3⽉

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

2031
(R13)

2032
(R14)

2033
(R15)

備考橋梁名 路線名

橋
⻑

（m
）

架
設
年
度

供
用
年
数

幅
員

（m
）

橋
種所在地

定期点検

事業費
(千円)

修繕計画

直近
点検
年度

健
全
性

次回
点検
予定

対策の内容・時期・事業費（千円）

修
繕
完
了

修
繕
対
象

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

【床版】橋⾯防⽔⼯
【伸縮装置】取替⼯
【防護柵】取替⼯

修繕費用 15,000 15,000
設計費用 5,700 5,700
点検費用 552 552 1,103

【支承】モルタル補修⼯
【伸縮装置】取替⼯
【地覆】断⾯修復⼯

修繕費用 12,000 12,000
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

Ⅰ 2027

修
繕
内
容8.70 2000 22 PC橋 2022122 豊松橋 基松2号･豊⻄

15号線
豊⻄町⻄6線
17番地

18.66

Ⅰ 2026

修
繕
内
容8.00 1976 46 鋼橋 2021121 豊⻄橋 基松2号･豊⻄

15号線
帯広市豊⻄町
⻄5線17番地

20.83

Ⅲ 2024 ○

修
繕
内
容7.20 1965 57 PC橋 2020124 春日橋 川⻄･上清川

基線線
帯広市豊⻄町
基線26番地

14.70

Ⅰ 2025

修
繕
内
容8.00 1980 42 RC橋 2021123 流麗２号橋 基松2号･豊⻄

15号線
帯広市基松町
11番地 6.04

Ⅱ 2025

修
繕
内
容8.70 1986 36 PC橋 2020126 南豊⻄橋 豊⻄･17号線 帯広市豊⻄町

⻄4線
16.30

Ⅲ 2026 ○

修
繕
内
容8.00 1979 43 鋼橋 2021125 豊洋橋 豊⻄･17号線 帯広市豊⻄町

⻄1線29番地
22.70

Ⅱ 2027

修
繕
内
容6.60 1992 30 鋼橋 2022128 曙橋 富士･20号線 帯広市富士町

⻄4線47番地
17.46

Ⅱ 2027

修
繕
内
容4.70 1979 43 鋼橋 2022127 雁⾦橋 富士･20号線 帯広市富士町

⻄1線48番地
18.44
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⻑寿命化修繕計画⼀覧表（橋梁） 令和5年3⽉

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

2031
(R13)

2032
(R14)

2033
(R15)

備考橋梁名 路線名

橋
⻑

（m
）

架
設
年
度

供
用
年
数

幅
員

（m
）

橋
種所在地

定期点検

事業費
(千円)

修繕計画

直近
点検
年度

健
全
性

次回
点検
予定

対策の内容・時期・事業費（千円）

修
繕
完
了

修
繕
対
象

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

【主桁】塗装塗替⼯
【支承】モルタル補修⼯
【伸縮装置】取替⼯

修繕費用 13,000 13,000
設計費用 3,400 3,400
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

Ⅰ 2027

修
繕
内
容6.20 2000 22 PC橋 2022130 松富橋 富士･20号線 帯広市基松町

東1線43番地
17.42

Ⅱ 2027

修
繕
内
容6.60 1992 30 鋼橋 2022129 暁橋 富士･20号線 帯広市富士町

⻄4線47番地
20.56

Ⅲ 2027 ○

修
繕
内
容8.00 1980 42 鋼橋 2022132 富士橋 富士･21号線 富士町⻄1線

54番地
18.40

Ⅱ 2025

修
繕
内
容8.70 1995 27 PC橋 2020131 基栄橋 基松･7号線 基松町⻄2線

11番地
78.40

Ⅱ 2025

修
繕
内
容8.70 1986 36 PC橋 2021134 社橋 富士･21号線 帯広市富士町

⻄5線53番地
13.44

Ⅰ 2027

修
繕
内
容8.70 1986 36 PC橋 2022133 錦橋 富士･21号線 帯広市富士町

⻄3線54番地
12.54

Ⅱ 2025

修
繕
内
容8.01 1979 43 PC橋 2020136 豊富橋 富士･⻄7線線 基松町東1線

11番地
10.42

Ⅱ 2025

修
繕
内
容9.80 1988 34 PC橋 2020135 南部橋 富士･21号線 富士町⻄7線

52-2
16.71
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⻑寿命化修繕計画⼀覧表（橋梁） 令和5年3⽉

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

2031
(R13)

2032
(R14)

2033
(R15)

備考橋梁名 路線名

橋
⻑

（m
）

架
設
年
度

供
用
年
数

幅
員

（m
）

橋
種所在地

定期点検

事業費
(千円)

修繕計画

直近
点検
年度

健
全
性

次回
点検
予定

対策の内容・時期・事業費（千円）

修
繕
完
了

修
繕
対
象

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

【主桁】塗装塗替⼯
【支承】モルタル補修⼯
【伸縮装置】取替⼯

修繕費用 22,000 22,000
設計費用 6,100 6,100
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

【床版】橋⾯防⽔⼯
【支承】モルタル補修⼯
【支承】再設置⼯

修繕費用 6,000 6,000
設計費用 4,500 4,500
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

Ⅲ 2027 ○

修
繕
内
容8.00 1980 42 鋼橋 2022138 東富士橋 富士･23号線 富士町⻄1線

66番地
18.40

Ⅱ 2025

修
繕
内
容8.20 1992 30 鋼橋 2020137 中富士橋 富士･豊⻄⻄5

線線
富士町⻄5線
61番地先

23.86

Ⅱ 2024

修
繕
内
容8.60 1981 41 PC橋 2019140 富上橋 上帯広11号･

富士23号線
富士町⻄7線
66番地 8.45

Ⅱ 2024

修
繕
内
容8.20 1983 39 RC橋 2019139 富士２３号橋 富士･23号線 富士町⻄2線

65番地 7.64

Ⅰ 2027

修
繕
内
容8.70 1995 27 PC橋 2022142 玉州橋 上帯広11号･

富士23号線

帯広市上帯広
町基線40番
地

14.60

Ⅱ 2025

修
繕
内
容8.00 1981 41 PC橋 2020141 東上帯広橋 富士･⻄7線線 富士町⻄7線

72番地
10.42

Ⅱ 2025

修
繕
内
容8.70 1986 36 PC橋 2020144 清富橋 富士･25号線 富士町⻄2線

78番地 8.24

Ⅲ 2024 ○

修
繕
内
容8.20 1983 39 鋼橋 2020143 大倉橋 富士･25号線 帯広市富士町

⻄1線77番地
18.80
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⻑寿命化修繕計画⼀覧表（橋梁） 令和5年3⽉

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

2031
(R13)

2032
(R14)

2033
(R15)

備考橋梁名 路線名

橋
⻑

（m
）

架
設
年
度

供
用
年
数

幅
員

（m
）

橋
種所在地

定期点検

事業費
(千円)

修繕計画

直近
点検
年度

健
全
性

次回
点検
予定

対策の内容・時期・事業費（千円）

修
繕
完
了

修
繕
対
象

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

Ⅱ 2027

修
繕
内
容8.20 1999 23 PC橋 2022146 上帯広橋 富士･25号線 帯広市上帯広

町884番地
14.56

Ⅱ 2024 ○

修
繕
内
容8.20 1982 40 PC橋 2019145 栄帯橋 富士･25号線 帯広市富士町

⻄7線76番地 8.44

Ⅱ 2027

修
繕
内
容5.00 1984 38 鋼橋 2022148 桜橋 美栄･清川24

号線
帯広市清川町
436番地先

20.40

Ⅰ 2027

修
繕
内
容6.20 1999 23 PC橋 2022147 大舞橋 上帯広13号･

美栄26号線
帯広市上帯広
町883番地

15.66

Ⅱ 2027

修
繕
内
容8.70 1984 38 鋼橋 2022150 東清川橋 美栄･清川28

号線
帯広市清川町
⻄1線95番地

17.60

Ⅰ 2026

修
繕
内
容8.70 1986 36 PC橋 2021149 東橋 美栄･清川28

号線
帯広市清川町
基線96番地

12.54

Ⅱ 2026

修
繕
内
容8.70 1987 35 PC橋 2021152 新美栄橋 美栄･清川28

号線

帯広市上帯広
町基線93番
地

13.04

Ⅰ 2025

修
繕
内
容8.70 1986 36 PC橋 2021151 ２８号橋 美栄･清川28

号線

帯広市美栄町
⻄3線96番地
先

6.64
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⻑寿命化修繕計画⼀覧表（橋梁） 令和5年3⽉

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

2031
(R13)

2032
(R14)

2033
(R15)

備考橋梁名 路線名

橋
⻑

（m
）

架
設
年
度

供
用
年
数

幅
員

（m
）

橋
種所在地

定期点検

事業費
(千円)

修繕計画

直近
点検
年度

健
全
性

次回
点検
予定

対策の内容・時期・事業費（千円）

修
繕
完
了

修
繕
対
象

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

Ⅱ 2027

修
繕
内
容6.60 1991 31 PC橋 2022154 上帯広⼀号橋 上帯広･17号

線

帯広市上帯広
町基線102番
地

11.44

Ⅱ 2027

修
繕
内
容8.70 1993 29 PC橋 2022153 上帯広４号橋 広野･上帯広

⻄2線線
上帯広町⻄2
線100番地

17.64

Ⅱ 2027

修
繕
内
容8.70 1984 38 鋼橋 2022156 清川橋 美栄･清川30

号線

帯広市清川町
⻄1線107番
地

18.90

Ⅱ 2026

修
繕
内
容7.70 1986 36 鋼橋 2021155 南清橋 川⻄･上清川

基線線

帯広市上帯広
町⻄2線100
番地

15.46

Ⅱ 2027

修
繕
内
容8.70 1993 29 PC橋 2022158 上帯広５号橋 上帯広18号･

美栄31号線

帯広市上帯広
町⻄2線107
番地

12.54

Ⅰ 2026

修
繕
内
容8.70 1997 25 PC橋 2021157 第１普源橋 上帯広18号･

美栄31号線

帯広市上帯広
町⻄1線107
番地

11.56

Ⅰ 2026

修
繕
内
容6.70 2000 22 PC橋 2021160 上帯広３号橋 上帯広･19号

線
上帯広町基線
114番地

16.66

Ⅰ 2027

修
繕
内
容8.70 1996 26 PC橋 2022159

中広野１８号
橋

上帯広18号･
美栄31号線

帯広市上帯広
町⻄3線109
番地

10.56
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⻑寿命化修繕計画⼀覧表（橋梁） 令和5年3⽉

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

2031
(R13)

2032
(R14)

2033
(R15)

備考橋梁名 路線名

橋
⻑

（m
）

架
設
年
度

供
用
年
数

幅
員

（m
）

橋
種所在地

定期点検

事業費
(千円)

修繕計画

直近
点検
年度

健
全
性

次回
点検
予定

対策の内容・時期・事業費（千円）

修
繕
完
了

修
繕
対
象

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

Ⅰ 2027

修
繕
内
容8.70 1996 26 PC橋 2022162

中広野１９号
橋

上帯広･19号
線

帯広市上帯広
町⻄3線109
番地

10.56

Ⅰ 2027

修
繕
内
容7.20 1993 29 PC橋 2022161

上帯広第７号
橋

上帯広･19号
線

帯広市上帯広
町⻄2線113
番地

12.54

Ⅱ 2026

修
繕
内
容8.30 1975 47 PC橋 2021164 広野橋 広野･⻄3線線 広野町⻄3線

116番地
13.54

Ⅰ 2024

修
繕
内
容10.00 1995 27 PC橋 2020163 北広野橋 広野･⻄3線線 広野町⻄4線

115番地
10.44

Ⅰ 2026

修
繕
内
容7.20 1997 25 PC橋 2021166

東広野２２号
橋 広野･22号線 帯広市広野町

⻄2線13番地
10.54

Ⅰ 2027

修
繕
内
容8.70 1997 25 PC橋 2022165 清美橋 上清川･川⻄

⻄2線線

帯広市清川町
⻄2線120-1
番地

12.77

Ⅰ 2026

修
繕
内
容7.20 1997 25 PC橋 2021168

東広野２４号
橋 広野･24号線

帯広市広野町
⻄1線144番
地

10.54

Ⅰ 2025

修
繕
内
容8.70 1994 28 PC橋 2020167 ⻄広野橋 広野･22号線

帯広市広野町
⻄4線131番
地

10.56
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⻑寿命化修繕計画⼀覧表（橋梁） 令和5年3⽉

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

2031
(R13)

2032
(R14)

2033
(R15)

備考橋梁名 路線名

橋
⻑

（m
）

架
設
年
度

供
用
年
数

幅
員

（m
）

橋
種所在地

定期点検

事業費
(千円)

修繕計画

直近
点検
年度

健
全
性

次回
点検
予定

対策の内容・時期・事業費（千円）

修
繕
完
了

修
繕
対
象

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

【主桁】塗装塗替⼯
【支承】モルタル補修⼯
【伸縮装置】取替⼯

修繕費用 50,100 50,100
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

Ⅱ 2027

修
繕
内
容8.30 1973 49 PC橋 2022170 太平橋 広野･中札内

線

帯広市太平町
⻄6線155番
地

12.54

Ⅱ 2024

修
繕
内
容8.30 1972 50 PC橋 2020169 上清川橋 広野･中札内

線

帯広市上清川
町⻄3線156
番地

10.44

Ⅰ 2024

修
繕
内
容8.30 1974 48 PC橋 2020172 清広橋 広野･中札内

線

帯広市広野町
基線149番地
先

11.40

Ⅲ 2025 ○

修
繕
内
容8.30 1973 49 鋼橋 2020171 中太平橋 広野･中札内

線

帯広市広野町
東1線151番
地

15.50

Ⅱ 2024

修
繕
内
容8.50 1981 41 PC橋 2019174 １３号橋 広野･上伏古

線
広野町⻄3線
150番地 8.44

Ⅰ 2024 ○

修
繕
内
容10.50 1998 24 PC橋 2020173 北先栄橋 広野･中札内

線
広野町⻄1線
156番地

10.54

Ⅱ 2024

修
繕
内
容7.20 1991 31 PC橋 2021176 ⻄太平橋 広野･太平上

清川線

帯広市太平町
⻄9線162番
地

10.45

Ⅰ 2025

修
繕
内
容6.60 1990 32 PC橋 2021175 太平３９号橋 広野･太平上

清川線

帯広市太平町
⻄7線162番
地

9.45
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⻑寿命化修繕計画⼀覧表（橋梁） 令和5年3⽉

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

2031
(R13)

2032
(R14)

2033
(R15)

備考橋梁名 路線名

橋
⻑

（m
）

架
設
年
度

供
用
年
数

幅
員

（m
）

橋
種所在地

定期点検

事業費
(千円)

修繕計画

直近
点検
年度

健
全
性

次回
点検
予定

対策の内容・時期・事業費（千円）

修
繕
完
了

修
繕
対
象

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

Ⅰ 2026

修
繕
内
容7.20 1998 24 PC橋 2021178 先栄橋 広野･太平上

清川線

帯広市広野町
⻄1線150番
地

10.54

Ⅰ 2025

修
繕
内
容7.20 2000 22 PC橋 2021177 ⼋千代北橋 広野･太平上

清川線
帯広市広野町
基線155番地 7.36

Ⅰ 2025

修
繕
内
容8.70 1998 24 PC橋 2021180 北⼋千代橋 ⼋千代･広野

⻄3線線
広野町⻄3線
164番地

11.54

Ⅰ 2027

修
繕
内
容8.70 2006 16 PC橋 2022179 広雄橋 広野･26号線

帯広市広野町
⻄6線159番
地先

26.00

Ⅰ 2025

修
繕
内
容8.20 1981 41 RC橋 2021182 ⼆九栄橋 ⼋千代･29号

線

帯広市⼋千代
町⻄1線174
番地

5.10

Ⅰ 2025

修
繕
内
容8.70 1998 24 PC橋 2021181 境界橋 ⼋千代･27号

線

帯広市広野町
⻄1線162番
地

10.54

Ⅱ 2025

修
繕
内
容5.30 1952 70 BOX 2020184 ⼋千代橋 雄馬別･⼾蔦

線

帯広市⼋千代
町⻄5線187
番地

5.50

Ⅰ 2025

修
繕
内
容8.00 1980 42 PC橋 2021183 ⼋代栄橋 ⼋千代･29号

線

帯広市⼋千代
町⻄3線173
番地

8.44
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⻑寿命化修繕計画⼀覧表（橋梁） 令和5年3⽉

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

2031
(R13)

2032
(R14)

2033
(R15)

備考橋梁名 路線名

橋
⻑

（m
）

架
設
年
度

供
用
年
数

幅
員

（m
）

橋
種所在地

定期点検

事業費
(千円)

修繕計画

直近
点検
年度

健
全
性

次回
点検
予定

対策の内容・時期・事業費（千円）

修
繕
完
了

修
繕
対
象

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

【床版】断⾯修復⼯
【下部⼯】ひび割れ注入⼯
【下部⼯】断⾯修復⼯
【下部⼯】洗堀対策⼯
【袖擁壁】断⾯修復⼯

修繕費用 5,100 5,100
設計費用
点検費用 552 552 1,103

Ⅰ 2024

修
繕
内
容7.60 1976 46 BOX 2019186

岩内１号カル
バート橋 拓成･⼾蔦線 帯広市岩内町

⻄4線11番地 2.60

Ⅱ 2024

修
繕
内
容5.30 1979 43 BOX 2019185 新⼋千代橋 雄馬別･⼾蔦

線

帯広市⼋千代
町⻄4線188
番地先

5.60

Ⅱ 2026

修
繕
内
容5.80 1970 52 鋼橋 2021188 滝⾒橋 拓成･⼾蔦線

帯広市拓成町
第2基線10番
地

22.70

Ⅱ 2024

修
繕
内
容6.60 1968 54 BOX 2020187 拓北橋 拓成･⼾蔦線 帯広市拓成町

⻄5線11番地 5.70

Ⅱ 2025

修
繕
内
容8.71 1981 41 鋼橋 2021190 拓成橋 拓成･⼾蔦線 拓成町27番

地
34.00

Ⅱ 2025

修
繕
内
容10.50 1978 44 BOX 2020189

拓成１号カル
バート橋 拓成･⼾蔦線 帯広市拓成町

155番地先 2.60

修
繕
内
容4.20 1959 63 RC橋 2020192 千鳥橋 拓成開進間線 拓成町46番

地
12.45

Ⅱ 2024

修
繕
内
容4.60 1964 58 PC橋 2020191 開進橋 拓成開進間線 拓成町29番

地
10.18

Ⅲ 2024 ○
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⻑寿命化修繕計画⼀覧表（橋梁） 令和5年3⽉

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

2031
(R13)

2032
(R14)

2033
(R15)

備考橋梁名 路線名

橋
⻑

（m
）

架
設
年
度

供
用
年
数

幅
員

（m
）

橋
種所在地

定期点検

事業費
(千円)

修繕計画

直近
点検
年度

健
全
性

次回
点検
予定

対策の内容・時期・事業費（千円）

修
繕
完
了

修
繕
対
象

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

【床版】橋⾯防⽔⼯
【下部⼯】断⾯修復⼯
【防護柵】取替⼯

修繕費用 25,000 25,000
設計費用 7,800 7,800
点検費用 552 552 1,103

【主桁】塗装塗替⼯
【床版】断⾯修復⼯
【下部⼯】洗堀対策⼯
【支承】モルタル補修⼯
【伸縮装置】取替⼯

修繕費用 14,000 14,000
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

Ⅲ 2025 ○

修
繕
内
容4.83 1973 49 鋼橋 2020194 三線橋 中札内･⼾蔦

線
岩内町東2線
8番地先

18.40

Ⅲ 2024 ○

修
繕
内
容4.60 1961 61 PC橋 2020196 第⼆岩内橋 岩内⼄線 帯広市岩内町

3線73
25.35

Ⅰ 2027

修
繕
内
容8.70 1991 31 PC橋 2022195 阿部橋 中札内･岩⼾

線
帯広市岩内町
東3線20番地

21.46

Ⅱ 2025

修
繕
内
容4.60 1965 57 PC橋 2020198 第三岩内橋 岩内⼄線 岩内町3線

105番地先 7.30

Ⅲ 2024 ○

修
繕
内
容4.62 1966 56 鋼橋 2020197 紅葉橋 岩内越路の沢

線
岩内町4線86
番地

10.47

Ⅱ 2025

修
繕
内
容8.20 1983 39 RC橋 2021200 １７線橋 別府･南17線

線
別府町南14
線33番地 6.54

Ⅰ 2025

修
繕
内
容8.20 1983 39 RC橋 2021199 １６線橋 別府･南16線

線
別府町南16
線33番地 6.84

Ⅱ 2027

修
繕
内
容7.50 1978 44 鋼橋 2022193 明星橋 岩⼾･⼾蔦線 岩内町東2線

11番地
70.00
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⻑寿命化修繕計画⼀覧表（橋梁） 令和5年3⽉

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

2031
(R13)

2032
(R14)

2033
(R15)

備考橋梁名 路線名

橋
⻑

（m
）

架
設
年
度

供
用
年
数

幅
員

（m
）

橋
種所在地

定期点検

事業費
(千円)

修繕計画

直近
点検
年度

健
全
性

次回
点検
予定

対策の内容・時期・事業費（千円）

修
繕
完
了

修
繕
対
象

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

Ⅱ 2027

修
繕
内
容8.50 1986 36 PC橋 2022202 広野２号橋 広野23号･太

平36号線

帯広市広野町
⻄2線139番
地先

12.04

Ⅱ 2024

修
繕
内
容8.50 1986 36 PC橋 2020201 広野１号橋 広野23号･太

平36号線
帯広市広野町
⻄2線

10.75

Ⅰ 2027

修
繕
内
容8.70 1987 35 PC橋 2022204 北太平橋 広野23号･太

平36号線

帯広市広野町
東1線141番
地

16.54

Ⅱ 2027

修
繕
内
容8.70 1987 35 PC橋 2022203 広野３号橋 広野23号･太

平36号線
帯広市広野町
⻄2線

10.44

Ⅱ 2026

修
繕
内
容8.74 1985 37 PC橋 2021206 ⼀己橋 広野･24号線 広野町⻄3線

144番地
11.45

Ⅱ 2025

修
繕
内
容4.50 1968 54 PC橋 2020205 東⼋千代橋 ⼋千代･27号

線 帯広市広野町 6.30

Ⅱ 2025

修
繕
内
容6.00 1983 39 PC橋 2020208 第２南富士橋 富士･22号線 富士町⻄3線

59番地
10.44

Ⅱ 2027

修
繕
内
容4.70 1980 42 鋼橋 2022207 南富士橋 富士･22号線

帯広市富士町
⻄11線60番
地

18.44
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⻑寿命化修繕計画⼀覧表（橋梁） 令和5年3⽉

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

2031
(R13)

2032
(R14)

2033
(R15)

備考橋梁名 路線名

橋
⻑

（m
）

架
設
年
度

供
用
年
数

幅
員

（m
）

橋
種所在地

定期点検

事業費
(千円)

修繕計画

直近
点検
年度

健
全
性

次回
点検
予定

対策の内容・時期・事業費（千円）

修
繕
完
了

修
繕
対
象

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

Ⅰ 2026

修
繕
内
容8.63 1985 37 RC橋 2021210 第２清美橋 美栄･清川30

号線
清川町⻄3線
107番地 8.45

Ⅰ 2026

修
繕
内
容8.70 1999 23 PC橋 2021209 北清川橋 上清川･川⻄

⻄2線線

帯広市清川町
⻄2線106番
地

6.94

Ⅰ 2026

修
繕
内
容9.40 1986 36 PC橋 2021212 大空２号橋 空港南町南

13線線
帯広市大空町
5丁目24番地

12.64

Ⅰ 2026

修
繕
内
容8.20 1985 37 RC橋 2021211 美清１号橋 上帯広18号･

美栄31号線
美栄町⻄4線
113番地 8.48

Ⅱ 2024 ○

修
繕
内
容8.70 1986 36 RC橋 2019214 ⽔声橋 基松2号･豊⻄

15号線
帯広市基松⻄
1線14番地 7.74

Ⅰ 2026

修
繕
内
容8.70 1986 36 PC橋 2021213 ⽔響橋 基松⻄2線･別

府⻄9号線
基松町2線1
番地 8.44

Ⅱ 2024

修
繕
内
容8.70 1987 35 PC橋 2020216 美清橋 美栄･清川28

号線

帯広市上帯広
町基線97番
地

14.54

Ⅰ 2024

修
繕
内
容8.70 1987 35 PC橋 2020215 美栄橋 美栄･清川28

号線
帯広市美栄町
⻄7条98番地

10.55
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⻑寿命化修繕計画⼀覧表（橋梁） 令和5年3⽉

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

2031
(R13)

2032
(R14)

2033
(R15)

備考橋梁名 路線名

橋
⻑

（m
）

架
設
年
度

供
用
年
数

幅
員

（m
）

橋
種所在地

定期点検

事業費
(千円)

修繕計画

直近
点検
年度

健
全
性

次回
点検
予定

対策の内容・時期・事業費（千円）

修
繕
完
了

修
繕
対
象

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

Ⅱ 2024

修
繕
内
容8.72 1987 35 RC橋 2019218 ⽔明橋 基松･1号線 基松町⻄2線

6番地 7.34

Ⅱ 2024

修
繕
内
容8.70 1988 34 PC橋 2019217 富士美橋 上清川･川⻄

⻄2線線

帯広市富士町
⻄2線64番2
地

8.75

Ⅱ 2024

修
繕
内
容8.20 1988 34 PC橋 2020220 南清川橋 川⻄･上清川

基線線
帯広市清川町
基線線 9.44

Ⅱ 2024

修
繕
内
容8.70 1988 34 PC橋 2020219 南基松橋 富士･21号線 帯広市基松町

基線47-2 8.44

Ⅰ 2026

修
繕
内
容6.20 1988 34 PC橋 2021222 ⻄４線橋 太平･⻄4線線

帯広市上清川
町⻄4線167
番地先

9.44

Ⅰ 2026

修
繕
内
容8.70 1988 34 PC橋 2021221

⻄３線３６号
橋 太平･36号線 帯広市上清川

町⻄3線
12.54

Ⅰ 2025

修
繕
内
容8.70 1988 34 PC橋 2021224 南太平橋 雄馬別･⼾蔦

線

帯広市太平町
⻄7線181番
地先

8.44

Ⅰ 2026

修
繕
内
容6.20 1988 34 PC橋 2021223

⻄４線３９号
橋

広野･太平上
清川線

帯広市太平町
⻄4線164番
地先

9.44
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⻑寿命化修繕計画⼀覧表（橋梁） 令和5年3⽉

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

2031
(R13)

2032
(R14)

2033
(R15)

備考橋梁名 路線名

橋
⻑

（m
）

架
設
年
度

供
用
年
数

幅
員

（m
）

橋
種所在地

定期点検

事業費
(千円)

修繕計画

直近
点検
年度

健
全
性

次回
点検
予定

対策の内容・時期・事業費（千円）

修
繕
完
了

修
繕
対
象

【床版】橋⾯防⽔⼯
【伸縮装置】取替⼯

修繕費用 13,500 13,500
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 0 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 0 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

Ⅱ 2026

修
繕
内
容8.70 1989 33 PC橋 2021226

３６号⻄４線
橋 太平･36号線 帯広市太平町

870番地2地 9.10

Ⅲ 2025 ○

修
繕
内
容8.70 1988 34 PC橋 2020225 新太平橋 太平･⻄9線線 帯広市太平町

⻄九線177-1
11.40

Ⅰ 2025

修
繕
内
容8.20 1989 33 PC橋 2020228

⻄５線３４号
橋

太平･美栄⻄5
線線

美栄町⻄5線
134-1番地 8.70

Ⅱ 2026

修
繕
内
容8.70 1989 33 PC橋 2021227

３６号⻄６線
橋 太平･36号線 帯広市太平町

146番地 6.85

Ⅰ 2026

修
繕
内
容8.70 1990 32 PC橋 2021230

上帯広２７号
第２橋

太平･美栄⻄7
線線

美栄町⻄7線
96番地先

12.54

Ⅰ 2026

修
繕
内
容8.22 1989 33 PC橋 2021229

⻄５線３７号
橋

太平･美栄⻄5
線線

太平町⻄5線
150-2番地 8.34

Ⅰ 2027

修
繕
内
容8.20 1989 33 PC橋 2022232 太平５線橋 太平･美栄⻄5

線線

帯広市太平町
⻄5線878番
地

10.44

Ⅰ 2025

修
繕
内
容8.70 1999 23 PC橋 2020231 大平橋 上清川･川⻄

⻄2線線

帯広市清川町
⻄2線116･1
番地

8.04
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⻑寿命化修繕計画⼀覧表（橋梁） 令和5年3⽉

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

2031
(R13)

2032
(R14)

2033
(R15)

備考橋梁名 路線名

橋
⻑

（m
）

架
設
年
度

供
用
年
数

幅
員

（m
）

橋
種所在地

定期点検

事業費
(千円)

修繕計画

直近
点検
年度

健
全
性

次回
点検
予定

対策の内容・時期・事業費（千円）

修
繕
完
了

修
繕
対
象

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 0 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

Ⅰ 2026

修
繕
内
容8.70 1990 32 PC橋 2022234 ⼋千代東橋 ⼋千代･29号

線

帯広市⼋千代
町東1線176
番地先

10.44

Ⅰ 2026

修
繕
内
容8.20 1989 33 PC橋 2021233 太平４０号橋 太平･上清川

40号線

帯広市太平町
5線169-3番
地

9.44

Ⅰ 2025

修
繕
内
容8.70 1990 32 PC橋 2020236 ⼋千代⻄橋 ⼋千代･29号

線

帯広市⼋千代
町東4線145
番地先

5.54

Ⅱ 2026

修
繕
内
容8.70 1990 32 PC橋 2022235 ⼋千代中央橋 ⼋千代･29号

線

帯広市⼋千代
町基線176番
地先

7.34

Ⅱ 2027

修
繕
内
容6.60 1991 31 PC橋 2022238 瑞宝橋 上帯広18号･

美栄31号線

帯広市美栄町
⻄8線116番
地先

12.54

Ⅱ 2024

修
繕
内
容8.70 1990 32 PC橋 2019237

⻄７線３９号
橋 太平･⻄7線線

帯広市太平町
⻄7線162番
地先

9.44

修
繕
内
容8.71 1991 31 PC橋 2022240 リンドウ橋 別府･南14線

線
別府町南14
線41番地

13.10

Ⅰ 2026

修
繕
内
容8.70 1990 32 PC橋 2021239 上帯広栄橋 広野･上帯広

⻄2線線

帯広市上帯広
町⻄2線79番
地先

8.45

Ⅰ 2027
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⻑寿命化修繕計画⼀覧表（橋梁） 令和5年3⽉

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

2031
(R13)

2032
(R14)

2033
(R15)

備考橋梁名 路線名

橋
⻑

（m
）

架
設
年
度

供
用
年
数

幅
員

（m
）

橋
種所在地

定期点検

事業費
(千円)

修繕計画

直近
点検
年度

健
全
性

次回
点検
予定

対策の内容・時期・事業費（千円）

修
繕
完
了

修
繕
対
象

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修
繕
内
容

243 ３０号基線橋 美栄･清川30
号線

帯広市清川町
基線110番地
先

8.45 8.70 1992 30 PC橋 2022 Ⅰ 2027

242 ４０号８線橋 太平･上清川
40号線

帯広市太平町
⻄7線167番
地

7.64 8.70 1996 26 PC橋 2021 Ⅰ 2026

修
繕
内
容

245 南富士美橋 富士･23号線
帯広市富士町
⻄2線65番地
先

7.34 8.20 1992 30 PC橋 2020 Ⅱ 2024

修
繕
内
容

修
繕
内
容

244 翔平橋 富士･23号線
帯広市富士町
⻄4線65番地
先

14.56 8.20 1993 29 PC橋 2022 Ⅱ 2026

Ⅰ 2027

修
繕
内
容6.60 1993 29 PC橋 2022247 盛紋橋 美栄･26号線 帯広市美栄町

⻄4線84番地
10.54

Ⅱ 2024

修
繕
内
容8.20 1994 28 PC橋 2020246 絵鞆橋 富士･25号線 富士町⻄4線

80番地7地 9.56

Ⅰ 2027

修
繕
内
容6.60 1993 29 PC橋 2022248 畝織橋 美栄･清川27

号線

帯広市美栄町
⻄4線893番
地

9.44

Ⅰ 2027

修
繕
内
容6.70 1992 30 鋼橋 2022241 美鈴橋 美栄･富士⻄6

線線
帯広市美栄町
⻄6線83番地

18.53
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⻑寿命化修繕計画⼀覧表（橋梁） 令和5年3⽉

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

2031
(R13)

2032
(R14)

2033
(R15)

備考橋梁名 路線名

橋
⻑

（m
）

架
設
年
度

供
用
年
数

幅
員

（m
）

橋
種所在地

定期点検

事業費
(千円)

修繕計画

直近
点検
年度

健
全
性

次回
点検
予定

対策の内容・時期・事業費（千円）

修
繕
完
了

修
繕
対
象

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

256

254

Ⅱ 2025

修
繕
内
容13.50 1994 28 BOX 2020249

太平１号カル
バート橋

太平･美栄⻄7
線線

帯広市太平町
⻄7線152番
地2地

5.66

Ⅱ 2027

修
繕
内
容6.60 1993 29 PC橋 2022251 富久代橋 富士･22号線 富士町⻄3線

62番地地先
13.54

Ⅰ 2027

修
繕
内
容6.60 1993 29 PC橋 2022250 常世橋 富士･22号線 富士町⻄3線

62-8
12.54

Ⅰ 2027

修
繕
内
容8.70 1992 30 PC橋 2022253 楡の木橋 美栄･清川30

号線

帯広市美栄町
⻄線898-2番
地

10.54

Ⅱ 2024

修
繕
内
容8.70 1994 28 PC橋 2020252 清美乃橋 太平･美栄⻄5

線線

帯広市美栄町
⻄5線108-6
番地

10.54

2027

修
繕
内
容

漕艇橋 美栄･清川28
号線

美栄町⻄4線
98番地先 8.44 8.70 1994 28 PC橋 2022 Ⅰ 2027

1994 28 PC橋 2022 Ⅱ中広野２２号
橋 広野･22号線 帯広市広野町

⻄2線133-1
10.56 8.70

修
繕
内
容

鴛鴦橋 別府･南16線
線

別府町南16
線53番地 8.04 8.72 1996 26 PC橋 2022 Ⅰ 2027

修
繕
内
容

255
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⻑寿命化修繕計画⼀覧表（橋梁） 令和5年3⽉

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

2031
(R13)

2032
(R14)

2033
(R15)

備考橋梁名 路線名

橋
⻑

（m
）

架
設
年
度

供
用
年
数

幅
員

（m
）

橋
種所在地

定期点検

事業費
(千円)

修繕計画

直近
点検
年度

健
全
性

次回
点検
予定

対策の内容・時期・事業費（千円）

修
繕
完
了

修
繕
対
象

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 0 437 437 874

Ⅱ 2024

修
繕
内
容7.70 1995 27 PC橋 2020258 鈴蘭橋 別府･南18線

線
帯広市別府町
南18線43-3 6.04

Ⅰ 2026

修
繕
内
容8.70 1995 27 PC橋 2022257 古久波橋 別府･南17線

線
別府町南17
線41-2地先 6.04

Ⅰ 2026

修
繕
内
容8.70 1996 26 PC橋 2022260 ⼀位橋 上帯広11号･

富士23号線
富士町⻄5線
66番地

13.60

Ⅰ 2025 ○

修
繕
内
容6.50 1995 27 BOX 2021259

基松１号カル
バート橋 基松･零号線 基松町⻄1線

2番地先 3.58

Ⅱ 2024

修
繕
内
容8.70 1996 26 PC橋 2020262

中広野⻄３線
橋 広野･⻄3線線 帯広市広野町

⻄3線128
12.54

Ⅰ 2026

修
繕
内
容21.20 1995 27 PC橋 2022261 高輪橋 上帯広18号･

美栄31号線

帯広市美栄町
⻄6線114番
地

9.44

修
繕
内
容8.70 1997 25 PC橋 2020264 基線３０号橋 清川･30号線

帯広市清川町
基線107-3番
地

10.74

Ⅱ 2026

修
繕
内
容8.70 1995 27 PC橋 2021263 広永橋 広野･上伏古

線

帯広市広野町
⻄5線138-4
地

8.44

Ⅱ 2025
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⻑寿命化修繕計画⼀覧表（橋梁） 令和5年3⽉

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

2031
(R13)

2032
(R14)

2033
(R15)

備考橋梁名 路線名

橋
⻑

（m
）

架
設
年
度

供
用
年
数

幅
員

（m
）

橋
種所在地

定期点検

事業費
(千円)

修繕計画

直近
点検
年度

健
全
性

次回
点検
予定

対策の内容・時期・事業費（千円）

修
繕
完
了

修
繕
対
象

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

Ⅱ 2027272 豊⽔⻄１線橋 豊⻄･川⻄⻄1
線線

帯広市豊⻄町
⻄1線6番地3
地

85.10 7.20 1999 23 PC橋

267

268
太平･⻄7線･
拓成線

Ⅰ 2026

修
繕
内
容8.70 1996 26 PC橋 2022上帯広⻄３線

橋
上帯広18号･
美栄31号線

帯広市上帯広
町⻄3線113
番地

11.56

Ⅰ 2026

修
繕
内
容8.70 2000 22 PC橋 2021⻄７線橋

266 富源橋 美栄･清川30
号線

帯広市美栄町
⻄8線109番
地

8.44 8.70 1996 26 PC橋 2022 Ⅰ 2027

修
繕
内
容

Ⅱ 2026

修
繕
内
容8.20 1997 25 PC橋 2021269 滝善橋 富士･25号線

帯広市美栄町
⻄5線79-6番
地

16.66

帯広市太平町
⻄7線181番
地

7.70

Ⅱ 2026

修
繕
内
容13.00 1999 23 PC橋 2021271 豊⽔基線橋 川⻄･上清川

基線線
豊⻄町基線
486番地

87.80

Ⅰ 2025

修
繕
内
容8.70 1998 24 PC橋 2021270

⻄広野２６号
橋 広野･26号線 広野町⻄3線

156番地3 8.44

修
繕
内
容2022

Ⅰ 2026

修
繕
内
容8.70 1996 26 PC橋 2022265 花⾒橋 美栄･清川30

号線

帯広市美栄町
⻄4線110-4
番地

6.24
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⻑寿命化修繕計画⼀覧表（橋梁） 令和5年3⽉

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

2031
(R13)

2032
(R14)

2033
(R15)

備考橋梁名 路線名

橋
⻑

（m
）

架
設
年
度

供
用
年
数

幅
員

（m
）

橋
種所在地

定期点検

事業費
(千円)

修繕計画

直近
点検
年度

健
全
性

次回
点検
予定

対策の内容・時期・事業費（千円）

修
繕
完
了

修
繕
対
象

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

274

275

276

277

豊⽔⻄５線橋 富士･豊⻄⻄5
線線

帯広市豊⻄町
⻄5線5番地
先

45.10 8.20 2001 21

273

川⻄･10号線 帯広市川⻄町
⻄5線28-2

20.60 Ⅰ 2027

修
繕
内
容8.70 2004 18 PC橋 2022278 柳川橋

280 上美橋 美栄･清川30
号線

帯広市美栄町
⻄8線107-1
番地

12.06 17 PC橋 2021

Ⅰ 2025

修
繕
内
容8.70 1998 24 PC橋 2021279

⻄広野２７号
橋

⼋千代･27号
線

帯広市広野町
⻄3線164番
地先

8.40

Ⅰ 2026

修
繕
内
容8.70 2005

修
繕
内
容

佐河橋 美栄･清川27
号線

帯広市美栄町
⻄6線188番
地

8.32 6.20 1999 23 PC橋 2021 Ⅱ 2025

修
繕
内
容

豊⽔⻄２線橋 上清川･川⻄
⻄2線線

豊⽔町⻄2線
6番地2地

68.80 9.50 1999 23 PC橋 2022 Ⅱ 2027

2003 19 PC橋 2022 Ⅰ豊基別橋 別府零号･豊
⻄13号線

帯広市基松町
東1線29-1

18.00 8.70

修
繕
内
容

ポロシリ大橋 大平･⻄7線･
拓成線

帯広市拓成町
基線6番地先

120.10 10.75 2000 22 PC橋 2020 Ⅲ 2024 ○

修
繕
内
容

2022 Ⅰ 2027PC橋

2027

修
繕
内
容
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⻑寿命化修繕計画⼀覧表（橋梁） 令和5年3⽉

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

2031
(R13)

2032
(R14)

2033
(R15)

備考橋梁名 路線名

橋
⻑

（m
）

架
設
年
度

供
用
年
数

幅
員

（m
）

橋
種所在地

定期点検

事業費
(千円)

修繕計画

直近
点検
年度

健
全
性

次回
点検
予定

対策の内容・時期・事業費（千円）

修
繕
完
了

修
繕
対
象

【主桁】塗装塗替⼯ 【床版】ひび割れ注入⼯
【下部⼯】断⾯修復⼯ 【支承】モルタル補修⼯
【伸縮装置】取替⼯
【防護柵】取替⼯
【舗装】打換え⼯

修繕費用 65,600 65,600
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

282

281

283

⻄７線３７号
カルバート橋 太平・37号線

帯広市太平町
7線149-12番
地先

4.90 5.60

284 清流７号橋 川⻄･7号線
帯広市川⻄町
⻄1線44番地
先

8.01

PC橋

285
東広野２０号
橋 広野・20号線

帯広市広野町
⻄2線119-6
番地

12.54 6.60 1994 28 PC橋 2022

Ⅰ 2027

太平３７号橋 太平・37号線 帯広市太平町
150-4番地先 8.44 6.60 1990 32 PC橋 2021 Ⅰ 2025

修
繕
内
容

2025

修
繕
内
容

2024

修
繕
内
容

Ⅰ 2025

修
繕
内
容13.10 2012 10 BOX 2020

287

288

○

修
繕
内
容

2027

修
繕
内
容

2026

1994 28 BOX 2021 Ⅰ

修
繕
内
容6.60 2003 19 PC橋 2022286

北広野２０号
橋 広野・20号線

帯広市上帯広
町基線120-
14番地

16.16

Ⅰ 2027

32 PC橋 2022 Ⅰ⻄６線０号橋 太平･美栄⻄6
線線

帯広市太平町
⻄6線142番
地先

7.34 6.60

1993 29

1965 57 鋼橋 2020 Ⅲ第⼀岩内橋 岩内⼄線 帯広市岩内町
2線70番地1

40.70 4.70

2022 Ⅰ上帯広１６号
橋

上帯広･16号
線

帯広市上帯広
町⻄2線96-
12番地

12.54 6.60

修
繕
内
容1990
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⻑寿命化修繕計画⼀覧表（橋梁） 令和5年3⽉

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

2031
(R13)

2032
(R14)

2033
(R15)

備考橋梁名 路線名

橋
⻑

（m
）

架
設
年
度

供
用
年
数

幅
員

（m
）

橋
種所在地

定期点検

事業費
(千円)

修繕計画

直近
点検
年度

健
全
性

次回
点検
予定

対策の内容・時期・事業費（千円）

修
繕
完
了

修
繕
対
象

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

⻄３線３７号
橋

修
繕
内
容289 19876.2011.44

帯広市上清川
町⻄3線150-
1番地先

太平・37号線 2022 Ⅰ 2027PC橋35

Ⅰ 2024

Ⅱ 2024

Ⅱ 2024

修
繕
内
容3.00 1985 37 BOX 2020290

基松東１線カ
ルバート橋

基松東1線･別
府⻄6号線

帯広市基松町
東1線地先(1
線4-5号)

18.00

Ⅰ 2024

修
繕
内
容4.00 1984 38 BOX 2020292

広野２２号カ
ルバート橋

⼋千代・広野
⻄1線線

帯広市広野町
⻄1線地先(⻄
1線21-22号)

14.00

修
繕
内
容3.00 1984 38 BOX 2020291

広野⻄１線カ
ルバート橋 広野・22号線

帯広市広野町
⻄1線地先
(22号基-1線)

7.60

Ⅱ 2024

修
繕
内
容4.00 1999 23 BOX 2020294

清川⻄２線カ
ルバート橋

上清川･川⻄
⻄2線線

帯広市清川⻄
2線

12.00

修
繕
内
容7.50 1987 35 PC橋 2020293 ２７号橋 美栄・清川27

号線
帯広市美栄町
⻄3線 7.34

Ⅱ 2024

修
繕
内
容4.00 1990 32 BOX 2020296

基松４号カル
バート橋 基松・4号線 帯広市基松町 8.50

Ⅱ 2024

修
繕
内
容7.00 1990 32 BOX 2020295

別府南１７線
カルバート橋

別府・南17線
線 帯広市別府町 7.00
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⻑寿命化修繕計画⼀覧表（橋梁） 令和5年3⽉

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

2031
(R13)

2032
(R14)

2033
(R15)

備考橋梁名 路線名

橋
⻑

（m
）

架
設
年
度

供
用
年
数

幅
員

（m
）

橋
種所在地

定期点検

事業費
(千円)

修繕計画

直近
点検
年度

健
全
性

次回
点検
予定

対策の内容・時期・事業費（千円）

修
繕
完
了

修
繕
対
象

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

【主桁】塗装塗替⼯ 【床版】ひび割れ注入⼯
【床版】橋⾯防⽔⼯
【下部⼯】断⾯修復⼯
【支承】モルタル補修⼯
【伸縮装置】取替⼯

修繕費用 106,500 106,500
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

Ⅰ 2027

修
繕
内
容8.72 1980 42 PC橋 2022298 基桜橋 大正東4線･桜

木基線線
桜木町基線
66番地 8.44

Ⅱ 2027

修
繕
内
容6.20 1987 35 鋼橋 2022297 境橋 桜木12号･大

正10号線

帯広市大正町
東3線423番
地

24.46

Ⅲ 2026 ○

修
繕
内
容7.80 1973 49 鋼橋 2021300 桜木橋 桜木14号･大

正12号線
桜木町基線
86番地

36.55

Ⅰ 2026

修
繕
内
容7.80 1972 50 BOX 2021299 幸⼀１２号橋 桜木14号･大

正12号線
帯広市大正町
基線67番地 5.96

Ⅰ 2027

修
繕
内
容8.70 2000 22 PC橋 2022302 加賀橋 大正･15号･

⻄1線線
帯広市大正町
基線83番地

19.30

Ⅱ 2024

修
繕
内
容8.70 1980 42 PC橋 2020301 北桜橋 桜木14号･大

正12号線
帯広市桜木町
基線86番地 8.44

Ⅰ 2026

修
繕
内
容7.22 1989 33 鋼橋 2021304 途別橋 桜木17号･大

正15号線
桜木町東1線
104番地

23.36

Ⅱ 2024

修
繕
内
容8.20 1979 43 PC橋 2020303 上途別⻄橋 桜木17号･大

正15号線
帯広市大正町
東4線85番地 8.44
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⻑寿命化修繕計画⼀覧表（橋梁） 令和5年3⽉

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

2031
(R13)

2032
(R14)

2033
(R15)

備考橋梁名 路線名

橋
⻑

（m
）

架
設
年
度

供
用
年
数

幅
員

（m
）

橋
種所在地

定期点検

事業費
(千円)

修繕計画

直近
点検
年度

健
全
性

次回
点検
予定

対策の内容・時期・事業費（千円）

修
繕
完
了

修
繕
対
象

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

Ⅱ 2025

修
繕
内
容5.00 1976 46 PC橋 2020306 鮭遊橋 大正･3丁目⻄

線
大正本町3丁
目100番地

11.44

Ⅰ 2026

修
繕
内
容3.30 1979 43 PC橋 2021305 第⼆鮭遊橋 大正･2丁目⻄

線
帯広市大正本
町285番地先

13.54

Ⅱ 2024

修
繕
内
容8.20 1979 43 PC橋 2020308 桜明橋 桜木･東2線線

帯広市桜木町
東2線119番
地

8.44

Ⅰ 2027

修
繕
内
容8.72 1997 25 鋼橋 2022307 上途別橋 大正･17号線 桜木町東2線

116番地
31.00

Ⅰ 2026

修
繕
内
容8.70 1981 41 PC橋 2021310 昭以橋 以平2号･昭和

21号線
昭和町東7線
123番地先

21.00

Ⅰ 2027

修
繕
内
容8.21 1983 39 RC橋 2022309 睦第三橋 泉･以平⻄8線

線
以平⻄8線40
番地 6.24

Ⅱ 2024

修
繕
内
容8.20 1982 40 PC橋 2020312 睦第１橋 以平5号･幸福

28号線
帯広市以平町
⻄9線32番地 8.44

Ⅱ 2026

修
繕
内
容8.70 1990 32 鋼橋 2021311 以平１号橋 以平2号･昭和

21号線
以平町東7線
14番地

24.20
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⻑寿命化修繕計画⼀覧表（橋梁） 令和5年3⽉

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

2031
(R13)

2032
(R14)

2033
(R15)

備考橋梁名 路線名

橋
⻑

（m
）

架
設
年
度

供
用
年
数

幅
員

（m
）

橋
種所在地

定期点検

事業費
(千円)

修繕計画

直近
点検
年度

健
全
性

次回
点検
予定

対策の内容・時期・事業費（千円）

修
繕
完
了

修
繕
対
象

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

【主桁】塗装塗替⼯
【支承】モルタル補修⼯
【伸縮装置】取替⼯
【防護柵】取替⼯

修繕費用 56,500 56,500
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

【主桁】ひび割れ注入⼯
【下部⼯】ひび割れ注入⼯
【下部⼯】断⾯修復⼯
【支承】取替⼯
【伸縮装置】取替⼯

修繕費用 55,000 55,000
設計費用 18,400 18,400
点検費用 552 552 1,103

Ⅱ 2025

修
繕
内
容8.70 1980 42 PC橋 2020314 秀作橋 以平･⻄8線線 帯広市以平町

⻄8線14番地 7.34

Ⅱ 2026

修
繕
内
容8.20 1982 40 PC橋 2021313 清栄橋 泉8号･以平⻄

10線線

帯広市以平町
⻄10線136番
地

12.50

Ⅱ 2024 ○

修
繕
内
容7.81 1973 49 鋼橋 2020316 以平橋 以平5号･幸福

28号線
以平町⻄11
線165番地

22.24

Ⅲ 2024 ○

修
繕
内
容12.80 1991 31 鋼橋 2020315 幸福橋 以平5号･幸福

28号線
幸福町東5線
166番地

24.45

Ⅰ 2026

修
繕
内
容7.20 1980 42 PC橋 2021318 勝舞橋 帯広空港沿線 帯広市泉町⻄

10線8番地
14.58

Ⅰ 2025

修
繕
内
容9.20 1991 31 PC橋 2020317 以平第２号橋 帯広空港沿線

帯広市以平町
⻄11線32番
地

16.20

Ⅲ 2024 ○

修
繕
内
容7.20 1997 25 PC橋 2020320 大正橋（上） 中島･昭和線 帯広市昭和町

⻄1線79番地
330.70

Ⅲ 2025 ○

修
繕
内
容6.10 1968 54 PC橋 2020319 大正橋（下） 中島･昭和線 帯広市昭和町

⻄1線79番地
330.10
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⻑寿命化修繕計画⼀覧表（橋梁） 令和5年3⽉

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

2031
(R13)

2032
(R14)

2033
(R15)

備考橋梁名 路線名

橋
⻑

（m
）

架
設
年
度

供
用
年
数

幅
員

（m
）

橋
種所在地

定期点検

事業費
(千円)

修繕計画

直近
点検
年度

健
全
性

次回
点検
予定

対策の内容・時期・事業費（千円）

修
繕
完
了

修
繕
対
象

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

【床版】橋⾯防⽔⼯
【伸縮装置】取替⼯

修繕費用 13,500 13,500
設計費用 3,900 3,900
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 552 552 1,103

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

Ⅲ 2024 ○

修
繕
内
容8.70 1984 38 RC橋 2020322 神桜橋 桜木17号･大

正15号線

帯広市桜木町
東4線104番
地

6.74

Ⅰ 2024

修
繕
内
容6.50 1983 39 BOX 2020321

中島第１カル
バート橋 中島･29号線

帯広市中島町
東6線103番
地

3.10

Ⅱ 2024

修
繕
内
容8.71 1984 38 PC橋 2020324 泉清橋 泉･⻄8線線 泉町⻄8線中

12番地 9.44

Ⅱ 2024

修
繕
内
容8.70 1984 38 RC橋 2020323 桜川橋 桜木･東2線線

帯広市桜木町
東2線106番
地

7.84

Ⅰ 2024

修
繕
内
容8.71 1986 36 RC橋 2020326 桜⾒橋 桜木･東2線線 桜木町東2線

108番地 7.34

Ⅱ 2024

修
繕
内
容9.86 1985 37 RC橋 2020325 桜小橋 桜木17号･大

正15号線

帯広市桜木町
東5線320番
地

7.35

Ⅰ 2025

修
繕
内
容6.00 1984 38 PC橋 2020328

空港南第１号
橋 泉･11号線 泉町⻄7線

211番地
12.56

Ⅱ 2025

修
繕
内
容5.73 1983 39 PC橋 2021327 泉栄橋 泉･11号線 泉町⻄6線中

12番地
12.56
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⻑寿命化修繕計画⼀覧表（橋梁） 令和5年3⽉

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

2031
(R13)

2032
(R14)

2033
(R15)

備考橋梁名 路線名

橋
⻑

（m
）

架
設
年
度

供
用
年
数

幅
員

（m
）

橋
種所在地

定期点検

事業費
(千円)

修繕計画

直近
点検
年度

健
全
性

次回
点検
予定

対策の内容・時期・事業費（千円）

修
繕
完
了

修
繕
対
象

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

Ⅰ 2025

修
繕
内
容8.70 1986 36 PC橋 2021330 宝泉橋 泉･13号線

帯広市泉町⻄
7線中151番
地

13.54

Ⅱ 2025

修
繕
内
容6.00 1984 38 PC橋 2020329

空港南第２号
橋 泉･11号線 泉町⻄7線

211番地
12.54

Ⅰ 2027

修
繕
内
容8.90 1990 32 BOX 2022332 上途別北橋 大正東4線･桜

木基線線
帯広市桜木町
234番地先 6.29

Ⅰ 2026

修
繕
内
容7.70 1988 34 PC橋 2021331 イタラタラキ橋 泉8号･以平⻄

10線線
以平町⻄10
線21-3番地

13.56

Ⅲ 2025 ○

修
繕
内
容8.20 1991 31 鋼橋 2020334 以平８号橋 以平5号･幸福

28号線
以平町⻄7線
32番地

15.50

Ⅰ 2026

修
繕
内
容9.23 1991 31 PC橋 2021333 帯舞橋 帯広空港沿線 以平町⻄10

線7番地
34.10

Ⅱ 2026

修
繕
内
容8.70 1991 31 鋼橋 2021336 以平７号橋 以平･⻄8線線 以平町⻄8線

26番地
19.80

Ⅱ 2025

修
繕
内
容7.86 1991 31 BOX 2020335 桜木２線橋 桜木･東2線線 桜木町東2線

79番地 4.72
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⻑寿命化修繕計画⼀覧表（橋梁） 令和5年3⽉

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

2031
(R13)

2032
(R14)

2033
(R15)

備考橋梁名 路線名

橋
⻑

（m
）

架
設
年
度

供
用
年
数

幅
員

（m
）

橋
種所在地

定期点検

事業費
(千円)

修繕計画

直近
点検
年度

健
全
性

次回
点検
予定

対策の内容・時期・事業費（千円）

修
繕
完
了

修
繕
対
象

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 437 437 874

Ⅰ 2026

修
繕
内
容9.20 1991 31 PC橋 2021338 以平２号橋 以平･桜木線 帯広市以平町

⻄11線
16.20

Ⅱ 2026

修
繕
内
容10.25 1990 32 PC橋 2021337 第⼆以平橋 以平･桜木線 以平町⻄11

線31番地先 8.44

Ⅱ 2026

修
繕
内
容8.70 1993 29 PC橋 2021340 農場橋 幸福･昭和東3

線線

帯広市中札内
村字興和東4
線561-2

16.94

Ⅰ 2027

修
繕
内
容9.20 1992 30 PC橋 2022339 豊穣橋 以平･桜木線 以平町⻄11

線33番地先 8.44

Ⅱ 2025

修
繕
内
容8.70 1994 28 PC橋 2020342 泉郷橋 泉･10号甲線 泉町⻄10線

62-12
13.54

Ⅱ 2027

修
繕
内
容8.70 1994 28 PC橋 2022341 昭福橋 以平4号･幸福

27号線
帯広市昭和町
東7線160-5

34.00

Ⅱ 2026

修
繕
内
容8.70 2003 19 PC橋 2021344 第⼆途別橋 大正東4線桜

木基線線
大正町東4線･
75-10番地 9.66

Ⅱ 2027

修
繕
内
容8.10 1996 26 鋼橋 2022343 第２桜木橋 大正東4線･桜

木基線線

帯広市泉町⻄
10線62番地
先

36.60
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⻑寿命化修繕計画⼀覧表（橋梁） 令和5年3⽉

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

2029
(R11)

2030
(R12)

2031
(R13)

2032
(R14)

2033
(R15)

備考橋梁名 路線名

橋
⻑

（m
）

架
設
年
度

供
用
年
数

幅
員

（m
）

橋
種所在地

定期点検

事業費
(千円)

修繕計画

直近
点検
年度

健
全
性

次回
点検
予定

対策の内容・時期・事業費（千円）

修
繕
完
了

修
繕
対
象

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 598 598 1,195

修繕費用
設計費用
点検費用 494 494 989

修繕費用 233,700 228,000 276,900 197,600 105,500 78,700 21,900 7,500 7,500 2,800 33,400 1,193,500

設計費用 16,400 11,700 44,600 24,400 8,600 9,200 4,300 119,200

点検費用 48,000 52,000 41,100 43,000 48,000 52,000 41,100 43,000 368,198

合計 250,100 287,700 373,500 263,100 148,500 87,300 69,900 68,700 48,600 50,100 33,400 1,680,898

事業費 合計（千円）

Ⅰ 2027

修
繕
内
容8.10 2006 16 PC橋 2022346 ヌップク橋 昭和･20号⻄

線
昭和町⻄1線
116-1 8.66

Ⅰ 2027

修
繕
内
容8.10 2006 16 PC橋 2022345 越前橋 昭和･⻄1線線 帯広市大正町

⻄1線97-5
15.66

修
繕
内
容7.00 1986 36 PC橋 2021348

桜木東３線１
８号橋 桜木・東3線線

帯広市桜木町
東3線105-5
番地先

7.24

Ⅰ 2025

修
繕
内
容7.00 1985 37 PC橋 2021347

桜木東３線１
７号橋 桜木・東3線線

帯広市桜木町
東3線107-3
番地先

6.44

Ⅰ 2027

修
繕
内
容6.00 1983 39 PC橋 2022349 以平6号橋 以平・6号線 帯広市以平町

⻄8線地先 7.04

Ⅱ 2025
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