

帯広市子どもプラン進捗状況

「帯広市子どもプラン」は、「帯広市児童育成計画」の後期期間に重点的に進める施策を体系づけ、具体的目標を設定した行動計画で、平成17年度から21年度の5年間で計画の期間としています。

進行する少子化の中で、帯広市に住む子どもたちが生き生きと暮らし、保護者が安心して子育てできる環境をつくっていくため、より高い効果と実効性の伴う42項目の具体的な目標を設定しています。

平成21年度子どもプラン進捗状況総括表

	区 分	目 標 項目数	進 捗 状 況 (項目数)		
			目標達成	事業中	未着手
I	子どもたちが明るくのびのびと育つことができる環境づくり	14	7	7	0
II	子育てに喜びを感じ暮らしが豊かに感じられる環境づくり	15	11	3	1
III	子育てを見守り喜びをともに分かちあうことのできる環境づくり	9	5	4	0
	国・北海道とともにすすめる保育・子育て支援施策	4	4	0	0
合 計		42	27	14	1

「帯広市子どもプラン」進捗状況(H17年度～H21年度)

事務事業名	H17事務事業取組内容	H18事務事業取組内容	H19事務事業取組内容	H20事務事業取組内容	H21事務事業取組内容
目標数値(H21)	進捗状況	進捗状況	進捗状況	進捗状況	進捗状況
I-1-(1)-① 保健師・保育士による家庭訪問の充実	初めて出産した家庭を対象に、保健師・看護師・母子訪問指導員が家庭訪問を実施	継続実施	継続実施	地域担当保育士(6人)による家庭訪問の実施(新規)	継続実施
保健師、保育士の担当人数 20人	9人	9人	9人	15人	15人
I-1-(1)-② 食育の推進	保護者向け、親子向けの講座を実施したほか、食育推進の観点から地場産品の活用など進めた ・食育講座 8回 ・おやつ等に地場産品を活用 33回 ・給食だよりでの啓発活動 8回	継続実施 ・食育講座 7回 ・おやつ等に地場産品を活用 36回 ・給食だよりでの啓発活動 12回	継続実施 ・食育講座 15回 ・おやつ等に地場産品を活用 36回 ・給食だよりでの啓発活動 12回	継続実施 ・食育講座 14回(保育所9回、その他5回) ・おやつ等に地場産品を活用 36回 ・給食だよりでの啓発活動 12回	継続実施 ・食育講座 24回 ・おやつ等産品を活用 42回 ・給食だよりでの啓発活動 12回
講習会年間開催回数 8回	8回 目標達成	7回 目標達成	15回 目標達成	14回 目標達成	24回 目標達成
I-1-(2)-① いつでも気軽に相談できる場・人材の確保(情報交換・研修)	家庭児童相談員、教育相談員、心の教室相談員、青少年育成相談員、民生委員、児童委員等による「すこやかネットワーク会議」を年4回開催	継続実施 年6回開催	継続実施 年6回開催	継続実施 年6回開催	継続実施 年6回開催
情報交換、研修の年間開催回数 2回	4回 目標達成	6回 目標達成	6回 目標達成	6回 目標達成	6回 目標達成
I-1-(2)-② 保育所、幼稚園と学校との連携強化(協議会設置)	関係機関団体による、児童を取り巻く課題等について協議、意見交換(年1回開催) 光南小学校区(南保育所、あじさい保育園、東地区児童保育センター、光南小学校)	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施 各小学校区での協議会設置に向け、小学校と協議
協議会設置数 4か所	1か所	1か所	1か所	1か所	1か所
I-2-(1)-① 子どもたちが安心して過ごせる乳幼児施設の充実	公立すずらん保育所整備 敷地面積 3,300㎡ 建築面積 1,095㎡	未実施	あじさい保育園施設整備(移転) すいせい保育所整備(移転) さくら保育所乳児室増設工事、ときわ保育所改修工事 風の子共同保育所施設整備	日赤東保育所乳児室の増設及び改修	-
乳幼児施設充実モデル実施数 保育所3か所、幼稚園1か所、認可外3か所	保育所 1か所	保育所 1か所	保育所 5か所 認可外 1か所	保育所 6か所	保育所 6か所 認可外 1か所
I-2-(1)-② 子どもたちがのびのび過ごせる児童保育センターの充実	年度当初待機児 0人 緑ヶ丘、柏林台校区で分室を開設	大正児童保育センターの開設 稲田児童保育センター分室の設置	川西児童保育センターの開設	広野児童保育センターの開設 広野児童保育センターでモデルケースとして4年生以上の受入実施	愛国、清川児童保育センターの開設(モデルケースとして4年生以上の受入)分室の設置(若葉、豊成) 大規模児童保育センターの分割(啓親)
待機児数 待機児0人 農村部設置数 農村5か所 モデル地区数 4年生3か所	待機児 0人 農村 0か所 4年生以上 0か所	待機児 0人 農村 1か所 4年生以上 0か所	待機児 10人 農村 2か所 4年生以上 0か所	待機児 4人 農村 3か所 4年生以上 1か所	待機児 6人(5月1日現在) 農村 5か所 目標達成 4年生以上 3か所 目標達成
I-2-(2)-① 自主的に遊び仲間づくりができる場の整備(学校施設)(地域施設)	子どもを育む環境づくり事業として、光南小学校区、つづじヶ丘小学校区で実施	継続実施 東小学校区で新規実施	継続実施 帯広、緑ヶ丘、若葉、啓北の4校区で新規実施。学童との交流を進める放課後子ども広場の栄、川西の2校を加え計9校で実施。	継続実施 明和、北栄小学校区で新規実施	継続実施 大空、開西の2校区で新規実施 学校体育館開放事業を「土曜あそびの森」に名称変更し、居場所づくり事業に組み入れ実施。
遊び場の設置箇所 学校2か所 地域3か所	学校2か所	学校3か所	学校9か所 目標達成	学校11か所 目標達成	学校13か所 目標達成
I-2-(2)-② 異年齢の子どもたちが交流する場の整備(受入保育所数)	小中高生が、気軽に保育所を訪れ、園児と触れあい交流できる場の提供 保育所3所 336名	継続実施 保育所6所 665名	継続実施 保育所11所 883名	継続実施 保育所12所 971名	継続実施 保育所12所 895名
開放保育所数 5か所	3か所	6か所 目標達成	11か所 目標達成	12か所 目標達成	12か所 目標達成

「帯広市子どもプラン」進捗状況(H17年度～H21年度)

事務事業名	H17事務事業取組内容	H18事務事業取組内容	H19事務事業取組内容	H20事務事業取組内容	H21事務事業取組内容
目標数値(H21)	進捗状況	進捗状況	進捗状況	進捗状況	進捗状況
I-2-(3)-① ひとり親家庭の子どもたちへの施策充実 (ヘルパー派遣)	ひとり親家庭の日常生活支援事業として11月から事業開始 日常生活支援事業 3件 26回 67時間 乳幼児保育支援 3件 16回 65時間	継続実施 子育て支援 1件 16回 60時間 生活援助 3件 54回 133時間	継続実施 子育て支援 0件 生活援助 3件 28回 56時間	継続実施 子育て支援 2件 18回 55時間 生活援助 7件 49回 131時間	継続実施 子育て支援 1件 2回 5時間 生活援助 4件 41回 121時間
保育ヘルパー派遣のべ時間数 336時間	132時間	193時間	56時間	186時間	126時間
I-2-(3)-② 障害などをもつ子どもたちへの施策充実 (個別支援プログラム)	障害児担当主任保育士を1名を配置	障害児の窓口を、障害福祉課から児童家庭課へ移管し、理学療法士を新たに配置	障害児の窓口を子育て支援課に移管。個別支援プログラムの取組については、文部科学省の特別支援教育と連動、調整し検討する。	継続実施	継続実施
個別支援プログラム策定数 20件	-	-	-	-	-
I-3-(1)-① 児童虐待を防止するための施策充実 (相談窓口)	児童福祉法の改正により、窓口を市にも拡大。児童家庭課及び各子育て支援センターで対応	児童虐待相談の総合窓口として子育て支援総合センターを設置し、心理相談員を配置 <利用件数> H18 延683回(実人数57人)	継続実施 <利用件数> H19 延386件(実39件)	継続実施 <利用件数> H20 延1,062件(実57件)	継続実施 <利用件数> H21 延3,179件(実153件)
相談・通報の窓口設置箇所数 6か所	6か所 目標達成	7か所 目標達成	7か所 目標達成	7か所 目標達成	7か所 目標達成
I-3-(1)-② 虐待を受けた子どもたちへの施策充実 (ケア体制)	虐待を受けた子どもへの対応は、主に児童家庭課で実施	虐待を受けた子どもの心の安定を図るために、専門機関等の協力を得てケアを行った。	継続実施	要保護児童対策地域協議会の充実及び連携	継続実施
個別ケア検討会の設置比率 100%	-	100% 目標達成	100% 目標達成	100% 目標達成	100% 目標達成
I-3-(2)-① 子どもの権利条約の普及啓発	児童福祉週間パネル展(5月 市民ホール) 児童虐待防止パネル展(11月 市民ホール) 広報紙、子育てハンドブック、HPで周知 特設相談所における人権相談(毎月第1火曜日)	児童福祉週間パネル展(5月 市民ホール) 児童虐待防止パネル展(11月 市民ホール) 広報紙、子育てハンドブック、子育て応援事業所パンフレット、HPで周知 特設相談所開設(毎月第1火曜日)	継続実施	継続実施 子ども虐待対応防止マニュアル冊子発行(1,000冊)	継続実施 地域人権啓発活動活性化事業(保育所、幼稚園の花苗植栽)6か所 子ども虐待防止チラシ(36,000枚)
年間普及・啓発活動数 10回	17回 目標達成	普及啓発 18回 目標達成	普及啓発 18回 目標達成	普及啓発 19回 目標達成	普及啓発 25回 目標達成
I-3-(2)-② 子どもたちの声を反映するまちづくり (子ども円卓会議の開催)	未実施	未実施	子ども議会の実施(H20. 1)	ジュニアリーダー養成講座あすかの会からのメッセージ	継続実施
まちづくりに対する意見反映 50件	-	-	1件	1件	1件
II-1-(1)-① 父親の育児参加の促進	南保育所において、サンデーパパ事業を毎月 1回実施 参加数 344人	継続実施 参加数 281人	継続実施 参加数 350人 父親向け子育て講座の実施(2回)	サンデーパパ事業を実施(毎月2回) 松葉保育所・南保育所で実施 父親向け子育て講座の実施	継続実施
教室・講習会のべ参加人数 450人	344人	281人	350人	835人 目標達成	889人 目標達成
II-1-(1)-② 育児サークルの活動推進(無料利用施設数)	総合福祉センター、児童会館、青葉児童保育センター、関西児童保育センターをサークルに開放 <利用状況> 件数561件 7,255人	無料開放施設6ヶ所開放 ママさんアドバイザー3人配置	継続実施	保健福祉センター、グリーンプラザ、大空児童保育センター、つつじが丘福祉センター、啓北コミセン、啓西福祉センター、市民活動交流センター(藤丸8階)、児童会館、関西児童保育センター	継続実施 図書館、動物園、森の里小学校を加え12か所
サークル無料利用施設数 8か所	4か所	6か所	6か所	9か所 目標達成	12か所 目標達成

「帯広市子どもプラン」進捗状況(H17年度～H21年度)

事務事業名	H17事務事業取組内容	H18事務事業取組内容	H19事務事業取組内容	H20事務事業取組内容	H21事務事業取組内容
目標数値(H21)	進捗状況	進捗状況	進捗状況	進捗状況	進捗状況
Ⅱ-1-(1)-③ 保護者同士の相談・情報交換の場の設置 (サロン設置)	子育て中の保護者が、育児相談や情報交換の場として「菜の花キッズルーム」を開設 <利用状況> 件数50回 802組	菜の花キッズルーム 保健福祉センタープレールーム 藤丸8階活動室を設置	藤丸開設に伴い菜の花キッズルームは閉所	保健福祉センター内乳幼児プレールーム 市民活動交流センター(藤丸8階)、児童会館に乳幼児活動室を開設	保健福祉センター内乳幼児プレールーム 市民活動交流センター(藤丸8階)、児童会館に乳幼児活動室を開設
子育てサロンの設置箇所数 4か所	1か所	3か所	2か所	3か所	3か所
Ⅱ-1-(2)-① 子育て支援総合センター、地域子育て支援センターの整備	従来の4所に加え、「子育て支援センターいなだ」を開設 育児相談 1,479件 子育て支援事業延参加数 14,712人	1 「子育て支援センターすずらん」を開設し、主に市内中央地区を担当 2 保健福祉センター内に「子育て支援総合センター」を設置し、各支援センターの基幹センターとしての役割を担う。	継続実施	「子育て支援センターみなみ」閉所 「子育て支援センターあじさい」開設	継続実施
地域子育て支援センター設置箇所数 6か所	5か所	6か所 目標達成	6か所 目標達成	6か所 目標達成	6か所 目標達成
Ⅱ-1-(2)-② 子育てはがき通信の発行	子育て情報の提供として希望者に子育てはがきを毎月送付	継続実施	継続実施	継続実施し、順次子育てメール通信に移行する、	子育てメール通信に一本化
はがき送付先家庭数 1,000家庭	981家庭	1,713家庭 目標達成	1,380家庭 目標達成	はがき733家庭 メール490家庭 目標達成	メール登録家庭 931家庭
Ⅱ-2-(1)-① 育児休業制度など労働環境の改善	市内の事業所に対し育児休業制度など意識啓発の実施(600事業所対象) <育児休業導入率> H17 30.9%	・育児休業制度などの意識啓発調査対象を従業員5人以上の民間事業所(飲食店を除く)1,800事業所に対象を拡大 <育児休業導入率> H18 27.4% ・育児休業取得の労働者を雇用する事業主に奨励金(一人につき定額15万円)を支給する。(H18.7.1 開始)奨励金支給はないが、計画書提出7社12人。	意識啓発調査は引続き実施 子育て応援事業所制度PR(パンフレット送付、各種団体を訪問し配布) 子育て応援事業所促進奨励金 19年度奨励金支出 12社23人分(3,450千円) 19年度中の申請は、12社33人が申請 <育児休業導入率> H19 25.2%	意識啓発調査は引続き実施 子育て応援事業所制度PR(パンフレット配布、企業訪問、関係機関訪問) 子育て応援事業所促進奨励金 20年度奨励金支出 14社49人分 20年度中の申請は、17社74人が申請 <育児休業導入率> H20 28.7%	意識啓発調査は引続き実施 子育て応援事業所制度PR(パンフレット配布、企業訪問、関係機関訪問) 子育て応援事業所促進奨励金 21年度奨励金支出 17社48人分(1月末現在) 21年度中の申請は、20社61人が申請
事業所団体等との協議会回数 2回	1回	1回	2回 目標達成	2回 目標達成	2回 目標達成
Ⅱ-2-(1)-② 子育てサポーター派遣制度の実施 (養成人数)	未実施	未実施	未実施	事業内容の検討開始	次期プラン策定の中で検討
サポーター養成人数 50人	-	-	-	-	-
Ⅱ-2-(2)-① 預けたいときに預けられる保育施設の体制整備	保育所への入所希望者が可能な限り速やかに入所できるよう対応	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施
保育施設への入所待ち日数 10日	7日	10日 目標達成	10日 目標達成	10日 目標達成	10日 目標達成
Ⅱ-2-(2)-② 子どもが病気やけがをしても安心して預けられる施設整備	森の子保育園で施設型病後児保育を実施 利用日数 8日	継続実施 利用日数 13日	継続実施 利用日数 33日	継続実施 利用日数 55日	利便向上と利用拡大のため受入体制を見直し、民間の認可外保育施設2所での受入を実施 利用日数 159日
病中・病後児保育実施箇所数 2か所	1か所	1か所	1か所	1か所	2か所 目標達成
Ⅱ-2-(3)-① 子育て世帯向け公営住宅の整備(1L:2L:3L)	借上げ公営住宅の整備 1L=25戸 2L=41戸 3L=60戸	柏林台団地西町及び稲田団地整備 1L=60戸 2L=35戸 3L=27戸 身障2L=3戸 1L:2L:3L=3.4:3.1:3.5(H17～18累計)	稲田団地及び大空団地5街区整備(H19～H20)の整備。供給はH20) 1L=42戸 2L=21戸 3L=28戸 身障2L=2戸	稲田団地及び大空団地5街区整備 1L=42戸 2L=21戸 3L=28戸 身障2L=2戸 1L:2L:3L=3.7:3.0:3.3(H17-20累計)	大空団地(光4号棟)全面的改善(H21～H22)の整備。供給はH22) 1L=8戸 2L=4戸 3L=12戸
公営住宅の整備比率 2.5:3.5:4	2.0:3.2:4.8	3.4:3.1:3.5	-	3.7:3.0:3.3	(H22 3.7:2.9:3.4)

「帯広市子どもプラン」進捗状況(H17年度～H21年度)

事務事業名	H17事務事業取組内容	H18事務事業取組内容	H19事務事業取組内容	H20事務事業取組内容	H21事務事業取組内容
目標数値(H21)	進捗状況	進捗状況	進捗状況	進捗状況	進捗状況
Ⅱ-2-(3)-② 子育てバリアフリーの環境づくりの推進(マップ作成)	未実施	未実施	サークルねっと帯広(市登録育児サークル)が中心となりマップ作成	継続実施	継続実施
マップ掲載民間施設数 50か所	-	-	50か所 目標達成	50か所 目標達成	50か所 目標達成
Ⅱ-3-(1)-① 母子家庭の保護者自立支援の充実(教育訓練・高等技能)	母子家庭の母親が自立のため教育訓練を受ける場合の助成制度 教育訓練 15人	継続実施 教育訓練 26人	継続実施 教育訓練 14人 高等技能訓練 1人 12ヶ月	継続実施 教育訓練 10人	継続実施 教育訓練 9人 高等技能訓練 9人
利用人数 18人	15人	26人 目標達成	15人	10人	18人 目標達成
Ⅱ-3-(1)-② 障害児を対象にした一時保育の実施	未実施	すずらん保育所で一時保育開始。従来の対象者に加え乳児、障害者も対象とした。障害者利用5件。	継続実施 障害児利用 5人 延べ件数 136件	継続実施 障害児利用 4人 延べ件数 68件	継続実施 障害児利用 2人 延べ件数 115件
実施箇所数 1か所	-	1か所 目標達成	1か所 目標達成	1か所 目標達成	1か所 目標達成
Ⅱ-3-(2)-① ゆっくり相談できる場の整備	毎週木曜日市民相談室において女性相談の日を開設 利用件数 369件	継続実施 利用件数 269件	継続実施 利用件数 341件	継続実施 利用件数 288件	継続実施 利用件数 283件
「女性相談の日」年間開催日数 50日	50日 目標達成	50日 目標達成	50日 目標達成	50日 目標達成	50日 目標達成
Ⅱ-3-(2)-② 保育所での障害児保育等の充実(専任保育士)	障害児担当保育士を配置する。 障害児保育指定保育所数 20か所	全保育所で障害児保育受入体制整備	継続実施	継続実施	継続実施
専任保育士配置保育所数 23か所	20か所	26か所 目標達成	26か所 目標達成	26か所 目標達成	26か所 目標達成
Ⅲ-1-(1)-① 先輩ママさん訪問員制度の実施(登録数)	未実施	未実施	募集開始。27名登録。	継続実施	継続実施
登録人数 150人	-	-	27名	34名	36名
Ⅲ-1-(1)-② 町内会等による登下校児童の見守り体制づくりの推進	PTA、町内会、防犯協会、民生委員などが中心になり、20校区で見守り体制を確立	学校を核として、PTA、町内会などが中心になり全小中学校区で見守り体制を確立	継続実施	継続実施	継続実施
実施地区数 26か所	20か所	41か所 目標達成	41か所 目標達成	41か所 目標達成	41か所 目標達成
Ⅲ-1-(1)-③ 安全安心連絡網の整備	学校教育部や警察及び保育所から不審者情報が寄せられた場合に対応するため、各保育所、児童保育センター、共同保育所、へき地保育所への連絡体制を構築 情報提供 40件	継続実施 情報提供 40件	継続実施 連絡体制に幼稚園を追加 情報提供 68件	継続実施 情報提供 58件	継続実施 情報提供 30件
体制整備施設数比率 100%	100% 目標達成	100% 目標達成	100% 目標達成	100% 目標達成	100% 目標達成
Ⅲ-1-(2)-① 保育所ごとの(仮称)助っ人ファミリーの養成	未実施	未実施	農村地区(広野、富士)で実施	継続実施	広野、富士の他に清川地区で実施(清川地区については登録希望なし)
制度実施保育所数 10か所	-	-	2か所	2か所	3か所
Ⅲ-1-(2)-② ボランティア組織への支援(登録数)	未実施	1団体、個人57人が登録	5団体が登録	6団体が登録	11団体が登録
ボランティア組織登録数 5団体	-	1団体	5団体 目標達成	6団体 目標達成	11団体 目標達成

「帯広市子どもプラン」進捗状況(H17年度～H21年度)

事務事業名	H17事務事業取組内容	H18事務事業取組内容	H19事務事業取組内容	H20事務事業取組内容	H21事務事業取組内容
目標数値(H21)	進捗状況	進捗状況	進捗状況	進捗状況	進捗状況
Ⅲ-2-(1)-① 少子化社会を考えるまちづくり講座の実施 (参加数)	「十勝文化会議」で講演会を実施	未実施	少子化社会を考えるまちづくり講座 2回実施 41人参加	未実施	地域・団体からの要請に応え随時実施 ・全国まちづくり学会帯広大会実施
各年講座参加者数 30人	15人	-	41人 目標達成	-	60人 目標達成
Ⅲ-2-(1)-② 市民・事業所参加による子育て支援活動の 運営促進	絵本の読み聞かせボランティアとして活動 参加	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施
「絵本との出会い事業」運営市民・事業所数 50人・50団体	登録数18人	登録数30人	登録数34名 4団体	登録数30名 5団体	登録数25名、5団体
Ⅲ-2-(2)-① 事業所、商店街、「帯広市いまの子育て事 情」研修会の開催	未実施	未実施	事業所・商店街等へ開催の要請を実施	「子どもフェスタ」に講師として参加 「子育て応援タクシー研修会」に講師として 参加	「生協職員講座」に講師として参加
実施箇所数 5団体	-	-	-	2か所	1か所
Ⅲ-2-(2)-② 子育て応援事業所の紹介	未実施	子育て応援事業所の登録開始	随時受付	随時受付	随時受付
紹介事業所数 5事業所	-	67事業所 目標達成	75事業所 目標達成	112事業所 目標達成	127事業所 目標達成
保育所の定員数 (再配置) ※夜間保育は除く	保育所再編計画について、議会報告及び 保護者・市民説明会を実施。向こう5年間 は、現状2,460人の定員を維持	現状2,460人の定員を維持	現状2,460人の定員を維持	あじさい保育園定員増(90人→120人)	日赤東保育所定員増(60人→90人)
認可保育所総定員数 2,460人	2,460人 目標達成	2,460人 目標達成	2,460人 目標達成	2,490人 目標達成	2,520人 目標達成
一時保育	私立こでまり保育園で実施 半日利用 1,459人 1日利用 1,652人	こでまり保育園の他にすずらん保育所で一 時保育開始。すずらんでは乳児、障害児も 対象。 こでまり 2,821人 すずらん 1,105人	継続実施 こでまり 2,751人 すずらん 2,139人	継続実施 こでまり 2,700人 すずらん 1,917人	こでまり保育園、すずらん保育所の他にす ずらん保育所の補完として日赤東保育所 で乳児を対象とした一時保育開始 <利用状況> こでまり 2,886人 すずらん 1,306人 日赤東 287人
実施保育所数 3か所	1か所	2か所	2か所	2か所	3か所 目標達成
延長保育	私立12所、公立5所で実施 延利用数 私立 25,476人 公立 8,147人 (1日当り 112.1人/日)	私立12所、公立6所で実施 延利用数 私立 26,738人 公立 9,022人 (1日当り 119.2人/日)	私立12所、公立6所で実施 延利用数 私立 25,923人 公立 8,611人 (1日当り 115.1人/日)	私立14所、公立5所で実施 延利用数 私立 27,779人 公立 6,797人 (1日当り 115.3人/日)	日赤東保育所で延長保育実施 (私立14所、公立6所) 延利用数 私立 29,062人 公立 7,121人 (1日当り 118.5人/日)
実施保育所数 19か所	17か所	18か所	18か所	19か所 目標達成	20か所 目標達成
休日保育	公立すずらん保育所で実施 利用数 455人	継続実施 利用数 374人	継続実施 利用数 320人	継続実施 利用数 271人	継続実施 利用数 920人
実施保育所数 1か所	1か所 目標達成	1か所 目標達成	1か所 目標達成	1か所 目標達成	1か所 目標達成