

「緑の基本計画」の策定について

令和元年8月28日
建設文教委員会提出資料


1. 策定の経緯

(1) 現計画の策定経過

「緑の基本計画」は、市町村が緑地の保全や緑化の推進に関して、その将来像・目標・施策などを定める計画（都市緑地法第4条）として、2003（平成15）年に策定した。
〔計画期間：2004（平成16）年度～2023（平成35）年度〕

(2) 計画策定の目的

現計画の期間は2023（令和5）年度までとなっているが、2019（平成31）年3月に策定された北海道みどりの基本方針を踏まえるとともに、帯広市総合計画に即し、都市計画マスタープランと適合を図るため、2019（令和元）年度に現計画を改定する形で次期計画を策定する。



2. 次期計画の基本的な方向性

(1) みどりのまちづくりの課題

現計画に基づく取り組みにより、新規の都市公園を一定程度整備し、緑被率も計画策定時の23.5%から29.0%（2018（平成30）年度実績）となるなど、みどり豊かなまちづくりを進めてきた。
一方で、限られた予算の中での公園や街路樹などの老朽化への対応や、適切な管理の確保、美しい景観の保持のほか、良好な自然環境を形成するみどりの管理や、みどりが有する多様な機能の活用などが課題となっている。

(2) 検討の方向性

少子高齢化の進行などによる社会情勢の変化や、都市公園等に対する国や北海道の動向、インフラとしてのみどりの様々な課題などを踏まえ、「①公園緑地等の適切な保全」、「②市民と力を合わせたみどりづくり」、「③みどりの多様な活用」の視点をもって検討する。

(3) 計画期間

都市計画マスタープランと同様に、第七期帯広市総合計画の始期に合わせ、2020（令和2）年度から2039（令和21）年度までの20年間を計画期間とする。総合計画に即し、都市計画マスタープランとの適合が求められることから、必要に応じて計画期間内において見直しを行う。

(4) みどりの将来像（目指す姿）

帯広市が目指すみどりの20年後の姿を展望のうえ、検討する。

(5) 施策体系

次期計画の基本的な方向性をもとにし、市民アンケート結果や市民団体、専門部会等の意見を踏まえ、施策の取り組み内容を検討する（右表参照）。
また、施策の進捗状況を測る方法の1つとして「指標」の設定を検討する。

(6) 公園緑地等の管理・運営方針

課題となっている越境木や危険木に対する基本的な対応方向を盛り込み、公園緑地や街路樹等の「適正管理計画」として位置づける。また、魅力ある公園緑地づくりや利活用の促進など管理や運営の質的向上に向け、民間活力の活用を図る。

・施策体系のイメージ

基本方針	施策の方向性	想定される施策
市民・企業・行政の協働によるみどりづくりで、暮らしやすく美しいまちづくりをすすめます	市民協働による帯広のみどりづくり	未来につなげる帯広の森づくり
		多様な主体によるみどりづくり
		緑化関連施設の活用
		みどりづくりへの支援
都市環境の基盤となるみどりの配置や、身近な場所でのみどりづくりにより、安全で快適な、潤いのあるまちづくりをすすめます	都市環境の基盤となる場所や、身近な場所でのみどりづくり	みどりづくりの輪の拡大
		時代の変化に対応した公園整備
		安心して利用できる公園づくり
		新たな整備・管理手法による公園の魅力向上
みどりの保全や管理により、人と自然が共生するまちづくりをすすめます	みどりの保全と管理	みどりのネットワークの骨格づくり
		公共施設のみどりづくり
		身近な場所のみどりづくり
		みどりのネットワークや核となるみどりの保全
みどりの多様な機能を活かし、人とのつながりを育む魅力あるまちづくりをすすめます	みどりの多様な活用	生物多様性への配慮
		帯広の森の育成と管理
		公園・緑地の樹木や施設の管理
		街路樹や植樹ますの管理
		みどりや公園の多様な活用
		みどり資源の循環利活用
		みどりによるまちの活力向上
		みどりを通じた健康づくり
		みどりを活用した教育・子育て
		みどりと様々な分野の連携

3. スケジュール

担当課	項目	2019（令和元）年度												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
みどりの課	帯広市	②市民アンケート		④市民団体意見聴取		⑥市民団体意見聴取		⑧パブリックコメント		⑩原案策定	⑪原案策定	⑫次期計画策定		
	緑化審議会					⑤部会進捗報告		⑨素案報告・原案案諮問	⑬原案案答申	⑭パブリック確認				
	専門部会	①計画検証・次期計画の方向性・アンケート確認	③アンケート精査・基本方針の検討・みどりの将来像の検討				⑦主要施策の検討・計画骨子の検討	⑧素案策定						
共通	市議会					④建設文教委員会「緑の基本計画」の策定について			⑩建設文教委員会次期計画原案について	⑪建設文教委員会次期計画原案に対するパブリック結果について	⑫建設文教委員会次期計画案について	⑬建設文教委員会次期計画案について		