

平成30年2月13日
産業経済委員会 提出資料

西3・9周辺地区第一種市街地再開発事業について

- 1 旧ヨーカドービル及び旧中央・中央第二駐車場の解体工事の工程について別紙のとおり
- 2 平成30年1月19日産業経済委員会以後の事業スケジュール（予定含む）

平成30年2月5日	北海道による権利変換計画の認可
平成30年2月9日	旧中央・中央第二駐車場の所有権移転
平成30年2月15日	施行者による解体工事に係る説明会の実施
平成30年2月下旬～	解体工事（旧中央・中央第二駐車場等）平成30年9月末頃まで
平成30年8月頃	新築工事（分譲マンション棟）平成32年8月末頃まで
平成30年9月頃	新築工事（事務所・駐車場棟）平成31年6月末頃まで
平成31年8月頃	解体工事（経済センタービル等）平成31年12月末頃まで
平成31年10月頃	新築工事（自走式駐車場棟）平成32年2月末頃まで
平成32年1月頃	新築工事（店舗棟）平成32年7月末頃まで
平成32年8月末頃	工事完了予定

旧ヨーカドービル及び旧中央・中央第二駐車場の解体工事の工程について

	平成29年度		平成30年度							
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
外部足場		足場の設置		建物の解体の進捗状況に応じ順次、足場の解体						
アスベスト除去	アスベスト除去									
解体		内装の解体	建物の解体							
その他								搬出、埋め戻し等		

※両建物の解体に係る全体工程
 ※工程は予定であり、工事の進捗により変更の可能性がある