

帯広市強靱化計画 策定スケジュール（令和2年10月19日時点）

| 項目 | R2. 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | R3. 1月 | 2月 | 3月 |
|--------|-----------|----|----|----------------------------|-----|-----------------------|--------------------------------------|----|------|
| 策定状況 | 骨子案 | 原案 | | | | パブリックコメント | 最終案 | | 計画決定 |
| 有識者懇談会 | ◎7/3<骨子案> | | | ●10/13<資料送付> ◎10/19<原案> | | | ●1/18 <資料送付> ◎1/25<パブコメ結果・最終案> | | |
| パブコメ | | | | | | ← 11/25~12/24 → | | | |