

各種分野別計画(福祉分野)策定スケジュール

		第七期帯広市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(H30～32)		第五期帯広市障害福祉計画(H30～32)		第二期けんこう帯広21中間評価(H25～34)	
		市民・有識者の意見聴取・反映		市民・有識者の意見聴取・反映		市民・有識者の意見聴取・反映	
		アンケート調査・ 市民・関係団体等との 意見交換会等	健康生活支援審議会 高齢者支援・健康づくり支援部会 諮問会議等	アンケート調査・ 市民・関係団体等との 意見交換会等	健康生活支援審議会 障害者支援部会 地域自立支援協議会	アンケート調査・ 市民・関係団体等との 意見交換会等	健康生活支援審議会 健康づくり支援部会
H29	2月		・健康生活支援審議会及び高齢者支援・健康づくり支援部会への説明		・健康生活支援審議会及び障害者支援部会への説明		・健康生活支援審議会及び健康づくり支援部会への説明
	3月						
	4月					※自殺;地域分析データ収集	
	5月	・実態調査(日常生活圏域ニーズ市民アンケート等)		・アンケート発送(下旬)		・アンケート発送 ・アンケート回収、集計 ※自殺;データ分析	
	6月				・障害者支援部会 ・自立支援協議会 五期進捗状況 策定方針	・アンケート分析 ※自殺;考察、検討	
	7月	・市民との意見交換会(地域毎) 7月中旬～8月上旬	・第1回合同部会 第六期計画進捗報告 第七期計画策定概要・スケジュール	・アンケート回収(月上旬)		※自殺;取りまとめ(案) ・第1回ワーキンググループ会議 ・関係団体との意見交換会	
	8月	・関係団体との意見交換会 8月上旬～下旬	・第2回合同部会 実態調査アンケート中間結果報告	・意見交換会(3回) 当事者団体&一般参加	・障害者支援部会 ・自立支援協議会 策定状況 アンケート中間報告	・中間評価報告書(案)作成	・健康づくり支援部会 中間評価報告書(案) 自殺報告書(案)
	9月	・分析		・意見交換会での課題・ニーズ抽出、アンケート分析、考察、まとめ		・第2回ワーキンググループ会議 中間評価報告書	
	10月		・第3回合同部会 実態調査アンケート結果報告 意見交換会中間報告				
	11月		・第4回合同部会 計画骨子案(高齢・介護・健康)		・障害者支援部会 ・自立支援協議会 骨子案 アンケート・意見交換会結果報告	・改訂版素案	・健康づくり支援部会 改訂版素案
12月		・第5回合同部会 計画原案		・障害者支援部会 ・自立支援協議会 計画原案	・改訂版原案	・健康づくり支援部会 改訂版原案	
H30	1月	・パブリックコメント(1ヶ月間)		・パブリックコメント開始(月上旬)		・パブリックコメント	
	2月		・健康生活支援審議会 ・第6回合同部会 パブリックコメント結果報告 計画案	・パブリックコメント終了(月上旬)	・障害者支援部会 ・自立支援協議会 パブコメ結果報告 計画原案		・健康生活支援審議会 ・健康づくり支援部会 改訂版案報告
	3月	・広報紙掲載				・広報紙掲載	
	4月						