

各種分野別計画(福祉分野)策定スケジュール

		第八期帯広市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(R3～R5)		第六期帯広市障害福祉計画(R3～R5)	
		市民・有識者の意見聴取・反映		市民・有識者の意見聴取・反映	
		アンケート調査・ 市民・関係団体等との 意見交換会等	健康生活支援審議会 高齢者支援・健康づくり支援部会 諮問会議等	アンケート調査・ 市民・関係団体等との 意見交換会等	健康生活支援審議会 障害者支援部会・児童育成部会 地域自立支援協議会
R2	2月		・健康生活支援審議会及び高齢者支援・健康づくり支援部会への説明		・健康生活支援審議会及び障害者支援部会・児童育成部会への説明
	3月				
	4月				
	5月	・実態調査(日常生活圏域ニーズ市民アンケート等)		・アンケート発送(下旬)	
	6月				・自立支援協議会 現行計画の進捗状況 策定方針
	7月	・市民との意見交換会(地域毎) ・関係団体との意見交換会(7月～10月上旬)	・第1回合同部会 第七期計画進捗報告 第八期計画策定概要・スケジュール	・アンケート回収(月上旬)	
	8月		・第2回合同部会 実態調査アンケート中間結果報告	・意見交換会(3回) 当事者団体&一般参加	・障害者支援部会・児童育成部会 ・自立支援協議会 策定状況 アンケート中間報告
	9月	・分析		・意見交換会での課題・ニーズ抽出、アンケート分析、考察、まとめ	
	10月		・第3回合同部会 実態調査アンケート結果報告 意見交換会中間報告		
	11月		・第4回合同部会 計画骨子案		・障害者支援部会・児童育成部会 ・自立支援協議会 計画骨子案 アンケート・意見交換会結果報告
12月		・第5回合同部会 計画原案 意見交換会結果報告		・障害者支援部会・児童育成部会 ・自立支援協議会 計画原案	
R3	1月	・パブリックコメント(1ヶ月間)		・パブリックコメント開始(月上旬)	
	2月		・健康生活支援審議会 ・第6回合同部会 パブリックコメント結果報告 計画案	・パブリックコメント終了(月上旬)	・障害者支援部会・児童育成部会 ・自立支援協議会 パブリックコメント結果報告 計画案
	3月	・広報紙掲載			
	4月				