

(次期) おびひろこども未来プラン策定にかかるスケジュール**●平成30年度**

- | | |
|--------|--|
| 10月19日 | 児童育成部会各委員へ調査票（案）確認依頼 |
| 25日 | 住民基本台帳から対象者を無作為抽出 |
| 26日 | 児童育成部会各委員からの意見集約 |
| 29日 | 調査票完成 |
| 11月 1日 | 10月25日時点からの異動者確認（2件転出あり差替え） |
| 2日 | アンケート調査票の発送 |
| 13日 | 第2回帯広市健康生活支援審議会児童育成部会会議
・アンケート調査の概要について報告 |
| 22日 | アンケート回答の締切 |
| 12月 | アンケート調査結果集計作業 |
| 2月27日 | <u>第3回帯広市健康生活支援審議会児童育成部会会議</u>
・アンケート調査結果について報告 |

●平成31年度（案）

- | | |
|------|---|
| 4月上旬 | 第1回帯広市健康生活支援審議会児童育成部会会議
・アンケート分析結果について報告 |
| 5月 | 帯広市議会（厚生委員会）
・アンケート調査結果について報告
・アンケート分析結果について報告
・計画策定方針（案）の審議 |
| 6月 | 第2回帯広市健康生活支援審議会児童育成部会会議
・教育及び保育の必要量等について審議
・指標等の審議 |
| 8月 | 第3回帯広市健康生活支援審議会児童育成部会会議
・原原（案）の審議 |
| 11月 | 第4回帯広市健康生活支援審議会児童育成部会会議
・原（案）の審議 |
| 12月 | パブリックコメントの実施 |
| 2月 | 第5回帯広市健康生活支援審議会児童育成部会会議
・パブリックコメントの結果報告
・計画（案）の審議 |
| 3月 | 「(次期) おびひろこども未来プラン」完成 |