

# おびひろまち育てプランの 進捗状況について

～平成 20 年度から平成 23 年度まで～

## <目 次>

- 1 おびひろまち育てプランについて・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
- 2 おびひろまち育てプラン推進委員会について・・・・・・・・ 1
- 3 おびひろまち育てプラン事業一覧・・・・・・・・・・・・・・ 2
- 4 推進プログラムの推進状況について・・・・・・・・・・・・・・ 3
- 5 各事業の進捗状況について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5


## 1 おびひろまち育てプランについて

【策定年月】 H20.2 策定

【計画期間】 H20～H34

【目的】 帯広市都市計画マスタープラン（H15.8 策定）の基本方向である「拡大型の都市づくりから既存活用型のまち使いへ」の実現に向けて、「自然と環境や人にやさしく、コンパクトで持続可能なまちづくり」をすすめるための具体的な施策の推進方針を示すこと。

【構成】 「コンパクトで実現可能なまちづくり」の実現のため、4つの体系で施策を構成。さらに、施策間の相乗効果を高めたため3つの推進プログラムを組み、5年毎の3STEPで実施します。



## 2 おびひろまち育てプラン推進委員会について

【設置根拠】おびひろまち育てプラン推進委員会設置規程(平成 24 年 2 月帯広市訓令第 3 号)

【所掌事項】(1) まち育てプランに定める施策及び推進プログラム（以下「施策等」という。）の進捗管理に関すること。

(2) 施策等の推進に必要な庁内関係部課の連携及び調整に関すること。

(3) その他施策等の推進に必要な事項に関すること。

【構成】 委員長 都市建設部の事務を担当する副市長

副委員長 都市建設部長

委員 施策等を担当する政策推進部長、市民活動部長、市民環境部長、商工観光部長、農政部長及び上下水道部長

### 3 おびひろまち育てプラン事業一覧

推進P	推進P順No.	事業	担当部課	ステップ			まち育てプラン真推進P	
				1	2	3	施策	推進P
個性豊かで魅力的なまちづくりプログラム	1	中心市街地活性化基本計画の施策推進	商工観光部 商業まちづくり課	○				52
	2	緑化重点地区の指定による緑づくりの推進	都市建設部 みどりの課		○		34	52
	3	公園施設の再整備等の推進	都市建設部 みどりの課			○	34	52
	4	低・未利用地の再開発事業の支援	商工観光部 商業まちづくり課		○	○	31	52
	5	合同庁舎建設構想の促進に向けた協議	政策推進部 政策室		○	○	33	52
	6	市民主体の参加型イベントの促進	商工観光部 商業まちづくり課		○		32	52
	7	帯広・十勝にふさわしいまちのにぎわいづくりの推進	商工観光部 商業まちづくり課			○	32	52
	8	大規模集客施設の都心エリアへの誘導	都市建設部 都市計画課	○			21	52
	9	市街地エリアでの商業系用途地域の拡大抑制	都市建設部 都市計画課	○			21	52
	10	大規模集客施設の立地規制	都市建設部 都市計画課	○			21	52
	11	帯広の森拠点施設の整備	都市建設部 みどりの課	○			39	52
	12	水辺環境の保全	都市建設部 みどりの課		○		39	52
	13	緑のネットワーク化の形成	都市建設部 みどりの課			○	39	52
	14	市街化区域の拡大抑制	都市建設部 都市計画課	○			19	52
	15	地域産業の育成	商工観光部 工業労政課	○	○		20	52
	16	新しい工業団地の整備の検討	商工観光部 工業労政課	○	○		20	52
	17	環境に配慮した農業の推進	農政部 農政課	○			49	52
	18	資源循環型の土地利用の推進	市民環境部 中島地区振興室	○			49	52
	19	農村集落について都市計画制度の指定	都市建設部 都市計画課	○			49	52
	20	市街化調整区域における地区計画制度の活用	都市建設部 都市計画課		○		49	52
	21	農作業体験などの受け皿体制の確保、整備	農政部 農政課	○	○		48	52
	22	農村資源の再発掘、農村景観マップなどの作成、観光ルートの設定	農政部 農政課			○	48	52
安全で快適な住環境充実プログラム	23	まちなか居住プラットフォームの設置	商工観光部 商業まちづくり課	○			36	54
	24	多様なまちなか住宅の供給	商工観光部 商業まちづくり課		○		35	54
	25	ファミリー層を対象とした住宅取得支援制度の創設	都市建設部 都市計画課		○		44	54
	26	住み替えサポートシステムの導入	都市建設部 都市計画課			○	44	54
	27	ユニバーサルデザイン住宅の周知、普及、PRの推進	都市建設部 建築指導課	○			45	54
	28	住宅のリフォーム相談体制の構築とリフォーム支援の検討	都市建設部 建築指導課	○			45	54
	29	公共施設のユニバーサルデザイン化	政策推進部 企画課、都市建設部 建築営繕課	○			45	54
	30	市営住宅の全面改善等の実施	都市建設部 住宅課	○			45	54
	31	建物の耐震化の促進	都市建設部 建築指導課	○	○		41	54
	32	配水管の耐震化、ブロック化の推進	上下水道部 水道課	○	○		41	54
	33	浄水場、終末処理場の耐震改修の推進	上下水道部 水道課、下水道課	○	○		41	54
	34	緊急貯水槽の設置	上下水道部 水道課	○	○		41	54
	35	橋梁の長寿命化修繕計画の策定	都市建設部 土木課	○			27	54
	36	計画的な予防保全の実施	都市建設部 土木課		○	○	27	54
	37	生活利便施設の適正配置	都市建設部 都市計画課	○	○	○	38	54
便利で多様なモビリティ形成プログラム	38	都市計画道路の見直しの実施	都市建設部 都市計画課	○			22	56
	39	都市計画道路の効率的な整備	都市建設部 土木課		○	○	22	56
	40	自転車、歩行者利用環境の調査・検討	都市建設部 都市計画課	○			24	56
	41	自転車・歩行者利用環境の整備	都市建設部 土木課		○		24	56
	42	交通安全教育の推進	市民活動部 安心安全推進課		○		24	56
	43	交通結節点の形成促進	商工観光部 商業まちづくり課		○	○	29	56
	44	バス交通の利用環境の充実	商工観光部 商業まちづくり課		○	○	29	56
	45	公共交通のサービス水準の検討	商工観光部 商業まちづくり課	○			28	56
	46	路線バス利用促進に向けたPR・啓発の推進	商工観光部 商業まちづくり課	○			28	56
	47	路線バスの定時性の確保	商工観光部 商業まちづくり課	○			28	56
	48	乗降対策、バス待ち環境対策等の実施	商工観光部 商業まちづくり課		○		28	56
	49	公共交通機関の多様化の推進	商工観光部 商業まちづくり課		○		28	56
				28	24	12		

#### 4 推進プログラムの推進状況について

##### (1) 推進プログラム ステップ1（H20-H24）の進捗状況（平成23年度末現在）


各プログラムは、3つのステップに別れており、ステップ1は平成24年度を目途に実施することとされています。

平成23年度末の状況でみると、ステップ1である28事業中、実施済 18（64.3%）、一部実施済 7（25.0%）、未実施3（10.7%）となっています。

実施済と一部実施済を合わせると89.3%となっています。

未実施の事業についても、2つの事業は実施段階には至っておりませんが検討が進められている状況にあり、また、1つの事業については、既に事業を完了している状況となっています。

以上から、ステップ1の事業は、全体としては順調に事業が推進されている状況にあります。



(2) 各プログラムごとのステップ1の進捗状況（平成23年度末現在）

ア 個性豊かで魅力的なまちづくりプログラム

全12事業中、実施済 9（75.0%）、一部実施済 1（8.3%）、未実施 2（16.7%）となっており、実施済と一部実施済を合わせると83.3%となっており、順調に事業が推進されています。

イ 安全で快適な住環境充実プログラム

全11事業中、実施済 8（72.7%）、一部実施済 2（18.2%）、未実施 1（9.1%）となっており、実施済と一部実施済を合わせると90.9%となっており、順調に事業が推進されています。

ウ 便利で多様なモビリティ形成プログラム

全5事業中、実施済 1（20.0%）、一部実施済 4（80.0%）となっており、実施済と一部実施済を合わせると100.0%となっており、順調に事業が推進されています。

以上から、各プログラムごとにみても、ステップ1の事業は、全体としては順調に事業が推進されている状況にあります。

## 5 各事業の進捗状況について

※実施済「●」、一部実施済「▲」、未実施「---」

推進プログラム	No.	事業名	担当部課	事業実施状況			
				H20	H21	H22	H23
個性豊かで魅力的なまちづくりプログラム	1	中心市街地活性化基本計画の施策推進	商工観光部 商業まちづくり課	▲	▲	▲	▲
	2	大規模集客施設の都心エリアへの誘導	都市建設部 都市計画課	●	●	●	●
	3	市街地エリアでの商業系用途地域の拡大抑制	都市建設部 都市計画課	●	●	●	●
	4	大規模集客施設の立地規制	都市建設部 都市計画課	●	●	●	●
	5	帯広の森拠点施設の整備	都市建設部 みどりの課	●	●	●	●
	6	市街化区域の拡大抑制	都市建設部 都市計画課	▲	●	●	●
	7	地域産業の育成	商工観光部 工業労政課	●	●	●	●
	8	新しい工業団地の整備の検討	商工観光部 工業労政課	---	---	---	---
	9	環境に配慮した農業の推進	農政部 農政課	●	●	●	●
	10	資源循環型の土地利用の推進	市民環境部 中島地区振興室	---	---	---	---
	11	農村集落について都市計画制度の指定	都市建設部 都市計画課	●	●	●	●
	12	農作業体験などの受け皿体制の確保、整備	農政部 農政課	●	●	●	●
安全で快適な住環境充実プログラム	13	まちなか居住プラットフォームの設置	商工観光部 商業まちづくり課	---	---	●	●
	14	ユニバーサルデザイン住宅の周知、普及、PRの推進	都市建設部 建築指導課	●	●	●	●
	15	住宅のリフォーム相談体制の構築とリフォーム支援の検討	都市建設部 建築指導課	●	●	●	●
	16	公共施設のユニバーサルデザイン化	政策推進部 企画課、都市建設部 建築営繕課	●	●	●	●

	17	市営住宅の全面改善等の実施	都市建設部 住宅課	●	●	●	●
	18	建物の耐震化の促進	都市建設部 建築指導課	●	●	●	●
	19	配水管の耐震化、ブロック化の推進	上下水道部 水道課	●	●	●	●
	20	浄水場、下水終末処理場の耐震改修の推進	上下水道部 水道課、下水道課	●	●	●	●
	21	緊急貯水槽の設置	上下水道部 水道課	●	●	●	---
	22	橋梁の長寿命化修繕計画の策定	都市建設部 土木課	---	---	▲	▲
	23	生活利便施設の適正配置	都市建設部 都市計画課	●	▲	▲	▲
便利で多様なモビリティ形成プログラム	24	都市計画道路の見直しの実施	都市建設部 都市計画課	▲	▲	▲	▲
	25	自転車、歩行者利用環境の調査・検討	都市建設部 都市計画課	●	▲	▲	▲
	26	公共交通のサービス水準の検討	商工観光部 商業まちづくり課	▲	▲	▲	▲
	27	路線バス利用促進に向けたPR・啓発の推進	商工観光部 商業まちづくり課	●	●	●	●
	28	路線バスの定時性の確保	商工観光部 商業まちづくり課	▲	▲	▲	▲