

おびひろまち育てプランの 進捗状況について

～ステップ1（H20-H24）を終えて～

<目 次>

1	はじめに	1
	(1) この報告書について	
	(2) おびひろまち育てプランについて	
	(3) おびひろまち育てプラン事業一覧	
2	推進プログラムの進捗状況について	3
	(1) 推進プログラム（全体） ステップ1（H20-H24）の進捗状況 （平成24年度末現在）	
	(2) 各推進プログラムのステップ1の進捗状況（平成24年度末現在）	
3	各事業の進捗状況について	5

1 はじめに

(1) この報告書について

この報告書は、平成20年2月に策定した「おびひろまち育てプラン」で計画されている事業について、年度毎に進捗状況を取りまとめ、公表するものです。

今回は、平成24年度末の状況について、取りまとめを行いました。

まち育てプランでは、3つの推進プログラムを計画し、その各プログラムは、5年を区切りとして、3つのステップで事業を進めることとしています。

平成20年度から平成24年度でステップ1の期間が終了となりました。

ステップ1の事業は、まち育ての基礎づくりがメインとなっていますが、概ね順調に事業が進んでいる結果となっています。


(2) おびひろまち育てプランについて

【策定年月】 H20.2 策定

【計画期間】 H20～H34

【目的】 帯広市都市計画マスタープラン（H15.8 策定）の基本方向である「拡大型の都市づくりから既存活用型のまち使いへ」の実現に向けて、「自然と環境や人にやさしく、コンパクトで持続可能なまちづくり」をすすめるための具体的な施策の推進方針を示すこと。

【構成】 「コンパクトで実現可能なまちづくり」の実現のため、4つの体系で施策を構成。さらに、施策間の相乗効果を高めため3つの推進プログラムを組み、5年毎の3STEPで実施します。



(3) おびひろまち育てプラン事業一覧

推進P	推進P順No.	事業	担当部課	ステップ			まち育てプラン真推進P	
				1	2	3	施策	推進P
個性豊かで魅力的なまちづくりプログラム	1	中心市街地活性化基本計画の施策推進	商工観光部 商業まちづくり課	○				52
	2	緑化重点地区の指定による緑づくりの推進	都市建設部 みどりの課		○		34	52
	3	公園施設の再整備等の推進	都市建設部 みどりの課			○	34	52
	4	低・未利用地の再開発事業の支援	商工観光部 商業まちづくり課		○	○	31	52
	5	合同庁舎建設構想の促進に向けた協議	政策推進部 政策室		○	○	33	52
	6	市民主体の参加型イベントの促進	商工観光部 商業まちづくり課		○		32	52
	7	帯広・十勝にふさわしいまちのにぎわいづくりの推進	商工観光部 商業まちづくり課			○	32	52
	8	大規模集客施設の都心エリアへの誘導	都市建設部 都市計画課	○			21	52
	9	市街地エリアでの商業系用途地域の拡大抑制	都市建設部 都市計画課	○			21	52
	10	大規模集客施設の立地規制	都市建設部 都市計画課	○			21	52
	11	帯広の森拠点施設の整備	都市建設部 みどりの課	○			39	52
	12	水辺環境の保全	都市建設部 みどりの課		○		39	52
	13	緑のネットワーク化の形成	都市建設部 みどりの課			○	39	52
	14	市街化区域の拡大抑制	都市建設部 都市計画課	○			19	52
	15	地域産業の育成	商工観光部 工業労政課	○	○		20	52
	16	新しい工業団地の整備の検討	商工観光部 工業労政課	○	○		20	52
	17	環境に配慮した農業の推進	農政部 農政課	○			49	52
	18	資源循環型の土地利用の推進	市民環境部 中島地区振興室	○			49	52
	19	農村集落について都市計画制度の指定	都市建設部 都市計画課	○			49	52
	20	市街化調整区域における地区計画制度の活用	都市建設部 都市計画課		○		49	52
	21	農作業体験などの受け皿体制の確保、整備	農政部 農政課	○	○		48	52
	22	農村資源の再発掘、農村景観マップなどの作成、観光ルートの設定	農政部 農政課			○	48	52
安全で快適な住環境充実プログラム	23	まちなか居住プラットフォームの設置	商工観光部 商業まちづくり課	○			36	54
	24	多様なまちなか住宅の供給	商工観光部 商業まちづくり課		○		35	54
	25	ファミリー層を対象とした住宅取得支援制度の創設	都市建設部 都市計画課		○		44	54
	26	住み替えサポートシステムの導入	都市建設部 都市計画課			○	44	54
	27	ユニバーサルデザイン住宅の周知、普及、PRの推進	都市建設部 建築指導課	○			45	54
	28	住宅のリフォーム相談体制の構築とリフォーム支援の検討	都市建設部 建築指導課	○			45	54
	29	公共施設のユニバーサルデザイン化	政策推進部 企画課、都市建設部 建築営繕課	○			45	54
	30	市営住宅の全面改善等の実施	都市建設部 住宅課	○			45	54
	31	建物の耐震化の促進	都市建設部 建築指導課	○	○		41	54
	32	配水管の耐震化、ブロック化の推進	上下水道部 水道課	○	○		41	54
	33	浄水場、終末処理場の耐震改修の推進	上下水道部 水道課、下水道課	○	○		41	54
	34	緊急貯水槽の設置	上下水道部 水道課	○	○		41	54
	35	橋梁の長寿命化修繕計画の策定	都市建設部 土木課	○			27	54
	36	計画的な予防保全の実施	都市建設部 土木課		○	○	27	54
	37	生活利便施設の適正配置	都市建設部 都市計画課	○	○	○	38	54
便利で多様なモビリティ形成プログラム	38	都市計画道路の見直しの実施	都市建設部 都市計画課	○			22	56
	39	都市計画道路の効率的な整備	都市建設部 土木課		○	○	22	56
	40	自転車、歩行者利用環境の調査・検討	都市建設部 都市計画課	○			24	56
	41	自転車・歩行者利用環境の整備	都市建設部 土木課		○		24	56
	42	交通安全教育の推進	市民活動部 安心安全推進課		○		24	56
	43	交通結節点の形成促進	商工観光部 商業まちづくり課		○	○	29	56
	44	バス交通の利用環境の充実	商工観光部 商業まちづくり課		○	○	29	56
	45	公共交通のサービス水準の検討	商工観光部 商業まちづくり課	○			28	56
	46	路線バス利用促進に向けたPR・啓発の推進	商工観光部 商業まちづくり課	○			28	56
	47	路線バスの定時性の確保	商工観光部 商業まちづくり課	○			28	56
	48	乗降対策、バス待ち環境対策等の実施	商工観光部 商業まちづくり課		○		28	56
	49	公共交通機関の多様化の推進	商工観光部 商業まちづくり課		○		28	56
				28	24	12		

2 推進プログラムの進捗状況について


(1) 推進プログラム（全体） ステップ1（H20-H24）の進捗状況（平成24年度末現在）

各プログラムは、3つのステップに別れており、ステップ1は平成24年度を目途に実施することとされています。

平成24年度末でステップ1の期間が終了しました。

その状況を見ると、ステップ1である28事業中、実施済 22（78.6%）、一部実施済 5（17.9%）、未実施 1（3.6%）となっています。

実施済と一部実施済を合わせると96.4%となっており、概ね順調に進捗している状況となっています。



(2) 各推進プログラムのステップ1の進捗状況（平成24年度末現在）

ア 個性豊かで魅力的なまちづくりプログラム

全12事業中、実施済 9（75.0%）、一部実施済 2（16.7%）、未実施 1（8.3%）
となっており、実施済と一部実施済を合わせると91.7%となっており、順調に事業が推進
されています。


イ 安全で快適な住環境充実プログラム

全11事業中、実施済 11（100%）となっており、順調に事業が推進されています。

ウ 便利で多様なモビリティ形成プログラム

全5事業中、実施済 2（40.0%）、一部実施済 3（60.0%）となっており、実施済
と一部実施済を合わせると100.0%となっており、順調に事業が推進されています。

以上から、各プログラムごとにみても、ステップ1の事業は、全体として順調に事業が推
進されている状況にあります。



3 各事業の進捗状況について

※実施済「●」、一部実施済「▲」、未実施「---

推進プログラム	No.	事業名	担当部課	ステップ進捗状況			事業実施状況				
				1 (H20-24)	2 (H25-29)	3 (H30-34)	H20	H21	H22	H23	H24
個性豊かで魅力的なまちづくりプログラム	1	中心市街地活性化基本計画の施策推進	商工観光部 商業まちづくり課	▲			▲	▲	▲	▲	▲
	2	緑化重点地区の指定による緑づくりの推進	都市建設部 みどりの課		●		●	●	●	●	●
	3	公園施設の再整備等の推進	都市建設部 みどりの課			●	---	---	●	●	●
	4	低・未利用地の再開発事業の支援	商工観光部 商業まちづくり課		▲	▲	---	▲	▲	▲	▲
	5	合同庁舎建設構想の促進に向けた協議	政策推進部 政策室		●	●	●	●	●	●	●
	6	市民主体の参加型イベントの促進	商工観光部 商業まちづくり課		●		●	●	●	●	●
	7	帯広・十勝にふさわしいまちのにぎわいづくりの推進	商工観光部 商業まちづくり課			●	●	●	●	●	●
	8	大規模集客施設の都心エリアへの誘導	都市建設部 都市計画課	●			●	●	●	●	●
	9	市街地エリアでの商業系用途地域の拡大抑制	都市建設部 都市計画課	●			●	●	●	●	●
	10	大規模集客施設の立地規制	都市建設部 都市計画課	●			●	●	●	●	●
	11	帯広の森拠点施設の整備	都市建設部 みどりの課	●			●	●	●	●	●
	12	水辺環境の保全	都市建設部 みどりの課		●		●	●	●	●	●
	13	緑のネットワーク化の形成	都市建設部 みどりの課			●	●	●	●	●	●
	14	市街化区域の拡大抑制	都市建設部 都市計画課	●			▲	●	●	●	●
	15	地域産業の育成	商工観光部 工業労政課	●	●		●	●	●	●	●
	16	新しい工業団地の整備の検討	商工観光部 工業労政課	▲	▲		---	---	---	---	▲
	17	環境に配慮した農業の推進	農政部 農政課	●			●	●	●	●	●
	18	資源循環型の土地利用の推進	市民環境部 中島地区振興室	---			---	---	---	---	---
	19	農村集落について都市計画制度の指定	都市建設部 都市計画課	●			●	●	●	●	●
	20	市街化調整区域における地区計画制度の活用	都市建設部 都市計画課		●		---	---	---	---	---
	21	農作業体験などの受け皿体制の確保、整備	農政部 農政課	●	●		●	●	●	●	●
	22	農村資源の再発掘、農村景観マップなどの作成、観光ルートの設定	農政部 農政課			●	●	●	●	●	●

安全で快適な住環境充実プログラム	23	まちなか居住プラットフォームの設置	商工観光部 商業まちづくり課	●			---	---	●	●	●	
	24	多様なまちなか住宅の供給	商工観光部 商業まちづくり課		▲		---	▲	▲	▲	▲	
	25	ファミリー層を対象とした住宅取得支援制度の創設	都市建設部 都市計画課		●		---	▲	▲	●	●	
	26	住み替えサポートシステムの導入	都市建設部 都市計画課			●	---	---	●	●	●	
	27	ユニバーサルデザイン住宅の周知、普及、PRの推進	都市建設部 建築指導課	●			●	●	●	●	●	
	28	住宅のリフォーム相談体制の構築とリフォーム支援の検討	都市建設部 建築指導課	●			●	●	●	●	●	
	29	公共施設のユニバーサルデザイン化	政策推進部 企画課、都市建設部	●			●	●	●	●	●	
	30	市営住宅の全面改善等の実施	都市建設部 住宅課	●			●	●	●	●	●	
	31	建物の耐震化の促進	都市建設部 建築指導課	●	●		●	●	●	●	●	
	32	配水管の耐震化、ブロック化の推進	上下水道部 水道課	●	●		●	●	●	●	●	
	33	浄水場、下水終末処理場の耐震改修の推進	上下水道部 水道課、下水道課	●	●		●	●	●	●	●	
	34	緊急貯水槽の設置	上下水道部 水道課	●	●		●	●	●	---	---	
	35	橋梁の長寿命化修繕計画の策定	都市建設部 土木課	●			---	---	▲	▲	▲	
	36	計画的な予防保全の実施	都市建設部 土木課		▲	▲	---	---	---	---	---	
	37	生活利便施設の適正配置	都市建設部 都市計画課	●	●	●	●	▲	▲	▲	▲	
	便利で多様なモビリティ形成プログラム	38	都市計画道路の見直しの実施	都市建設部 都市計画課	▲			▲	▲	▲	▲	▲
		39	都市計画道路の効率的な整備	都市建設部 土木課		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
40		自転車、歩行者利用環境の調査・検討	都市建設部 都市計画課	●			●	▲	▲	▲	▲	
41		自転車・歩行者利用環境の整備	都市建設部 土木課		▲		▲	▲	▲	▲	▲	
42		交通安全教育の推進	市民活動部 安心安全推進課		●		●	●	●	●	●	
43		交通結節点の形成促進	商工観光部 商業まちづくり課		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
44		バス交通の利用環境の充実	商工観光部 商業まちづくり課		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
45		公共交通のサービス水準の検討	商工観光部 商業まちづくり課	▲			▲	▲	▲	▲	▲	
46		路線バス利用促進に向けたPR・啓発の推進	商工観光部 商業まちづくり課	●			●	●	●	●	●	
47		路線バスの定時性の確保	商工観光部 商業まちづくり課	▲			▲	▲	▲	▲	▲	
48		乗降対策、バス待ち環境対策等の実施	商工観光部 商業まちづくり課		●		●	●	●	●	●	
49		公共交通機関の多様化の推進	商工観光部 商業まちづくり課		●		●	●	●	●	●	