

おびひろまち育てプランの 進捗状況について

～ステップ1 からステップ2へ（平成26年度）～

<目 次>

1	はじめに	1
	(1) この報告書について	
	(2) おびひろまち育てプランについて	
	(3) ステップ2で展開される推進プログラムの取り組み内容について	
	(4) おびひろまち育てプラン事業一覧	
2	推進プログラム（全体）のステップ別進捗状況について	4
	(1) 推進プログラム（全体） ステップ1（H20-H24）の進捗結果	
	(2) 推進プログラム（全体） ステップ2（H25-）の進捗状況	
	(3) 各推進プログラムにおける事業毎のステップ2の進捗状況	
3	各事業の進捗状況について	8

1 はじめに

(1) この報告書について

この報告書は、平成20年2月に策定した「おびひろまち育てプラン」で計画されている事業について、年度毎に進捗状況を取りまとめ、公表するものです。

今回は、平成26年度末の状況について、取りまとめを行いました。

まち育てプランでは、3つの推進プログラムを計画し、その各プログラムは、5年を区切りとして、3つのステップで事業を進めることとしています。

平成20年度から平成24年度でステップ1の期間が終了となり、まち育ての基礎づくりの部分は概ね順調に進んだという結果となっています。

平成25年度からは概ね5年～10年程度の中期で施策の実現をめざすステップ2に進み、施策を展開しています。


(2) おびひろまち育てプランについて

【策定年月】 H20.2 策定

【計画期間】 H20～H34

【目 的】 帯広市都市計画マスタープラン（H15.8 策定）の基本方向である「拡大型の都市づくりから既存活用型のまち使いへ」の実現に向けて、「自然と環境や人にやさしく、コンパクトで持続可能なまちづくり」をすすめるための具体的な施策の推進方針を示すこと。

【構 成】 「コンパクトで持続可能なまちづくり」の実現のため、4つの体系で施策を構成。さらに、施策間の相乗効果を高めため3つの推進プログラムを組み、5年毎の3STEPで実施します。



(3) ステップ2で展開される推進プログラムの取り組み内容について

・個性豊かで魅力的なまちづくりプログラム

＜ステップ2では＞

中心市街地の活性化施策と連携して、空き地、空き店舗などの低・未利用地での再開発事業などの支援、市民が主体となる参加型のまちなかイベントの支援・促進をはかります。

また、中心市街地を緑化重点地区に指定し、商店街、事業者が主体となった緑づくりをすすめます。

また、環境に配慮した農業を推進するとともに、農作業体験などの受け皿体制の確保、整備し、都市と農村の交流をすすめます。

・安全で快適な住環境充実プログラム

＜ステップ2では＞

市民、住民の多様なニーズを踏まえ、高齢者住宅、賃貸住宅など各種住宅供給をはかるとともに、空き店舗、空き事務所など既存施設の利用目的変更による住宅供給をすすめ、優良ストックを活用した多様なまちなか住宅を供給します。

また、安全で安心して暮らすことができる居住環境の形成をすすめるとともに、若年世代の住宅取得を支援し、市街地エリアにおける住まい手の更新を促し、地域コミュニティの活性化をすすめます。

・便利で多様なモビリティ形成プログラム

＜ステップ2では＞

事業の選択と集中による都市計画道路の効率的な整備、自転車と歩行者利用環境の整備をすすめます。

バス事業者の理解と協力により、低床バス、ノンステップバスなど乗り降りしやすいバス停、バス待ち環境対策を実施するとともに、ダイヤモンドバス、福祉タクシーなど公共交通機関の多様化をすすめ公共交通の利便性向上を促進します。

(4) おびひろまち育てプラン事業一覧

推進 P	推進 P順 No.	事業	担当部課	ステップ			まち育て プラン真 推進 P
				1	2	3	
個性豊 かで魅 力的な まちづ くりプ ログラ ム	1	中心市街地活性化基本計画の施策推進	商工観光部 商業まちづくり課	○			52
	2	緑化重点地区の指定による緑づくりの推進	都市建設部 みどりの課		○		52
	3	公園施設の再整備等の推進	都市建設部 みどりの課			○	52
	4	低・未利用地の再開発事業の支援	商工観光部 商業まちづくり課		○	○	52
	5	合同庁舎建設構想の促進に向けた協議	政策推進部 政策室		○	○	52
	6	市民主体の参加型イベントの促進	商工観光部 商業まちづくり課		○		52
	7	帯広・十勝にふさわしいまちのにぎわいづくりの推進	商工観光部 商業まちづくり課			○	52
	8	大規模集客施設の都心エリアへの誘導	都市建設部 都市計画課	○			52
	9	市街地エリアでの商業系用途地域の拡大抑制	都市建設部 都市計画課	○			52
	10	大規模集客施設の立地規制	都市建設部 都市計画課	○			52
	11	帯広の森拠点施設の整備	都市建設部 みどりの課	○			52
	12	水辺環境の保全	都市建設部 みどりの課		○		52
	13	緑のネットワーク化の形成	都市建設部 みどりの課			○	52
	14	市街化区域の拡大抑制	都市建設部 都市計画課	○			52
	15	地域産業の育成	商工観光部 工業労政課	○	○		52
	16	新しい工業団地の整備の検討	商工観光部 工業労政課	○	○		52
	17	環境に配慮した農業の推進	農政部 農政課	○			52
	18	資源循環型の土地利用の推進	市民環境部 中島地区振興室	○			52
	19	農村集落について都市計画制度の指定	都市建設部 都市計画課	○			52
	20	市街化調整区域における地区計画制度の活用	都市建設部 都市計画課		○		52
	21	農作業体験などの受け皿体制の確保、整備	農政部 農政課	○	○		52
	22	農村資源の再発掘、農村景観マップなどの作成、観光ルートの設定	農政部 農政課			○	52
安全で快 適な住 環境充 実プ ログラ ム	23	まちなか居住プラットフォームの設置	商工観光部 商業まちづくり課	○			54
	24	多様なまちなか住宅の供給	商工観光部 商業まちづくり課		○		54
	25	ファミリー層を対象とした住宅取得支援制度の創設	都市建設部 都市計画課		○		54
	26	住み替えサポートシステムの導入	都市建設部 都市計画課			○	54
	27	ユニバーサルデザイン住宅の周知、普及、PRの推進	都市建設部 建築指導課	○			54
	28	住宅のリフォーム相談体制の構築とリフォーム支援の検討	都市建設部 建築指導課	○			54
	29	公共施設のユニバーサルデザイン化	政策推進部 企画課、都市建設部 建築営繕課	○			54
	30	市営住宅の全面改善等の実施	都市建設部 住宅課	○			54
	31	建物の耐震化の促進	都市建設部 建築指導課	○	○		54
	32	配水管の耐震化、ブロック化の推進	上下水道部 水道課	○	○		54
	33	浄水場、終末処理場の耐震改修の推進	上下水道部 水道課、下水道課	○	○		54
	34	緊急貯水槽の設置	上下水道部 水道課	○	○		54
	35	橋梁の長寿命化修繕計画の策定	都市建設部 土木課	○			54
	36	計画的な予防保全の実施	都市建設部 土木課		○	○	54
	37	生活利便施設の適正配置	都市建設部 都市計画課	○	○	○	54
便利で 多様な モビリ ティ形 成プ ログラ ム	38	都市計画道路の見直しの実施	都市建設部 都市計画課	○			56
	39	都市計画道路の効率的な整備	都市建設部 土木課		○	○	56
	40	自転車、歩行者利用環境の調査・検討	都市建設部 都市計画課	○			56
	41	自転車・歩行者利用環境の整備	都市建設部 土木課		○		56
	42	交通安全教育の推進	市民活動部 安心安全推進課		○		56
	43	交通結節点の形成促進	商工観光部 商業まちづくり課		○	○	56
	44	バス交通の利用環境の充実	商工観光部 商業まちづくり課		○	○	56
	45	公共交通のサービス水準の検討	商工観光部 商業まちづくり課	○			56
	46	路線バス利用促進に向けたPR・啓発の推進	商工観光部 商業まちづくり課	○			56
	47	路線バスの定時性の確保	商工観光部 商業まちづくり課	○			56
	48	乗降対策、バス待ち環境対策等の実施	商工観光部 商業まちづくり課		○		56
	49	公共交通機関の多様化の推進	商工観光部 商業まちづくり課		○		56
				28	24	12	


2 推進プログラム（全体）のステップ別進捗状況について

(1) 推進プログラム（全体） ステップ1（H20-H24）の進捗結果

平成24年度でステップ1の期間が終了しました。

その状況を見ると、ステップ1である28事業中、実施済 22（78.6%）、一部実施済 5（17.8%）、未実施 1（3.6%）となっています。

実施済と一部実施済を合わせると96.4%となっており、概ね順調に進捗しました。




(2) 推進プログラム（全体） ステップ2（H25-H29）の進捗状況

平成26年度はステップ2の期間に入り2年目を迎えています。

進捗状況を見ると、ステップ2である24事業中、実施済 18（75%）、一部実施済 6（25%）となっています。

実施済と一部実施済を合わせると100%となっており、順調に進捗している状況となっています。



(3) 各推進プログラムにおける事業毎のステップ2の進捗状況（平成26年度末現在）

ア 個性豊かで魅力的なまちづくりプログラム

全9事業中、実施済 8（88.9%）、一部実施済 1（11.1%）で実施済と一部実施済を合わせると100%となっており、順調に事業が推進されています。

推進プログラム	プログラムNo.	事業名	担当部課	ステップ2進捗状況
個性豊かで魅力的なまちづくりプログラム	2	緑化重点地区の指定による緑づくりの推進	都市建設部 みどりの課	●
	4	低・未利用地の再開発事業の支援	商工観光部 商業まちづくり課	●
	5	合同庁舎建設構想の促進に向けた協議	政策推進部 政策室	●
	6	市民主体の参加型イベントの促進	商工観光部 商業まちづくり課	●
	12	水辺環境の保全	都市建設部 みどりの課	●
	15	地域産業の育成	商工観光部 工業労政課	●
	16	新しい工業団地の整備の検討	商工観光部 工業労政課	▲
	20	市街化調整区域における地区計画制度の活用	都市建設部 都市計画課	●
	21	農作業体験などの受け皿体制の確保、整備	農政部 農政課	●

※実施済「●」、一部実施済「▲」、未実施「---」

イ 安全で快適な住環境充実プログラム

全8事業中、実施済 7（87.5%）、一部実施済 1（12.5%）で実施済と一部実施済を合わせると100%となっており、順調に事業が推進されています。

安全で快適な住環境充実プログラム	24	多様なまちなか住宅の供給	商工観光部 商業まちづくり課	●
	25	ファミリー層を対象とした住宅取得支援制度の創設	都市建設部 都市計画課	●
	31	建物の耐震化の促進	都市建設部 建築指導課	●
	32	配水管の耐震化、ブロック化の推進	上下水道部 水道課	●
	33	浄水場、下水終末処理場の耐震改修の推進	上下水道部 水道課、下水道課	●
	34	緊急貯水槽の設置 ※	上下水道部 水道課	●
	36	計画的な予防保全の実施	都市建設部 土木課	▲
	37	生活利便施設の適正配置	都市建設部 都市計画課	●

※緊急貯水槽の設置はH22年度で事業終了（設置済）

ウ 便利で多様なモビリティ形成プログラム

全7事業中、実施済 3（57.1%）、一部実施済 4（42.9%）で実施済と一部実施済を合わせると100.0%となっており、順調に事業が推進されています。

推進プログラム	プログラムNo.	事業名	担当部課	ステップ2進捗状況
便利で多様なモビリティ形成プログラム	39	都市計画道路の効率的な整備	都市建設部 土木課	▲
	41	自転車・歩行者利用環境の整備	都市建設部 土木課	▲
	42	交通安全教育の推進	市民活動部 安心安全推進課	●
	43	交通結節点の形成促進	商工観光部 商業まちづくり課	▲
	44	バス交通の利用環境の充実	商工観光部 商業まちづくり課	▲
	48	乗降対策、バス待ち環境対策等の実施	商工観光部 商業まちづくり課	●
	49	公共交通機関の多様化の推進	商工観光部 商業まちづくり課	●

以上から、各推進プログラムごとにみても、ステップ2の事業は順調に推進されています。

3 各事業の進捗状況について

※実施済「●」、一部実施済「▲」、未実施「---」

推進 プログラム	No.	事業名	担当部課	ステップ 進捗状況			事業実施状況							
				1	2	3	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	
				(H20 -24)	(H25 -29)	(H30 -34)								
個性豊かで魅力的なまちづくりプログラム	1	中心市街地活性化基本計画の施策推進	商工観光部 商業まちづくり課	▲			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	2	緑化重点地区の指定による緑づくりの推進	都市建設部 みどりの課		●		●	●	●	●	●	●	●	
	3	公園施設の再整備等の推進	都市建設部 みどりの課			●	---	---	●	●	●	●	●	
	4	低・未利用地の再開発事業の支援	商工観光部 商業まちづくり課		●	●	---	▲	▲	▲	▲	▲	●	
	5	合同庁舎建設構想の促進に向けた協議	政策推進部 政策室		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	6	市民主体の参加型イベントの促進	商工観光部 商業まちづくり課		●		●	●	●	●	●	●	●	
	7	帯広・十勝にふさわしいまちのにぎわいづくりの推進	商工観光部 商業まちづくり課			●	●	●	●	●	●	●	●	
	8	大規模集客施設の都心エリアへの誘導	都市建設部 都市計画課	●			●	●	●	●	●	●	●	
	9	市街地エリアでの商業系用途地域の拡大抑制	都市建設部 都市計画課	●			●	●	●	●	●	●	●	
	10	大規模集客施設の立地規制	都市建設部 都市計画課	●			●	●	●	●	●	●	●	
	11	帯広の森拠点施設の整備	都市建設部 みどりの課	●			●	●	●	●	●	●	●	
	12	水辺環境の保全	都市建設部 みどりの課		●		●	●	●	●	●	●	●	
	13	緑のネットワーク化の形成	都市建設部 みどりの課			●	●	●	●	●	●	●	●	
	14	市街化区域の拡大抑制	都市建設部 都市計画課	●			▲	●	●	●	●	●	●	
	15	地域産業の育成	商工観光部 工業労政課	●	●		●	●	●	●	●	●	●	
	16	新しい工業団地の整備の検討	商工観光部 工業労政課	▲	▲		---	---	---	---	▲	▲	▲	
	17	環境に配慮した農業の推進	農政部 農政課	●			●	●	●	●	●	●	●	
	18	資源循環型の土地利用の推進	市民環境部 中島地区振興室	---			---	---	---	---	---	---	---	
	19	農村集落について都市計画制度の指定	都市建設部 都市計画課	●			●	●	●	●	●	●	●	
	20	市街化調整区域における地区計画制度の活用	都市建設部 都市計画課		●		---	---	---	---	---	●	---	
	21	農作業体験などの受け皿体制の確保、整備	農政部 農政課	●	●		●	●	●	●	●	●	●	
	22	農村資源の再発掘、農村景観マップなどの作成、観光ルートの設定	農政部 農政課			●	●	●	●	●	●	●	●	

推進 プログラ ム	No.	事業名	担当部課	ステップ 進捗状況			事業実施状況							
				1 (H20 -24)	2 (H25 -29)	3 (H30 -34)	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	
安全で 快適な住 環境充 実プロ グラム	23	まちなか居住プラットフォームの設置	商工観光部 商業 まちづくり課	●			---	---	●	●	●	●	●	
	24	多様なまちなか住宅の供給	商工観光部 商業 まちづくり課		●		---	▲	▲	▲	▲	▲	●	
	25	ファミリー層を対象とした住宅取得 支援制度の創設	都市建設部 都市 計画課		●		---	▲	▲	●	●	●	●	
	26	住み替えサポートシステムの導入	都市建設部 都市 計画課			●	---	---	●	●	●	●	●	
	27	ユニバーサルデザイン住宅の周知、 普及、PRの推進	都市建設部 建築 指導課	●			●	●	●	●	●	●	●	
	28	住宅のリフォーム相談体制の構築と リフォーム支援の検討	都市建設部 建築 指導課	●			---	---	---	---	●	●	●	
	29	公共施設のユニバーサルデザイン化	政策推進部 企画 課、都市建設部	●			●	●	●	●	●	●	●	
	30	市営住宅の全面改善等の実施	都市建設部 住宅 課	●			●	●	●	●	●	●	●	
	31	建物の耐震化の促進	都市建設部 建築 指導課	●	●		●	●	●	●	●	●	●	
	32	配水管の耐震化、ブロック化の推進	上下水道部 水道 課	●	●		●	●	●	●	●	●	●	
	33	浄水場、下水終末処理場の耐震改修 の推進	上下水道部 水道 課、下水道課	●	●		●	●	●	●	●	●	●	
	34	緊急貯水槽の設置	上下水道部 水道 課	●	●		●	●	●	---	---	---	---	
	35	橋梁の長寿命化修繕計画の策定	都市建設部 土木 課	●			---	---	▲	▲	▲	---	---	
便利で 多様なモ ビリティ 形成プロ グラム	36	計画的な予防保全の実施	都市建設部 土木 課		▲	▲	---	---	---	---	---	▲	▲	
	37	生活利便施設の適正配置	都市建設部 都市 計画課	●	●	●	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	38	都市計画道路の見直しの実施	都市建設部 都市 計画課	●			▲	▲	▲	▲	▲	●	---	
	39	都市計画道路の効率的な整備	都市建設部 土木 課		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	40	自転車、歩行者利用環境の調査・検 討	都市建設部 都市 計画課	●			●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	41	自転車・歩行者利用環境の整備	都市建設部 土木 課		▲		▲	▲	▲	▲	▲	▲	---	
	42	交通安全教育の推進	市民活動部 安心 安全推進課		●		●	●	●	●	●	●	●	
	43	交通結節点の形成促進	商工観光部 商業 まちづくり課		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	44	バス交通の利用環境の充実	商工観光部 商業 まちづくり課		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	45	公共交通のサービス水準の検討	商工観光部 商業 まちづくり課	▲			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	46	路線バス利用促進に向けたPR・啓 発の推進	商工観光部 商業 まちづくり課	●			●	●	●	●	●	●	●	
	47	路線バスの定時性の確保	商工観光部 商業 まちづくり課	▲			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	48	乗降対策、バス待ち環境対策等の実 施	商工観光部 商業 まちづくり課		●		●	●	●	●	●	●	●	
	49	公共交通機関の多様化の推進	商工観光部 商業 まちづくり課		●		●	●	●	●	●	●	●	