

おびひろまち育てプランの 進捗状況について

～ステップ3（平成30年度）～

令和元年6月 帯広市都市計画課

<目 次>

1	はじめに	1
	(1) この報告書について	
	(2) おびひろまち育てプランについて	
	(3) ステップ3で展開される推進プログラムの取り組み内容について	
	(4) おびひろまち育てプラン事業一覧	
2	推進プログラム（全体）のステップ別進捗状況について	4
	(1) 推進プログラム（全体） ステップ1（H20-H24）の進捗結果	
	(2) 推進プログラム（全体） ステップ2（H25-H29）の進捗結果	
	(3) 推進プログラム（全体） ステップ3（H30-H34）の進捗状況	
	(4) 各推進プログラムにおける事業毎のステップ3の進捗状況	
3	各事業の進捗状況について	7

1 はじめに

(1) この報告書について

この報告書は、平成 20 年 2 月に策定した「おびひろまち育てプラン」で計画されている事業について、年度毎に進捗状況を取りまとめ、公表するものです。

今回は、平成 30 年度末の状況について、取りまとめを行いました。

まち育てプランでは、3 つの推進プログラムを計画し、その各プログラムは、5 年を区切りとして、3 つのステップで事業を進めることとしています。

平成 20 年度から平成 24 年度でステップ 1 の期間が終了となり、まち育ての基礎づくりの部分は概ね順調に進んだという結果となっています。

平成 25 年度から平成 29 年度でステップ 2 の期間が終了となり、まち育ての中期対応の部分は順調に進んだという結果となっています。

平成 30 年度からは概ね 10 年以降での中長期で施策の実現をめざすステップ 3 に進み、施策を展開しています。


(2) おびひろまち育てプランについて

【策定年月】 H20.2 策定

【計画期間】 H20～H34

【目 的】 帯広市都市計画マスタープラン（H15.8 策定）の基本方向である「拡大型の都市づくりから既存活用型のまち使いへ」の実現に向けて、「自然と環境や人にやさしく、コンパクトで持続可能なまちづくり」をすすめるための具体的な施策の推進方針を示すこと。

【構 成】 「コンパクトで持続可能なまちづくり」の実現のため、4 つの体系で施策を構成。さらに、施策間の相乗効果を高めるため 3 つの推進プログラムを組み、5 年毎の 3STEP で実施します。



(3) ステップ 3 で展開される推進プログラムの取り組み内容について

・個性豊かで魅力的なまちづくりプログラム

＜ステップ 3 では＞

公園の再整備など緑の基軸を中心とした緑の創出による都市空間の魅力づくり、市街地、市街地近郊エリアとの連携した帯広・十勝にふさわしいまちのにぎわいづくりをすすめます。

市民協働により帯広の森、駅周辺や水辺などを一体的に結んだ緑のネットワーク化をすすめ、個性と魅力ある都市空間形成をはかるとともに、農村資源の発掘と活用をすすめ、都市と農村との交流基盤の形成をはかります。

・安全で快適な住環境充実プログラム

＜ステップ 3 では＞

全市にわたる住み替えサポートシステムを構築し、関係機関の組織化、連携化をはかり、市民が都心エリアや市街地エリアなど、ライフスタイルに応じて自由に住宅、住環境を選択できる環境づくりをすすめます。

また、優良な中古住宅の流通の促進、円滑化をはかり、ストックを活用しつつ安価で質の高い住宅選択機会を拡充します。

土地利用施策と交通施策の連携により、歩いて暮らすことのできる住環境づくりなど地域生活拠点の機能や魅力を充実、強化し、市街地エリアの住宅市街地の住環境の改善、向上に取り組めます。

・便利で多様なモビリティ形成プログラム

＜ステップ 3 では＞

JR 駅及び沿道の大型商業施設などと連携して交通結節点を構築し、事業採算が確保されるように、バス路線の再編、利便性の向上をはかります。

交通結節点を中心として休憩施設、駐輪スペースなどを確保し、バス交通の利用環境の充実をはかり、自動車・自転車からバス交通への交通手段の転換を促進します。

(4) おびひろまち育てプラン事業一覧

推進 P	推進 P順 No.	事業	担当部課	ステップ			まち育て プラン 推進 P
				1	2	3	
個性豊かで魅力的なまちづくりプログラム	1	中心市街地活性化基本計画の施策推進	商工観光部 商業まちづくり課	○			52
	2	緑化重点地区の指定による緑づくりの推進	都市建設部 みどりの課		○		34 52
	3	公園施設の再整備等の推進	都市建設部 みどりの課			○	34 52
	4	低・未利用地の再開発事業の支援	商工観光部 商業まちづくり課		○	○	31 52
	5	合同庁舎建設構想の促進に向けた協議	政策推進部 政策室		○	○	33 52
	6	市民主体の参加型イベントの促進	商工観光部 商業まちづくり課		○		32 52
	7	帯広・十勝にふさわしいまちのにぎわいづくりの推進	商工観光部 商業まちづくり課			○	32 52
	8	大規模集客施設の都心エリアへの誘導	都市建設部 都市計画課	○			21 52
	9	市街地エリアでの商業系用途地域の拡大抑制	都市建設部 都市計画課	○			21 52
	10	大規模集客施設の立地規制	都市建設部 都市計画課	○			21 52
	11	帯広の森拠点施設の整備	都市建設部 みどりの課	○			39 52
	12	水辺環境の保全	都市建設部 みどりの課		○		39 52
	13	緑のネットワーク化の形成	都市建設部 みどりの課			○	39 52
	14	市街化区域の拡大抑制	都市建設部 都市計画課	○			19 52
	15	地域産業の育成	商工観光部 工業労政課	○	○		20 52
	16	新しい工業団地の整備の検討	商工観光部 工業労政課	○	○		20 52
	17	環境に配慮した農業の推進	農政部 農政課	○			49 52
	18	資源循環型の土地利用の推進	市民環境部 中島地区振興室	○			49 52
	19	農村集落について都市計画制度の指定	都市建設部 都市計画課	○			49 52
	20	市街化調整区域における地区計画制度の活用	都市建設部 都市計画課		○		49 52
	21	農作業体験などの受け皿体制の確保、整備	農政部 農政課	○	○		48 52
	22	農村資源の再発掘、農村景観マップなどの作成、観光ルートの設定	農政部 農政課			○	48 52
安全で快適な住環境充実プログラム	23	まちなか居住プラットフォームの設置	商工観光部 商業まちづくり課	○			36 54
	24	多様なまちなか住宅の供給	商工観光部 商業まちづくり課		○		35 54
	25	ファミリー層を対象とした住宅取得支援制度の創設	都市建設部 建築指導課		○		44 54
	26	住み替えサポートシステムの導入	都市建設部 建築指導課			○	44 54
	27	ユニバーサルデザイン住宅の周知、普及、PRの推進	都市建設部 建築指導課	○			45 54
	28	住宅のリフォーム相談体制の構築とリフォーム支援の検討	都市建設部 建築指導課	○			45 54
	29	公共施設のユニバーサルデザイン化	政策推進部 企画課、都市建設部 建築設備課	○			45 54
	30	市営住宅の全面改善等の実施	都市建設部 住宅課	○			45 54
	31	建物の耐震化の促進	都市建設部 建築指導課	○	○		41 54
	32	配水管の耐震化、ブロック化の推進	上下水道部 水道課	○	○		41 54
	33	浄水場、終末処理場の耐震改修の推進	上下水道部 水道課、下水道課	○	○		41 54
	34	緊急貯水槽の設置	上下水道部 水道課	○	○		41 54
	35	橋梁の長寿命化修繕計画の策定	都市建設部 土木課	○			27 54
	36	計画的な予防保全の実施	都市建設部 土木課		○	○	27 54
	37	生活利便施設の適正配置	都市建設部 都市計画課	○	○	○	38 54
便利で多様なモビリティ形成プログラム	38	都市計画道路の見直しの実施	都市建設部 都市計画課	○			22 56
	39	都市計画道路の効率的な整備	都市建設部 土木課		○	○	22 56
	40	自転車、歩行者利用環境の調査・検討	都市建設部 都市計画課	○			24 56
	41	自転車・歩行者利用環境の整備	都市建設部 都市計画課、土木課		○		24 56
	42	交通安全教育の推進	市民活動部 安心安全推進課		○		24 56
	43	交通結節点の形成促進	商工観光部 商業まちづくり課		○	○	29 56
	44	バス交通の利用環境の充実	商工観光部 商業まちづくり課		○	○	29 56
	45	公共交通のサービス水準の検討	商工観光部 商業まちづくり課	○			28 56
	46	路線バス利用促進に向けたPR・啓発の推進	商工観光部 商業まちづくり課	○			28 56
	47	路線バスの定時性の確保	商工観光部 商業まちづくり課	○			28 56
	48	乗降対策、バス待ち環境対策等の実施	商工観光部 商業まちづくり課		○		28 56
	49	公共交通機関の多様化の推進	商工観光部 商業まちづくり課		○		28 56
				28	24	12	


2 推進プログラム（全体）のステップ別進捗状況について

(1) 推進プログラム（全体） ステップ 1（H20-H24）の進捗結果

平成 24 年度でステップ 1 の期間が終了しました。

その状況をみると、ステップ 1 である 28 事業中、実施済 22（78.6%）、一部実施済 5（17.8%）、未実施 1（3.6%）となっています。

実施済と一部実施済を合わせると 96.4%となっており、概ね順調に進捗しました。




(2) 推進プログラム（全体） ステップ 2（H25-H29）の進捗結果

平成 29 年度でステップ 2 の期間が終了しました。

その状況をみると、ステップ 2 である 24 事業中、実施済 18（75.0%）、一部実施済 6（25.0%）となっています。

実施済と一部実施済を合わせると 100%となっており、順調に進捗しました。




(3) 推進プログラム（全体） ステップ3（H30-H34）の進捗状況

平成30年度はステップ3の期間に入り、初年度となります。

進捗状況をみると、ステップ3である12事業中、実施済8（66.7%）、一部実施済4（33.3%）となっています。

実施済と一部実施済を合わせると100%となっており、順調に進捗している状況となっています。



(4) 各推進プログラムにおける事業毎のステップ3の進捗状況（平成30年度末現在）

ア 個性豊かで魅力的なまちづくりプログラム

全6事業中、実施済6（100.0%）となっており、順調に事業が推進されています。

推進プログラム	プログラム№	事業名	担当部課	ステップ3進捗状況
個性豊かで魅力的なまちづくりプログラム	3	公園施設の再整備等の推進	都市建設部 みどりの課	●
	4	低・未利用地の再開発事業の支援	商工観光部 商業まちづくり課	●
	5	合同庁舎建設構想の促進に向けた協議	政策推進部 政策室	●
	7	帯広・十勝にふさわしいまちのにぎわいつくりの推進	商工観光部 商業まちづくり課	●
	13	緑のネットワーク化の形成	都市建設部 みどりの課	●
	22	農村資源の再発掘、農村景観マップなどの作成、観光ルートの設定	農政部 農政課	●

※実施済「●」、一部実施済「▲」、未実施「---」

イ 安全で快適な住環境充実プログラム

全3事業中、実施済2（66.7%）、一部実施済1（33.3%）で実施済と一部実施済を合わせると100%となっており、順調に事業が推進されています。

推進プログラム	プログラム№	事業名	担当部課	ステップ3進捗状況
安全で快適な住環境充実プログラム	26	住み替えサポートシステムの導入	都市建設部 建築指導課	●
	36	計画的な予防保全の実施	都市建設部 土木課	▲
	37	生活利便施設の適正配置	都市建設部 都市計画課	●

ウ 便利で多様なモビリティ形成プログラム

全3事業中、一部実施済3（100.0%）となっており、順調に事業が推進されています。

推進プログラム	プログラム№	事業名	担当部課	ステップ3進捗状況
便利で多様なモビリティ形成プログラム	39	都市計画道路の効率的な整備	都市建設部 土木課	▲
	43	交通結節点の形成促進	商工観光部 商業まちづくり課	▲
	44	バス交通の利用環境の充実	商工観光部 商業まちづくり課	▲

以上から、推進プログラムごとにみても、ステップ3の事業は順調に推進されています

3 各事業の進捗状況について

※実施済「●」、一部実施済「▲」、未実施「---」

推進 プロ グラ ム	No.	事業名	担当部課	ステップ 進捗状況			事業実施状況											
				1	2	3	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	
				(H20 -24)	(H25 -29)	(H30 -34)												
個性豊 かで魅 力的な まちづ くりプ ログラ ム	1	中心市街地活性化基本計画の施策推進	商工観光部 商業 まちづくり課	▲			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	●	●	
	2	緑化重点地区の指定による緑づくりの推進	都市建設部 みど りの課		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	3	公園施設の再整備等の推進	都市建設部 みど りの課			●	---	---	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	4	低・未利用地の再開発事業の支援	商工観光部 商業 まちづくり課		●	●	---	▲	▲	▲	▲	▲	●	●	●	●	●	
	5	合同庁舎建設構想の促進に向けた協議	政策推進部 政策 室		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	6	市民主体の参加型イベントの促進	商工観光部 商業 まちづくり課		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	7	帯広・十勝にふさわしいまちのにぎ わいづくりの推進	商工観光部 商業 まちづくり課			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	8	大規模集客施設の都心エリアへの誘 導	都市建設部 都市 計画課	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	9	市街地エリアでの商業系用途地域の 拡大抑制	都市建設部 都市 計画課	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	10	大規模集客施設の立地規制	都市建設部 都市 計画課	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	11	帯広の森拠点施設の整備	都市建設部 みど りの課	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	12	水辺環境の保全	都市建設部 みど りの課		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	13	緑のネットワーク化の形成	都市建設部 みど りの課			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	14	市街化区域の拡大抑制	都市建設部 都市 計画課	●			▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	15	地域産業の育成	商工観光部 工業 労政課	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	16	新しい工業団地の整備の検討	商工観光部 工業 労政課	▲	▲		---	---	---	---	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
	17	環境に配慮した農業の推進	農政部 農政課	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	18	資源循環型の土地利用の推進	市民環境部 中島 地区振興室	---			---	---	---	---	---	---	---	▲	▲	▲	▲	
	19	農村集落について都市計画制度の指 定	都市建設部 都市 計画課	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	20	市街化調整区域における地区計画制 度の活用	都市建設部 都市 計画課		●		---	---	---	---	---	●	---	---	---	---	---	
	21	農作業体験などの受け皿体制の確 保、整備	農政部 農政課	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	22	農村資源の再発掘、農村景観マップ などの作成、観光ルートの設定	農政部 農政課			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

安全で快適な住環境充実プログラム	23	まちなか居住プラットフォームの設置	商工観光部 商業まちづくり課	●			---	---	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	24	多様なまちなか住宅の供給	商工観光部 商業まちづくり課		●		---	▲	▲	▲	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●
	25	ファミリー層を対象とした住宅取得支援制度の創設	都市建設部 建築指導課		●		---	▲	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	---
	26	住み替えサポートシステムの導入	都市建設部 建築指導課			●	---	---	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	27	ユニバーサルデザイン住宅の周知、普及、PRの推進	都市建設部 建築指導課	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	28	住宅のリフォーム相談体制の構築とリフォーム支援の検討	都市建設部 建築指導課	●			---	---	---	---	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	29	公共施設のユニバーサルデザイン化	政策推進部 企画課、都市建設部 建築営繕課	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	30	市営住宅の全面改善等の実施	都市建設部 住宅課	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	31	建物の耐震化の促進	都市建設部 建築指導課	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	32	配水管の耐震化、ブロック化の推進	上下水道部 水道課	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	33	浄水場、下水終末処理場の耐震改修の推進	上下水道部 水道課、下水道課	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	34	緊急貯水槽の設置	上下水道部 水道課	●	●		●	●	●	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	35	橋梁の長寿命化修繕計画の策定	都市建設部 土木課	●			---	---	▲	▲	●	---	---	---	---	---	---	---	---
	36	計画的な予防保全の実施	都市建設部 土木課		▲	▲	---	---	---	---	---	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	37	生活利便施設の適正配置	都市建設部 都市計画課	●	●	●	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
便利で多様なモビリティ形成プログラム	38	都市計画道路の見直しの実施	都市建設部 都市計画課	●			▲	▲	▲	▲	▲	●	---	---	---	---	---	---	---
	39	都市計画道路の効率的な整備	都市建設部 土木課		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	40	自転車、歩行者利用環境の調査・検討	都市建設部 都市計画課	●			●	▲	▲	▲	▲	▲	---	---	---	---	---	---	---
	41	自転車・歩行者利用環境の整備	都市建設部 都市計画課、土木課		▲		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	42	交通安全教育の推進	市民活動部 安心安全推進課		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	43	交通結節点の形成促進	商工観光部 商業まちづくり課		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	44	バス交通の利用環境の充実	商工観光部 商業まちづくり課		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	45	公共交通のサービス水準の検討	商工観光部 商業まちづくり課	▲			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	●	●	●	●
	46	路線バス利用促進に向けたPR・啓発の推進	商工観光部 商業まちづくり課	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	47	路線バスの定時性の確保	商工観光部 商業まちづくり課	▲			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	48	乗降対策、バス待ち環境対策等の実施	商工観光部 商業まちづくり課		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	49	公共交通機関の多様化の推進	商工観光部 商業まちづくり課		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●