

第三期帯広市環境基本計画（H32～H41）策定スケジュール

	平成29年度			平成30年度									平成31年度									平成32年度					
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
総合計画	<ul style="list-style-type: none"> 策定方針 市民意見把握 庁内検討 			<ul style="list-style-type: none"> 基本構想 基本計画 総合計画策定審議会への諮問・答申 									<ul style="list-style-type: none"> 特別委員会 基本構想の議会提案 基本計画（案） 									<ul style="list-style-type: none"> 第七期総合計画スタート 					
環境基本計画	二期計画の検証			<ul style="list-style-type: none"> 三期計画の骨子(案)作成 市民アンケート(案)の作成 			アンケート集計・考察			計画(案)作成			計画(原案)作成			原案修正			<ul style="list-style-type: none"> パブコム集計 最終案作成 			計画決定			<ul style="list-style-type: none"> 第三期環境基本計画スタート 		
環境審議会	<p>3月</p> <ul style="list-style-type: none"> 二期計画の検証結果 三期計画の策定スケジュール説明 			<p>7月</p> <ul style="list-style-type: none"> 骨子案の説明 市民アンケートについて 			<p>11月</p> <ul style="list-style-type: none"> アンケート結果報告 目標・施策について 			<p>2月</p> <ul style="list-style-type: none"> 諮問 素案説明 			<p>7月</p> <ul style="list-style-type: none"> 原案説明 			<p>11月</p> <ul style="list-style-type: none"> 最終案説明 			<p>12月</p> <ul style="list-style-type: none"> 答申(案)について ↓ 答申 								
市民参加																											
パブリックコメント																											