

### 第三期帯広市環境基本計画（H32～H41）策定スケジュール

	平成29年度			平成30年度												平成31年度（2019年度）												平成32年度（2020年度）																																															
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月																																															
総合計画	<ul style="list-style-type: none"> <li>策定方針</li> <li>市民意見把握</li> <li>庁内検討</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>基本構想</li> <li>基本計画</li> <li>総合計画策定審議会への諮問・答申</li> </ul>												<ul style="list-style-type: none"> <li>特別委員会</li> <li>基本構想の議会提案</li> <li>基本計画（案）</li> <li>パブリックコメント</li> </ul>												第七期 総合計画 スタート																																															
環境基本計画	二期計画の検証			<ul style="list-style-type: none"> <li>市民アンケート(案)の作成</li> <li>アンケート集計・考察</li> <li>三期計画の骨子(案)作成</li> <li>計画(素案)作成</li> </ul>												<ul style="list-style-type: none"> <li>計画(原案)作成</li> <li>原案修正</li> <li>パブコム集計・最終案作成</li> <li>計画決定</li> </ul>												第三期 環境基本計画 スタート																																															
市民参加	3月 <ul style="list-style-type: none"> <li>二期計画の検証結果</li> <li>三期計画の策定スケジュール説明</li> </ul>			7月 <ul style="list-style-type: none"> <li>市民アンケートについて</li> <li>環境白書説明</li> </ul>												2月 <ul style="list-style-type: none"> <li>策定スケジュール</li> <li>第三期計画 考え方説明</li> <li>モデル都市フォローアップ</li> </ul>												6月 <ul style="list-style-type: none"> <li>委嘱状交付</li> <li>環境白書説明</li> </ul>												7月 <ul style="list-style-type: none"> <li>諮問</li> <li>素案説明</li> </ul>												10～11月上旬 原案説明												2月 <ul style="list-style-type: none"> <li>最終案説明</li> <li>答申(案)について</li> <li>↓</li> <li>答申</li> </ul>											
市民アンケート	10月 市民アンケート																																																																										
パブリックコメント																																					12月 パブコム																																						