

【スケジュール】

議論の場	2023年												2024年		
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
環境審議会 →環境基本計画との整合性、 計画全体の審議	第2回				第1回		第2回			第3回			第4回	新たな計画 策定	
					①改選		①環境基本 計画の進行 管理								
	スケジュール 等の説明					②趣旨説明		②新たな計 画骨子案の 確認・審議			②新たな計 画原案の確 認・審議				②新たな計 画案の報告
パブリックコメント →広く市民意見を募集										● 実施 (約1か月)	→ ● 集計 結果公表				
帯広市の検討 →庁議、関係部局等	骨子案の検討				骨子案の 作成	原案の検討				原案の 作成					