

2050年ゼロカーボン実現に向けた計画の策定スケジュール

資料 3

【スケジュール】

議論の場	2023年										2024年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
環境審議会 →環境基本計画との整合性、 計画全体の審議				第1回	第2回				第3回			第4回	新たな計画 策定
				・改選 ・環境基本 計画の進行 管理									
				・趣旨説明	・新たな計 画骨子の確 認・審議				・新たな計 画原案の確 認・審議			・新たな計 画案の報告	
パブリックコメント →広く市民意見を募集									● 実施 (約1か月)	→	● 集計 結果公表		
帯広市の検討 →庁議、関係部局等	骨子案の検討			↓	骨子案の作成	原案の検討			↓	原案の作成			