

新しい総合計画策定に向けた主なスケジュール(予定)

年度	年月	庁内	審議会	市民	議会	
平成29年度	平成29年	8月	・策定方針決定(8/15)	・総合計画策定審議会①、②(政策・施策評価)(8/22、8/23)		・総務委員会報告(策定方針)(8/30)
		9月	・策定要領決定、庁内通知(9/26) ・各部検討作業スタート(施策、事務事業、成果指標等)			
		10月	・説明会開催(10/13)			
		11月		・総合計画策定審議会③(委員改選)(11/27) (これまでの総合計画の概要、新しい総合計画の策定方針、策定スケジュール など)	・市民、中学生、高校生へのアンケート調査	
		12月				
平成30年度	平成30年	1月			・アンケート集計、分析結果等取りまとめ	
		2月				・総務委員会報告(アンケート1次集計結果)(2/8)
		3月	・施策体系、成果指標、評価手法(庁内案)作成 ・アンケート調査結果報告書作成、公表	・総合計画策定審議会④(3/28) (アンケート結果報告、時代の潮流、帯広市を取り巻く現状と課題、諮問後の審議の進め方 など)		
		4月	・市長選 ・庁内調整(総合計画推進委員会等を適宜開催)			
平成30年度	平成30年	5月		・総合計画策定審議会①(5/30)(諮問、総論)		
		6月	・六期総の総括			
		7月	・推進計画の策定に向けた検討	・総合計画策定審議会②(7/4)(各論:環境、都市基盤整備) ・総合計画策定審議会③(各論:防災、消防、住環境、市民協働、自治体経営)		
		8月		・総合計画策定審議会④(各論:産業振興) ・総合計画策定審議会⑤(第六期総合計画政策・施策評価)		
		9月		・総合計画策定審議会⑥(各論:保健・医療、社会福祉、子育て)		
		10月		・総合計画策定審議会⑦(各論:教育、生涯学習、文化・スポーツ)		
		11月		・総合計画策定審議会⑧(各論のまとめ、成果指標、評価手法)		
		12月		・総合計画策定審議会⑨(答申案)		
		1月		・総合計画策定審議会⑩(答申)		
		2月	・審議会からの答申等を踏まえた整理			
平成31年度	平成31年	3月				
		4月	・庁内調整(総合計画推進委員会等を適宜開催)			・市議選
		5月				
		6月				
		7月	・計画(素案)	・総合計画策定審議会①(計画素案報告)		・計画策定に向けた報告、議論
		8月				
		9月				
		10月	・計画(原案)	・総合計画策定審議会②(計画原案報告)	・市民説明会、意見交換会	
		11月		・総合計画策定審議会開催③(委員改選)	・パブリックコメント(原案)	
		12月	・基本構想議決、決定			
		1月				
		平成32年度	平成32年	2月	・基本計画、推進計画決定	
3月	・計画書印刷、配布				・市民周知(広報紙掲載等)	