

## 新しい総合計画策定に向けた主なスケジュール(予定)

年度	年月	庁内	審議会	市民	議会		
平成29年度	平成29年	4月	・策定方針検討				
		5月	↓				
		6月					
		7月	↓				
		8月	・策定方針決定	・総合計画策定審議会開催(まちづくり通信)		・総務委員会報告(策定方針)	
		9月	・策定要領決定、庁内通知 ・各部検討作業スタート(施策、事務事業、成果指標等)				
		10月					
		11月		・総合計画策定審議会開催(委員改選) (これまでの総合計画の概要、新しい総合計画の策定方針、策定スケジュール など)	・市民、中学生、高校生へのアンケート調査		
	12月						
	平成30年	1月			・アンケート集計、分析結果等取りまとめ		
		2月				・総務委員会報告(アンケート結果)	
		3月	・施策体系、成果指標、評価手法(庁内案)作成	・総合計画策定審議会開催 (アンケート結果報告、時代の潮流、帯広市を取り巻く現状と課題、諮問後の審議の進め方 など)			
平成30年度	平成30年	4月	・市長選				
		5月	・庁内検討(総合計画推進委員会等を適宜開催)	・総合計画策定審議会へ諮問 (平成31年1月までに6~8回程度)			
		6月					
		7月					
		8月					
		9月					
		10月					
		11月					
		12月					
		平成31年	1月		・答申書提出(会長⇒市長)		
			2月				・総務委員会報告(答申について)
			3月	・審議会からの答申等を踏まえた整理			
平成31年度	平成31年	4月	・庁内検討(総合計画推進委員会等を適宜開催)	・総合計画策定審議会開催 (平成31年11月までに3回程度開催)		・市議選	
		5月					
		6月					
		7月	・計画(素案)			・計画策定に向けた報告、議論	
		8月					
		9月	↓				
		10月	・計画(原案)		・市民説明会、意見交換会		
		11月		・総合計画策定審議会開催(委員改選)	・パブリックコメント(原案)		
		12月	・基本構想議決、決定				
		平成32年	1月				
			2月	・基本計画、推進計画決定			
			3月	・計画書印刷、配布		・市民周知(広報紙掲載等)	