

## 新しい総合計画策定に向けた主なスケジュール(予定)

年度	年月	庁内	審議会	市民	議会		
平成29年度	平成29年	8月	・策定方針決定(8/15)	・総合計画策定審議会①、②(政策・施策評価)(8/22、8/23)		・総務委員会報告(策定方針)(8/30)	
		9月	・策定要領決定、庁内通知(9/26) ・各部検討作業スタート(施策、事務事業、成果指標等)				
		10月	・説明会開催(10/13)				
		11月		・総合計画策定審議会③(委員改選)(11/27) (これまでの総合計画の概要、新しい総合計画の策定方針、策定スケジュール など)	・市民、中学生、高校生へのアンケート調査		
		12月					
	平成30年度	平成30年	1月			・アンケート集計、分析結果等取りまとめ	
			2月				・総務委員会報告(アンケート1次集計結果)(2/8)
			3月	・施策体系、成果指標、評価手法(庁内案)作成 ・アンケート調査結果報告書作成、公表	・総合計画策定審議会④(3/28) (アンケート結果報告、時代の潮流、帯広市を取り巻く現状と課題、諮問後の審議の進め方 など)		
			4月	・市長選 ・庁内調整(総合計画推進委員会等を適宜開催)			
			5月		・総合計画策定審議会①(諮問、総論)		
			6月	・六期総の総括			
			7月		・総合計画策定審議会②(各論:産業振興) ・総合計画策定審議会③(各論:教育、生涯学習、文化・スポーツ)		
8月				・総合計画策定審議会④(各論:保健・医療、社会福祉、子育て) ・総合計画策定審議会⑤(第六期総合計画政策・施策評価)			
9月				・総合計画策定審議会⑥(各論:防災、環境、都市基盤整備)			
10月				・総合計画策定審議会⑦(各論:市民協働、自治体経営)			
平成31年度	平成31年	11月		・総合計画策定審議会⑧(各論のまとめ、成果指標、評価手法)			
		12月		・総合計画策定審議会⑨(答申案)			
		1月		・総合計画策定審議会⑩(答申)			
		2月	・審議会からの答申等を踏まえた整理			・総務委員会報告(答申について)	
		3月					
		4月	・庁内調整(総合計画推進委員会等を適宜開催)			・市議選	
		5月					
		6月					
		7月	・計画(素案)	・総合計画策定審議会①(計画素案報告)		・計画策定に向けた報告、議論	
		8月					
9月							
10月	・計画(原案)	・総合計画策定審議会②(計画原案報告)	・市民説明会、意見交換会				
11月		・総合計画策定審議会開催③(委員改選)	・パブリックコメント(原案)				
12月	・基本構想議決、決定						
平成32年度	平成32年	1月					
		2月	・基本計画、推進計画決定				
		3月	・計画書印刷、配布		・市民周知(広報紙掲載等)		