

## 第4期帯広市消費生活基本計画 策定スケジュール(案)

年	月	商業労働課・市内	消費生活審議会	全体庁議	市議会 経済文教委員会	備考	
令和6	5	中					
		下					
	6	上					
		中	庁内関係課会議(6/19) 《書面協議》				
		下	・次期計画策定スケジュール ・骨子案・計画タタキ台確認				
	7	上		第1回審議会(7/3)			
		中		・次期計画策定スケジュール	全体庁議(7/16)		
		下		・次期計画(骨子案)	・次期計画(骨子案)	経済文教委員会(7/24) ・次期計画(骨子案)	
	8	上					
		中					
		下	関係課照会(8/下旬) ・原案タタキ台確認 ・現行計画進捗状況確認				
	9	上					
		中					
		下	庁内関係課会議(9月下旬) ・次期計画(原案) ・現行計画の進捗状況				
	10	上					
		中		第2回審議会(10月中旬) ・次期計画(原案)			
		下		・現行計画の進捗状況			
	11	上			全体庁議(11月上旬)		
中				・次期計画(原案)	経済文教委員会(11月中旬)		
下					・次期計画(原案)		
12	12月 パブリックコメント実施						
令和7	1	上	・パブコメ結果取りまとめ ・原案修正⇒最終案 庁内関係課会議(1月上旬) 《書面協議》				
		中	・パブリックコメント結果 ・次期計画(案)	第3回審議会(1月中旬) 《書面協議》 ・パブリックコメント結果 ・次期計画(案)			
		下			全体庁議(1月下旬) ・パブリックコメント結果 ・次期計画(案)		
	2	上				経済文教委員会(2/月上旬)	
		中				・パブリックコメント結果	
		下				・次期計画(案)	