


「おびひろ男女共同参画プラン」の中間点検・見直し方針

1. おびひろ男女共同参画プランとは

おびひろ男女共同参画プランは、平成22年度から平成31年度までの10年間の計画期間として、帯広市における男女共同参画社会の実現に向け、総合的に着実な推進をはかるため、定めたものです。
 なお、本プランは第2次となり、「第六期帯広市総合計画」（以下、「六期総」という。）の分野計画として位置づけられています。

2. おびひろ男女共同参画プランの構成




3. 点検・見直しの基本的な考え方

本プランは「施策に基づく取り組みは、計画の進捗状況や社会情勢の変化に応じて適宜必要な見直しを行います。」としています。

- 本プランは10年間のプランであり、見直し時期について特定はしていませんが、本年が中間年でもあり、点検を実施し、施策に基づく取り組みについて、必要に応じて見直しを行います。
- 平成25年度に実施した六期総「基本計画」の中間点検においては、施策「男女共同参画社会の推進」について、六期総策定後、社会経済情勢などに大きな変化はなく、施策の「目標」や「主な施策の内容」に変更を要するものはないと判断しました。この点検結果をふまえ、プランの構成や「基本目標」を点検・見直しの対象外とし、「基本方向」、「施策の方向」の体系については、基本的に維持する中で、施策に基づく取り組みについて、六期総の点検結果と整合性が保たれるよう点検・見直しを実施します。
- 本プラン策定後の取組状況を把握し、プランの進捗状況や取り組みの方向性が社会情勢の変化や国の「男女共同参画基本計画」や北海道の「男女平等参画基本計画」などにも適切に対応しているかを点検します。
- 見直しに反映できるものは、本プランの策定経過及び、上記の事項を踏まえ、以下の「見直しの視点」に合致するものとしします。

[見直しの視点] ①法改正、制度改正によるもの
 ②急激な社会情勢の変化によるもの

4. 点検・見直しの体制



5. 点検・見直しのスケジュール

関係各課の点検・見直し作業の実施と庁内論議、また、広く市民や関係団体から意見を聴取し、9月を目途に「点検報告」を作成し、必要に応じ計画を見直し、10月に見直し原案を作成し、その後パブリックコメントを実施し、2月に成案とする予定です。

	平成25年度			平成26年度											
	～7月	...	2月	...	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
									点検作業	報告書	見直し原案	見直し作業	見直し案	計画改定	
庁内検討	事業所意識調査分析・集計		推進委員会		市民意識調査分析・集計		方針作成		点検作業	点検報告書作成	見直し作業	見直し原案作成		見直し案作成	推進委員会
市民参加		市民会議				市民会議									推進委員会
議会対応											総務文教委員会				総務文教委員会
その他												パブリックコメント			

6. 点検・見直し結果の公表

点検結果及び、見直し結果につきましては、公表を予定しています。