

## 契 約 状 況 表

工事番号	5080002	工事（委託業務）名	市道現況測量実施設計委託その2			場所	帯広市泉町東13線31～32号ほか		種別	土木設計	
指名通知日		入札執行日時	令和8年4月15日 9時30分		一般競争入札 参加資格要件	告示文を参照のこと					
予定価格	入札書比較価格	最低制限価格	最低制限価格入札書比較価格								
19,976,000円	18,160,000円	15,829,000円	14,390,000円		指名理由						
入札参加資格者名 (指名業者名)		入札金額（単位:円）			摘要		随契理由				
		第1回	第2回	第3回	入札結果	落札率					
株式会社田中測量設計		17,450,000				低入札 価格調査 制 度	落札理由				
株式会社松田技術コンサルタント		16,890,000			落札						93.0%
株式会社帯広土木設計		17,300,000									調査結果 概要
北王コンサルタント株式会社		17,400,000									
株式会社ズコーシャ		17,350,000									
株式会社中央エンジニア		17,270,000									
株式会社土木技術コンサルタント		17,180,000									
平田技術コンサルタント株式会社		17,350,000									
株式会社富士雄設計コンサルタント		17,250,000									
株式会社北開水工コンサルタント		17,700,000									
株式会社安井測量設計事務所		17,260,000									
東和工研株式会社		17,270,000									
丸菱測量設計株式会社		17,300,000									
資格不適合者(非指名者)名		理由									
契約者名		株式会社松田技術コンサルタント		住所	帯広市西14条南30丁目2番地15						
契約金額	18,579,000円		法定福利費 概算額	円							
契約日	令和8年4月17日		工期	令和8年4月20日 ～ 令和8年9月28日							
摘要	測量延長(泉・東13線)380m、(中島・30号・東7線)440m、基準点測量一式、現地測量一式、路線測量一式、道路設計一式										
				契約変更 内 容		理由					
				契約金額		18,898,000円	工期	～ 令和8年9月28日			
				場所		種別					
				理由		契約書第17条による					
				摘要		<b>【同日落札数制限方式】</b> ○ 地権者要望に伴い、測量及び設計延長を90m追加 ○ 試掘箇所数を変更(2箇所減)					