

令和8年5月12日 郵便入札結果

日時: 令和8年5月12日 9時30分  
会場: 10階第3会議室

1番工事 南町中学校長寿命化改修建築主体工事

予定価格	2,399,760,000 円	完成(完了)期限	令和10年12月8日
落札者	萩原・イチエイ山田・西川工務店・山口特定建設工事共同企業体		
落札価格×1.10	2,380,400,000 円		
No.	入札参加者		入札額(税抜き) 千円
1	川田・右谷・佐藤・岡田特定建設工事共同企業体		2,177,000
2	萩原・イチエイ山田・西川工務店・山口特定建設工事共同企業体		2,164,000

上記の契約は、市議会において議決を経たうえで成立となります。

2番工事 庁舎外壁・屋上改修工事(行政棟)

予定価格	1,126,455,000 円	完成(完了)期限	令和10年12月8日
落札者	萩原・市川・佐藤工務店特定建設工事共同企業体		
落札価格×1.10	1,119,800,000 円		
No.	入札参加者		入札額(税抜き) 千円
1	川田・右谷・岡田特定建設工事共同企業体		1,022,000
2	萩原・市川・佐藤工務店特定建設工事共同企業体		1,018,000

上記の契約は、市議会において議決を経たうえで成立となります。

3番工事 大空団地4街区建替事業建築主体工事(ヒルズ3号棟)

予定価格	1,113,233,000 円	完成(完了)期限	令和9年12月10日
落札者	川田・右谷・佐藤・山口特定建設工事共同企業体		
落札価格×1.10	1,102,200,000 円		
No.	入札参加者		入札額(税抜き) 千円
1	川田・右谷・佐藤・山口特定建設工事共同企業体		1,002,000
2	萩原・イチエイ山田・武田・西川工務店特定建設工事共同企業体		1,004,000

上記の契約は、市議会において議決を経たうえで成立となります。

4番工事 南町中学校長寿命化改修電気設備工事

予定価格	278,520,000 円	完成(完了)期限	令和10年7月28日
落札者	川岸・日東・東洋特定建設工事共同企業体		
落札価格×1.10	274,340,000 円		
No.	入札参加者		入札額(税抜き) 千円
1	相互・テーエス・大栄特定建設工事共同企業体		251,500
2	川岸・日東・東洋特定建設工事共同企業体		249,400
3	北口・昭榮・フク特定建設工事共同企業体		252,500
4	大昭・セイトー・ヴァンテック特定建設工事共同企業体		250,900

上記の契約は、市議会において議決を経たうえで成立となります。

5番工事 南町中学校長寿命化改修機械設備工事

予定価格	450,450,000 円	完成(完了)期限	令和10年3月15日
落札者	奥原・森・松木・木下特定建設工事共同企業体		
落札価格×1.10	440,880,000 円		
No.	入札参加者		入札額(税抜き) 千円
1	王勝・熱原・三協・竹中特定建設工事共同企業体		402,950
2	三洋・フジ・浅岡・昭建特定建設工事共同企業体		404,200
3	奥原・森・松木・木下特定建設工事共同企業体		400,800

上記の契約は、市議会において議決を経たうえで成立となります。

6番工事 大空団地4街区建替事業機械設備工事(ヒルズ3号棟)

予定価格	176,506,000 円	完成(完了)期限	令和9年12月10日
落札者	王勝・三協・竹中特定建設工事共同企業体		
落札価格×1.10	172,700,000 円		
No.	入札参加者		入札額(税抜き) 千円
1	王勝・三協・竹中特定建設工事共同企業体		157,000
2	三洋・浅岡・昭建特定建設工事共同企業体		158,000
3	奥原・森・木下特定建設工事共同企業体		157,900

上記の契約は、市議会において議決を経たうえで成立となります。