

令和8年2月10日  
経済文教委員会提出資料

# 帯広競馬場施設整備について（案）

令和8年2月  
帯広市

## 1 背景

帯広競馬場は昭和7年に現在地に設置され、平地競馬（平成9年まで）やばんえい競馬の開催地として供用されてきたが、きゅう舎施設や競走関連施設など、多くの施設で老朽化が進行している。

老朽化に伴い、安全・衛生面のリスク増加や競馬開催への影響、きゅう舎関係者の就労環境の悪化等が課題となっており、きゅう舎をはじめとする施設について、計画的な整備の方向性を整理する必要がある。

## 2 対象期間・対象範囲

- (1) 対象期間：令和8年度～令和17年度（10年間）
- (2) 対象範囲：帯広競馬場施設（スタンド及び事務棟を除く）

## 3 基本方針

持続可能な競馬運営体制の確立に向けて、計画的な施設整備を推進するため、帯広市ばんえい競馬運営ビジョンに基づき、競馬運営の基幹施設であるきゅう舎22棟の建て替えを最優先事業として位置付け、全棟の建て替えを行うこととし、きゅう舎以外の整備予定施設は、競馬開催への影響や劣化状況等に応じて整備順序を検討した上で行うこととする。

また、整備予定のない既存施設についても、別途、必要に応じて改修を行うこととする。

## 4 エリアごとの施設整備の考え

### (1) きゅう舎エリア

きゅう舎は、競走馬の適切な飼養環境の確保、調教師及びきゅう務員の作業環境改善を図るため、全31棟のうち、老朽化した22棟を解体し、新たに26棟を建築する。

きゅう務員宿舎は、きゅう務員の人材確保と生活環境の改善を図るため、老朽化した3棟を解体し、新たに1棟を建築する。

### 【施設情報（現況）】

建物名	用途	工事種別	構造・規模	馬房数・居室
1 きゅう舎（22棟）	きゅう舎	解体予定	木造／2階建／S54年築 622.08 m <sup>2</sup>	各24馬房 各8部屋
2 きゅう舎（9棟）	きゅう舎		木造／平屋建／H31年～R4年築 468.18 m <sup>2</sup> ～498.51 m <sup>2</sup>	各24馬房 各2部屋
3 きゅう務員宿舎（単身用）（2棟）	共同住宅	解体予定	LS造／2階建／H20年築 360.72 m <sup>2</sup>	各20部屋
4 きゅう務員宿舎（世帯用）（1棟）	共同住宅	解体予定	LS造／2階建／H20年築 344.38 m <sup>2</sup>	10部屋
5 きゅう務員宿舎（世帯用）（2棟）	共同住宅		木造／2階建／R3～R4年築 275.40 m <sup>2</sup>	各8部屋

【新たな整備対象】

建物名	用途	工事種別	構造・規模	馬房数・居室
1 きゅう舎 (26 棟)	きゅう舎	新築予定	木造 / 2 階建 580.00 m <sup>2</sup> 以上	18~28 馬房 各 6 部屋
2 きゅう務員宿舎 (1 棟)	共同住宅	新築予定	木造 / 2 ~ 3 階建 / 未定	24 部屋以上

※仕様・規模等の詳細については、今後検討する。

(2) 業務エリア

競走関連施設は、競馬の公正確保と安全管理の徹底を図るため、競走管理実務棟（競走管理関係部署の事務室と倉庫を兼ねた施設）の建築（新設）、決勝対面タワーの改修、検量所及びきゅう舎警備室の建て替えを行う。

騎手宿舎は、騎手の人材確保と生活環境の改善を図るため、建て替えを行う。

食堂及び売店は、きゅう舎関係者の利便性向上を図るため、建て替えを行う。

【施設情報（現況）】

建物名	用途	工事種別	構造・規模
1 決勝対面タワー (1 棟)	監視塔	改修予定	鉄骨造 / S52 年築
2 検量所 (1 棟)	事務室	解体予定	木造 / 平屋建 / S59 年築 35.03 m <sup>2</sup>
3 きゅう舎警備室 (1 棟)	事務室	解体予定	LSP 造 / 平屋建 / H1 年築 65.61 m <sup>2</sup>
4 騎手宿舎 (1 棟)	共同住宅	解体予定	LS 造 / 2 階建 / H20 年築 279.04 m <sup>2</sup> / 8 部屋
5 食堂 (1 棟)	店舗	解体予定	木造 / 平屋建 / S51 年築 48.60 m <sup>2</sup>
6 売店 (1 棟)	店舗	解体予定	木造 / 平屋建 / S63 年築 129.60 m <sup>2</sup>

【新たな整備対象】

建物名	用途	工事種別	構造・規模
1 決勝対面タワー (1 棟)	監視塔	改修予定	未定
2 検量所 (1 棟)	事務室	新築予定	未定
3 きゅう舎警備室 (1 棟)	事務室	新築予定	未定
4 騎手宿舎 (1 棟)	共同住宅	新築予定	未定
5 食堂 (1 棟)	店舗	新築予定	未定
6 売店 (1 棟)	店舗	新築予定	未定
7 競走管理実務棟 (1 棟)	事務室・倉庫	新築予定	未定

※仕様・規模等の詳細については、今後検討する。

## 5 対象外の施設

ファンエリアにあるスタンド及び事務棟の建て替えは、事業規模が大きいことから、対象外とし、整備手法も含め別途検討を行う。

### 【施設情報（現況）】

建物名	用途	構造・規模
1 スタンド (1棟)	遊技場	鉄筋コンクリート造／3階建 S49年築／8,941.19 m <sup>2</sup>
2 事務棟 (1棟)	事務室	木造／2階建 S49年築／804.21 m <sup>2</sup>

## 6 その他

施設整備に当たっては、競馬を取り巻く環境や情勢の変化のほか、財源等の状況を踏まえ、必要に応じて見直しを行う。

【競馬場エリア図】

