

平成28年度 第10回全体庁議（2月2日開催）

区分	審議・報告	案件名 (担当部)	(14) 帯広市新総合体育館の整備運営に向けた取組みについて [生涯学習部]
----	-------	--------------	---

■ 提案・報告の趣旨

帯広市新総合体育館整備運営事業における事業契約書の概要、新総合体育館に係る条例・規則の改正等のほか、今後の予定を平成29年2月16日開催の建設文教委員会に報告するもの。

■ 提案・報告の主な内容(概要)

新しい総合体育館については、優先交渉権者を決定後、平成28年11月28日に基本協定を締結し、細部の確認・協議をすすめ、平成29年3月に本契約締結の議会提案をする予定であり、その概要を報告するもの。

[主な報告概要]

1 事業契約の概要

○契約金額 10,307,249,396円(うち消費税及び地方消費税相当額738,813,857円)

○契約者 とかちウェルネスファーム株式会社 代表取締役 久保剛彦(帯広市東4条南10丁目2番地)

2 条例・規則の改正等

○帯広市体育施設条例の一部改正 開館時間や休館日、使用料等を改正するもの

○公の施設の指定管理者の指定 PFI事業によるため、事業契約者を指定管理者に指定するもの

3 今後の予定

○本市で示した業務要求水準では、現総合体育館の解体や外構工事が完了し、施設の全面供用を開始する時期は、「平成33年10月1日以前」としていたが、事業者からは「同年9月1日」とする提案があり、これを確認したことから、契約等に反映するもの。

■ 今後のスケジュール

○当初のスケジュールに基づき、以下のとおりすすめる。

平成29年3月 事業本契約の議会提案

平成29年4月 事業者による基本設計・実施設計に対するモニタリング

■ 審議結果

・同内容で、2月16日の建設文教委員会へ報告することで了承された。

■ その他、指摘事項等

・特になし