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令和２年 令和３年 令和４年
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

本契約締結

　　樹木伐採

工事現場仮設工事

外部足場設置工事 　　足場解体

　杭打ち

　基礎工事

１階躯体工事 １階内部仕上げ

　　２階躯体工事 　　２階内部仕上げ

　　　３階躯体工事 　　３階内部仕上げ

外構工事

　(臨時)図書室施工

　(新)職員室施工

　(新)家庭科室施工

　　　(新)特別支援教室施工

(新)技術室など施工

　(新)第１理科室施工

　　(新)地域交流スペースなど施工

■増築棟へ引っ越し

　普通教室、体育館、ほか施工

屋根張替え

　　外壁工事
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増築棟建設工事

既存棟改修工事

グラウンド整備

大空学園義務教育学校 全体工程表(概要)


