

令和元年度 第10回全体庁議（11月11日開催）

区分	審議・ 報告	案件名 (担当部)	(5) 大空地区義務教育学校開校の取り組みについて [学校教育 部]
----	---------------	--------------	---------------------------------------

■ 提案・報告の趣旨

平成31年2月に策定した「帯広市立大空中学校適正規模の確保等に関する実施計画」に基づき、令和4年4月に大空小学校と大空中学校を統合し、施設一体型の義務教育学校を開校することとしている。
大空地区義務教育学校開校に向けた取り組みについて、令和元11月21日の建設文教委員会に報告するもの。

■ 提案・報告の主な内容(概要)

大空地区義務教育学校開校の取り組みの内容

1 これまでの経過

- ・帯広市立大空中学校適正規模の確保等に関する実施計画の策定(平成31年2月)
- ・大空地区義務教育学校準備協議会の設置(令和元年6月)

2 大空地区義務教育学校準備協議会による取り組み

(1) これまでの検討状況及び今後の予定

- ・令和元年度 校名の選定、施設の改修及び増築工事、校歌・校章の選定方法の協議、学校と地域との連携・協働のあり方等
- ・令和2年度 通学路の安全対策等の協議、校歌・校章の決定等
- ・令和3年度 学校の歴史・伝統の保存方法の協議、小学校跡地・跡施設の利活用等

3 小中一貫教育の取り組み

(1) 全市的な取り組み

- ・帯広市小中一貫教育推進基本方針の策定(平成31年2月)
- ・帯広市小中一貫教育推進ガイドブックの作成(平成31年3月)

(2) 大空小学校・大空中学校の取り組み

- ・推進委員会・専門部会の設置(平成31年4月)
- ・エリア会議の開催、交流事業・乗り入れ授業の実施(令和元年7月)

4 コミュニティ・スクールの取り組み

(1) 全市的な取り組み

- ・導入予定の学校及び保護者等への説明(平成31年度)
- ・帯広市学校運営協議会規則の制定、帯広市コミュニティ・スクール 導入・運営の手引きの作成(令和元年8月)

(2) 大空小学校・大空中学校の取り組み

- ・第1回コミュニティ・スクール協議会の開催(令和元年10月)
- ・第2回コミュニティ・スクール協議会の開催予定(令和2年2月)

5 今後の進め方

(1) 校名の決定

- ・令和2年3月市議会定例会に帯広市立学校設置条例改正の議案提案

(2) 校舎等の施設整備

- ・義務教育学校整備実施設計(～令和2年3月)
- ・学校長寿命化改修工事及び増築工事(令和2年度～令和3年度)
- ・グラウンド・外構工事(令和4年度)

■ 今後のスケジュール

- | | |
|-------------|--|
| ・令和元年11月21日 | 建設文教委員会への報告 |
| ・令和2年2月 | 大空地区義務教育学校準備協議会の開催 |
| ・令和2年3月 | 市議会定例会に帯広市立学校設置条例改正の議案提案
学校施設整備実施設計 |
| ・令和2～3年度 | 大空地区義務教育学校準備協議会の開催
学校長寿命化改修工事及び増築工事 |
| ・令和4年4月 | 大空地区義務教育学校開校予定 |

■ 審議結果

- ・同内容で、11月21日建設文教委員会へ報告することで了承された。

■ その他、指摘事項等

- ・特になし